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OFICE  

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN 
Contrato Simplificado 70220229 

 
                  Siendo las 14:00 horas del 15 de julio de 2022, con fundamento en el artículo 177 
del Acuerdo General de Administración XIV/2019, del siete de noviembre de dos mil 
diecinueve, del Comité de Gobierno y Administración por el que se regulan los procedimientos 
para la adquisición, administración y desincorporación de bienes y la contratación de obras, 
usos y servicios requeridos por este Alto Tribunal , así como en el artículo 35 fracción XXIII 
del Reglamento Orgánico en Materia de Administración, ambos de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, se congregan en convocatoria de trabajo para realizar el acta de entrega-
recepción del contrato simplificado 70220229, del “Mantenimiento preventivo de herrería”, se 
reúnen para efecto de dar cumplimiento a esta gestión: en representación de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, el Ïng. Arturo García Peralta supervisor asignado de la Dirección 
General de Infraestructura Física y el Mtro. Iván Ernesto Fuentes Garrido Director de la Casa 
de la Cultura Jurídica en Torreón, Coah., y por parte de la empresa DESELCI, SA de CV  el 
Ing. Jonathan Eduardo Guevara de la Torre. 

 
Lo anterior a efecto de realizar el acto de Entrega-Recepción de los trabajos objeto de 

este contrato de servicios 70220229, relativo al “Mantenimiento preventivo de herrería”.  
 

 
                                    ANTECEDENTES 
 

Con fecha 15 de junio de 2022, se firmó el contrato simplificado 70220229 de los 
servicios relativos al “Mantenimiento preventivo de herrería”, con un monto original de contrato 
de $52,403.39 (cincuenta y dos mil cuatrocientos tres pesos 39/100 M.N.) más el 16% del 
impuesto al valor agregado equivalente a la cantidad de $ 8,384.54 (ocho mil trescientos 
ochenta y cuatro pesos 54/100 M.N). Resultando un monto neto de $60,787.93 (sesenta mil 
setecientos ochenta y siete pesos 93/100 M.N.). 

 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación establece en este contrato, no otorgar 

anticipo alguno y hacer un solo pago para el término y aceptación de los trabajos por parte de 
la supervisión interna de la Dirección General de Infraestructura Física, llevado a cabo de 
manera remota a través de un Listado de Verificación. 

 
Es decir, cubrir si así procede los $52,403.39 (cincuenta y dos mil cuatrocientos tres 

pesos 39/100 M.N.)  más el 16% del impuesto al valor agregado equivalente a la cantidad de 
$ 8,384.54 (ocho mil trescientos ochenta y cuatro pesos 54/100 M.N). Resultando un monto 
total de $60,787.93 (sesenta mil setecientos ochenta y siete pesos 93/100 M.N.). para pagarse 
en una sola exhibición al cierre administrativo del contrato. 

 

M
dK

X
lO

2e
qD

9Z
H

F
K

Q
yf

Y
0X

qL
J0

L2
D

iG
yZ

K
W

rs
4p

uv
Q

jc
=



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 
OFICIALÍA MAYOR 

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS 

 

 

Esta hoja pertenece al acta entrega-recepción relativa al “Mantenimiento preventivo de herrería”, 2022. 
 - 2 - de 5 

 

Cabe mencionar que no se elabora convenio modificatorio por la naturaleza de los 
trabajos. En lo casos que hubiera reducción o ampliación de trabajos los mismo se indicarán 
en el finiquito.  

 
El plazo de ejecución del “contrato original” fue de (30) treinta días naturales 

comprendido del día 15 de junio de 2022 al día 15 de julio de 2022 de acuerdo con los registros 
y a los plazos de término del contrato. 

 
 

                                              HECHOS 
 
De conformidad con lo señalado en el artículo 177, párrafo séptimo del citado 

Acuerdo General de Administración XIV/2019, la empresa contratista dio aviso de la 
finalización de los trabajos por medio de la carta de terminación, el pasado 04 de julio de 2022 
con fecha señalada como término el 15 de julio de 2022, a fin de que el área técnica se 
encuentre en condiciones de solicitar la documentación necesaria para llevar a cabo las 
acciones de verificación para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación revise la debida 
conclusión de los trabajos. 

 
En virtud de las determinaciones tomadas por la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación en atención al desarrollo de la emergencia sanitaria generada por la epidemia del 
virus SARS-CoV2 (COVID-19), la Dirección General de Infraestructura Física se encuentra 
atendiendo la entrega recepción de los mantenimientos de manera remota, con apoyo del 
personal de las Casas de la Cultura Jurídica, por lo que el mecanismo se detallará a 
continuación: 

 
En principio constatándose los alcances descritos a continuación: 
 

H E R H E R R E R Í A 
        

HER.01 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE 
ANTICORROSIVO COMEX 100 TOTAL BRILLANTE MARCA COMEX EN 
ELEMENTOS DE HERRERÍA EN COLOR EXISTENTE, A DOS MANOS 
APLICADA CON BROCHA O EQUIPO DE ASPERSIÓN. CONSIDERAR: 
LIMPIEZA, PREPARACIÓN ASÍ COMO APLICACIÓN DE PRIMARIO 
ANTICORROSIVO EN PIEZAS Y ÁREAS QUE LO REQUIERAN. 
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ESCALERAS, EQUIPO, 
HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. 
P.U.O.C.T.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

    

HER.01.01 BARANDAL PERIMETRAL EN RAMPAS DE 0.95 M. DE ALTURA A BASE 
DE TUBO DE 2" Y 4 INTERMEDIOS DE 1/2". 

ML 25.39 
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HER.01.02 PORTÓN 2.21 X 3.23 M DOS HOJAS CORREDIZAS, CON BARRAS 
CUADRADAS EN PARTE SUPERIOR @ 10 CM ALTURA DE 1.05 M Y EN 
PARTE INFERIOR LAMINA DE 1.00 M. DE ALTURA. Portón Acceso 
Cochera. 

PZA 1.00 

HER.01.03 PUERTA 1.71 X 2.07 M. DOS HOJAS ABATIBLES, TABLEROS CON 
PERSIANA.  Tableros Eléctricos. 

PZA 1.00 

HER.01.04 PUERTA 1.86 X 2.30 M. DOS HOJAS ABATIBLES, TABLEROS CIEGOS.  
Acceso Patio.. 

PZA 1.00 

HER.01.05 PROTECCIÓN VENTANA 1.83 X 1.14 M. CUADRADOS Y SOLERAS. 
Cochera. 

PZA 1.00 

HER.01.06 PROTECCIÓN VENTANA 2.67 X 1.10 M. TIPO PANAL DE ABEJA. 
Procesos Técnicos. 

PZA 1.00 

HER.01.07 PROTECCIÓN VENTANA 1.61 X 0.71 M. TIPO PANAL DE 
ABEJA.Sanitarios Damas. 

PZA 1.00 

HER.01.08 PUERTA 1.02 X 2.19 M. UNA HOJA ABATIBLE, TABLERO INFERIOR 
CIEGO Y SUPERIOR CON VIDRIO. Pasillo 1 

PZA 1.00 

HER.01.09 PUERTA 0.99 X 2.21 M. UNA HOJA ABATIBLE, TABLERO INFERIOR 
CIEGO Y SUPERIOR CON VIDRIO. Pasillo 2. 

PZA 1.00 

HER.01.10 PUERTA 2.11 x 1.95 M. DOS HOJAS ABATIBLES, MARCOS DE PEFIL 
TUBULAR, HERRERÍA DE FORJA Y VIDRIO. Sala de Consulta. 

PZA 1.00 

HER.01.11 PUERTA 3.43 X 2.09 M. DOS HOJAS ABATIBLES, DOS FIJOS, 
HERRERIA DE FORJA. Acceso Pricipal. CONSIDERAR REPOSICIÓN DE 
DOS REMATES DE PUNTA DE FLECHA. 

PZA 1.00 

HER.01.12 PUERTA 0.92 x 2.50 M. UNA HOJA ABATIBLE, HERRERÍA DE FORJA. 
Acceso Discapacitados. 

PZA 1.00 

HER.01.13 PUERTA 3.04 X 2.00 M. UNA HOJA ABATIBLE Y DOS FIJOS, HERRERÍA 
DE FORJA. Jardín Subestación. 

PZA 1.00 

HER.01.14 PROTECCIÓN VENTANA  2.69 X 1.50 M. TIPO PANAL DE ABEJA. 
Hemeroteca 1. 

PZA 1.00 

HER.01.15 PROTECCIÓN VENTANA 1.78 X 1.51 M. FIJO TIPO PANAL DE ABEJA. 
Hemeroteca 2. 

PZA 1.00 

HER.01.16 CANCELADO     

HER.01.17 POSTES CUADRADOS 10 CM X 2.12 M. DE ALTURA. PZA 3.00 

HER.01.18 POSTE CIRCULAR 4”Ø X 2.24 M. DE ALTURA. PZA 1.00 

HER.01.19 POSTE CIRCULAR 3”Ø X 2.24 M. DE ALTURA. PZA 4.00 

HER.01.20 PUERTA 1.30 M X 2.15 M. TABLEROS RETICULARES, DOS HOJAS 
ABATIBLES, MARCO DE 0.25 M. DE ANCHO 5.60 M. DE DESARROLLO. 
S.U.M. 

PZA 4.00 

HER.01.21 VENTANA 1.30 M X 1.80 M. TABLEROS RETICULARES, DOS HOJAS 
ABATIBLES, MARCO DE 0.23 M. DE ANCHO 5.00 M. DE DESARROLLO. 
S.U.M. 

PZA 1.00 
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El proceso de la valoración se llevó a cabo por parte de la supervisión interna de 
la Dirección General de Infraestructura Física de manera remota mediante un “Listado de 
Verificación”, que auxilió a integrar el administrador del contrato, a fin de que se apreciara el 
resultado de los alcances incluidos dentro del contrato original y demás documentos que lo 
conforman, y así se constate el cumplimiento contractual.  

CONCLUSIÓN 

Los trabajos motivo del contrato simplificado mediante adjudicación directa 
PDAD/CCJ/TORREÓN/008/2022, relativo a los trabajos del “Mantenimiento preventivo de 
herrería” en la Casa de la Cultura Jurídica en Torreón, Coahuila de Zaragoza, fueron 
concluidos en fecha de término comprometida, de acuerdo con los alcances y especificaciones 
de los conceptos del catálogo, proporcionado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

RESUMEN DE IMPORTES 

A IMPORTE DEL CONTRATADO SIN IVA $   52,403.39 

RELACIÓN DE ESTIMACIONES 

B NÚMERO DE ESTIMACIÓN IMPORTE ESTIMADO SIN IVA 

ESTIMACIÓN UNO $ 52,403.39 

ESTIMACIÓN DOS $   000.00 

ESTIMACIÓN N $   000.00 

C SUMA DE ESTIMACIONES $ 52,403.39 

D ESTIMACIÓN DE FINIQUITO $   000.00 

E SUBTOTAL (C+D) $52,403.39

F TOTAL IMPORTE A CANCELAR (A-E) $   000.00 

G IMPUESTO AL VALOR AGREGADO $ 8,384.54 

H RETENCIÓN DE IVA $   000.00 

I RETENCIÓN IMPUESTOS LOCALES $   000.00 

J DEDUCTIVAS Y/O SANCIONES* $   000.00 

K NETO A PAGAR $60,787.93 

Como parte de la presente Acta de Entrega-Recepción se anexan los siguientes 
documentos: 

SI NO NO APLICA 

Croquis correspondientes actualizados (Croquis de 
referencia): 

( x ) (  ) (  ) 

Manuales e instructivos de operación y mantenimiento 
correspondientes: 

(  ) (  ) ( x ) 
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Certificados de Garantía de calidad y funcionamiento de los 
equipos instalados: 

(  ) (  ) ( x ) 

 
El archivo de documentos derivados de la realización de los trabajos se integra 

en el repositorio del sistema establecido para tal efecto por el que se notifica al supervisor 
interno. 

 
La empresa hace entrega de la estimación, carátula de estimación, resumen de 

partidas e informe por escrito con soporte fotográfico. 
 
No habiendo más que asentar se cierra la presente acta entrega-recepción, 

firmando al calce y al margen por quienes participan, manifestando su conformidad en el 
contenido de la presente y reservándose la Suprema Corte de Justicia de la Nación la 
aplicación de la garantía otorgada, por fallas que presenten los trabajos motivo de este 
contrato, así como el derecho de hacer cualquier reclamación por vicios ocultos y/u 
observaciones que surjan de una futura revisión por parte de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación siendo las 14:30 horas del 15 de julio de 2022. 

 
      POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 
 
 

CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN 
TORREÓN “MINISTRO RAÚL CASTELLANO 

JIMÉNEZ” 
 
 
 
 

_________________________________ 

Mtro. Iván Ernesto Fuentes Garrido 
 

 

 DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 
FÍSICA 

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS 

 

 
____________________________ 

Ing. Luis Arturo García Peralta 
 
 

 

 
POR LA EMPRESA DESELCI, SA DE CV. 

 
 
 

____________________________________ 
Ing. Jonathan Eduardo Guevara de la Torre 
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