
 Casa de la Cultura Jurídica 
“Ministro Mariano Azuela Rivera” 

en Guadalajara, Jalisco 
 

Versión pública de documentación vinculada a contrataciones de 
bienes y/o servicios  

En términos de lo previsto en los artículos 3 fracción XXI, 111 y 116 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción I y el Capítulo IV del Título 

Cuarto de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; artículo 3, 

fracción IX de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados, así como en el punto trigésimo octavo del Acuerdo del Consejo Nacional del 

Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales, por el que se aprueban los lineamientos generales en materia de clasificación y 

desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas se 

suprimen en esta versión pública los datos siguientes: firmas del representante legal de la 

persona moral Deselci, S.A de C.V., considerados legalmente como confidenciales y que 

encuadran en esos supuestos normativos, y conforme a las resoluciones emitidas los días 3 

de julio de 2023, 28 de febrero y 6 de marzo de 2024, por el Comité de Transparencia de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificadas con el número: CT-CI/A-20-2023, CT-

VT/A-3-2024 y CT-CI/A-5-2024 disponibles en los links: 

 https://www.supremacorte.gob.mx/sites/default/files/resoluciones/2023-08/CT-CI-A-20-

2023.pdf, 

https://www.supremacorte.gob.mx/sites/default/files/estrado_electronico_notificaciones/docu

mento/2024-03/UT-A-0030-2024-Resolucion.pdf  

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/resoluciones/2024-03/CT-CI-A-5-2024.pdf en las 

que se analizó y validó la confidencialidad de esos datos. Este documento consta de cinco 

páginas y es parte integrante de la versión pública del acta entrega-recepción del contrato 

simplificado número 70240248, relativo al servicio de mantenimiento preventivo del 

transformador, por el periodo del 20 de agosto al 18 de septiembre de 2024, para la Casa de 

la Cultura Jurídica en Guadalajara, Jalisco adscrita a la Dirección General de Casas de la 

Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

 

Mtra. Bugambilia Puente Morales 
Encargada del Despacho de la Casa de la Cultura Jurídica 

 en Guadalajara, Jalisco 
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ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN 
Contrato Simplificado 70240248 

                  Siendo las 10:00 horas del día 18 de septiembre del 2024, con fundamento en el
artículo 177 del Acuerdo General de Administración XIV/2019, del siete de noviembre de dos 
mil diecinueve, del Comité de Gobierno y Administración por el que se regulan los 
procedimientos para la adquisición, administración y desincorporación de bienes y la 
contratación de obras, usos y servicios requeridos por este Alto Tribunal , así como en el
artículo 35 fracción XXIII del Reglamento Orgánico en Materia de Administración, ambos 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se congregan en convocatoria de trabajo para 
realizar el acta de entrega-recepción del contrato simplificado número 70240248, del
“Mantenimiento preventivo del transformador”, se reúnen para efecto de dar cumplimiento 
a esta gestión: en representación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Ing. Marcelo 
Julio Galindo González, Profesional Operativo de la Dirección General de Infraestructura 
Física y el Mtro. Rubén Medina Estrada, Director de la Casa de la Cultura Jurídica en 
Guadalajara, Jalisco, y por parte de la empresa Deselci, S.A de C.V. el Ingeniero Jonathan
Eduardo Guevara de la Torre representante legal.

Lo anterior a efecto de realizar el acto de Entrega-Recepción de los trabajos objeto de 
este contrato de servicios número 70240248, relativo al “Mantenimiento preventivo del 
transformador de la Casa de la Cultura Jurídica en Guadalajara, Jalisco”, ubicada en 
calle Francisco Javier Gamboa #98, esquina Manuel López Cotilla, Colonia Americana, C.P. 
44160, Guadalajara, Jalisco.

                                    ANTECEDENTES

Con fecha 19 de agosto del 2024, se firmó el contrato simplificado número 
70240248 de los servicios relativos al “Mantenimiento preventivo del transformador de la 
Casa de la Cultura Jurídica en Guadalajara, Jalisco”, con un monto original de contrato de 
$58,000.00 (cincuenta y ocho mil pesos 00/100 M.N.) más el 16% del impuesto al valor 
agregado equivalente a la cantidad de $9,280.00 (nueve mil doscientos ochenta pesos 00/100 
M.N.) Resultando un monto neto de $67,280.00 (sesenta y siete mil doscientos ochenta pesos 
00/100 M.N.)

La Suprema Corte de Justicia de la Nación establece en este contrato, no otorgar 
anticipo alguno y hacer (1) pago para el término y aceptación de los trabajos por parte de la 
supervisión interna de la Dirección General de Infraestructura Física, llevado a cabo de manera 
remota a través de un Listado de Verificación.

Es decir, cubrir si así procede los $58,000.00 (cincuenta y ocho mil pesos 00/100 
M.N.)más el 16% del impuesto al valor agregado equivalente a la cantidad de $9,280.00

este c
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(nueve mil doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.) Resultando un monto total de $67,280.00
(sesenta y siete mil doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.) para pagarse en una sola 
exhibición al cierre administrativo del contrato.

Cabe mencionar que no se elabora convenio modificatorio por la naturaleza de los 
trabajos. En lo casos que hubiera reducción o ampliación de trabajos los mismo se indicarán 
en el finiquito. 

El plazo de ejecución del “contrato original” fue de (treinta) días naturales 
comprendido del día (20 de agosto del 2024) al día (18 de septiembre del 2024) de acuerdo 
con los registros y a los plazos de término del contrato.

                                              HECHOS

De conformidad con lo señalado en el artículo 177, párrafo séptimo del citado 
Acuerdo General de Administración XIV/2019, la empresa contratista dio aviso de la 
finalización de los trabajos por medio de la carta de terminación, el pasado (11 de septiembre
del 2024 y fecha señalada como término del 18 de septiembre del 2024), a fin de que el 
área técnica se encuentre en condiciones de solicitar la documentación necesaria para llevar 
a cabo las acciones de verificación para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación revise 
la debida conclusión de los trabajos.

En virtud de las determinaciones tomadas por la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación en atención al desarrollo de la emergencia sanitaria generada por la epidemia del 
virus SARS-CoV2 (COVID-19), la Dirección General de Infraestructura Física se encuentra 
atendiendo la entrega recepción de los mantenimientos de manera remota, con apoyo del 
personal de las Casas de la Cultura Jurídica, por lo que el mecanismo se detallará a 
continuación:

En principio constatándose los alcances descritos a continuación:

“Mantenimiento preventivo del transformador” 
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El proceso de la valoración se llevó a cabo por parte de la supervisión interna de 
la Dirección General de Infraestructura Física de manera remota mediante un “Listado de 
Verificación”, que auxilió a integrar el administrador del contrato, a fin de que se apreciara el 
resultado de los alcances incluidos dentro del contrato original y demás documentos que lo 
conforman, y así se constate el cumplimiento contractual.
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CONCLUSIÓN

Los trabajos motivo del contrato simplificado 70240248 por adjudicación directa, 
relativo a los trabajos del “Mantenimiento preventivo del transformador de la Casa de la 
Cultura Jurídica en Guadalajara, Jalisco”, fueron concluidos en fecha de término 
comprometida, de acuerdo con los alcances y especificaciones de los conceptos del catálogo, 
proporcionado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

RESUMEN DE IMPORTES
A IMPORTE DEL CONTRATADO SIN IVA $  58,000.00

RELACIÓN DE ESTIMACIONES
B NÚMERO DE ESTIMACIÓN IMPORTE ESTIMADO SIN IVA

C ESTIMACIÓN ÚNICA Y DE FINIQUITO $  58,000.00

D SUBTOTAL $   58,000.00

E TOTAL IMPORTE A CANCELAR (A-D) $             0.00

F $      9,280.00
G $             0.00

H $       0.00

I $             0.00

$    67,280.00

Como parte de la presente Acta de Entrega-Recepción se anexan los siguientes 
documentos:

SI NO NO APLICA
Planos ó croquis correspondientes actualizados (Planos As 
built): (  ) (  ) (X)

Manuales e instructivos de operación y mantenimiento 
correspondientes:

(  ) (  ) (X)

Certificados de Garantía de calidad y funcionamiento de los 
equipos instalados:

(  ) (  ) (X) 

El archivo de documentos derivados de la realización de los trabajos se integra 
en el repositorio del sistema establecido para tal efecto por el que se notifica al supervisor 
interno.
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La empresa hace entrega de la estimación, carátula de estimación, resumen de 
partidas e informe por escrito con soporte fotográfico.

No habiendo más que asentar se cierra la presente acta entrega-recepción, 
firmando al calce y al margen por quienes participan, manifestando su conformidad en el 
contenido de la presente y reservándose la Suprema Corte de Justicia de la Nación la 
aplicación de la garantía otorgada, por fallas que presenten los trabajos motivo de este 
contrato, así como el derecho de hacer cualquier reclamación por vicios ocultos y/u 
observaciones que surjan de una futura revisión por parte de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación siendo las 12:00 horas del 18 de septiembre del 2024. 

      POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

CASA DE LA CULTURA JURÍDICA MINISTRO 
“MARIANO AZUELA RIVERA” EN 

GUADALAJARA, JALISCO

_________________________________
Mtro. Rubén Medina Estrada

Director de la Casa de la Cultura 
Jurídica Ministro “Mariano Azuela 

Rivera”

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 
FÍSICA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

____________________________
Ing. Marcelo Julio Galindo González

Profesional Operativo

POR LA EMPRESA DESELCI, S.A DE C.V.

_____ __
Ing. Jonathan Eduardo Guevara de la Torrenathan Eduardo Guevara de

______________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ______
MtMtMtMtMtMtMtro Rubén MeMMMMMM dina EEEEEEEEE tttttttttststrrada
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