



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
Contrato Simplificado No. 70230364

Siendo las 12:00 horas del 12 de diciembre de 2023, con fundamento en el artículo 177 del Acuerdo General de Administración XIV/2019, del siete de noviembre de dos mil diecinueve, del Comité de Gobierno y Administración por el que se regulan los procedimientos para la adquisición, administración y desincorporación de bienes y la contratación de obras, usos y servicios requeridos por este Alto Tribunal, así como en el **artículo 35 fracción XXIII del Reglamento Orgánico en Materia de Administración**, ambos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se congregan en convocatoria de trabajo para realizar el acta de entrega-recepción del contrato simplificado **No. 70230364**, del Suministro e instalación de equipos de aire acondicionado para la Casa de la Cultura Jurídica en Monterrey, Nuevo León, se reúnen para efecto de dar cumplimiento a esta gestión: en representación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Ing. Julio Cesar Hernández Valencia asesor técnico asignado de la Dirección General de Infraestructura Física y la Mtra. Angélica Arévalo Castro Directora de la Casa de la Cultura Jurídica en Monterrey, Nuevo León, y el prestador del servicio José Mauriño Muñoz Sánchez.

Lo anterior a efecto de realizar el acto de Entrega-Recepción de los trabajos objeto de este contrato de servicios **No. 70230364**, relativo al Suministro e instalación de equipos de aire acondicionado para la Casa de la Cultura Jurídica en Monterrey, Nuevo León.

ANTECEDENTES

Con fecha 07 de noviembre de 2023, se firmó el contrato simplificado **No. 70230364** de los servicios relativos al Suministro e instalación de equipos de aire acondicionado para la Casa de la Cultura Jurídica en Monterrey, Nuevo León, con un monto original de contrato de \$184,723.11 (ciento ochenta y cuatro mil setecientos veintitrés pesos 11/100 M.N.) más el 16% del impuesto al valor agregado equivalente a la cantidad de \$29,555.70 (veintinueve mil quinientos cincuenta y cinco pesos 70/100 M.N.). Resultando un monto neto de \$214,278.81 (doscientos catorce mil doscientos setenta y ocho pesos 81/100 M.N.).

La Suprema Corte de Justicia de la Nación establece en este contrato, no otorgar anticipo alguno y hacer un pago para el término y aceptación de los trabajos por parte de la supervisión interna de la Dirección General de Infraestructura Física, llevado a cabo de manera remota a través de un Listado de Verificación.

Es decir, cubrir si así procede los \$184,723.11 (ciento ochenta y cuatro mil setecientos veintitrés pesos 11/100 M.N.) más el 16% del impuesto al valor agregado equivalente a la cantidad de \$29,555.70 (veintinueve mil quinientos cincuenta y cinco pesos 70/100 M.N.). Resultando un monto neto de \$214,278.81 (doscientos catorce mil doscientos setenta y ocho pesos 81/100 M.N.) para pagarse en una sola exhibición al cierre administrativo del contrato.

Esta hoja pertenece al acta entrega-recepción relativa al Suministro e instalación de equipos de aire acondicionado para la Casa de la Cultura Jurídica en Monterrey, Nuevo León, 2023.

CIgfzW2bDlIn1CkTdrclNoJvjd9Y5qndNzb1rqacA=



**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS**

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Cabe mencionar que no se elabora convenio modificatorio por la naturaleza de los trabajos. En los casos que hubiera reducción o ampliación de trabajos los mismos se indicarán en el finiquito.

El plazo de ejecución del “contrato original” fue de quince días naturales comprendido del día 08 de noviembre de 2023 al día 22 de noviembre de 2023 de acuerdo con los registros y a los plazos de término del contrato.

HECHOS

De conformidad con lo señalado en el artículo 177, párrafo séptimo del citado Acuerdo General de Administración XIV/2019, la empresa contratista dio aviso de la finalización de los trabajos por medio de la carta de terminación, el pasado 08 de noviembre de 2023, con fecha de término el 15 de noviembre de 2023, a fin de que el área técnica se encuentre en condiciones de solicitar la documentación necesaria para llevar a cabo las acciones de verificación para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación revise la debida conclusión de los trabajos.

En virtud de las determinaciones tomadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en atención al desarrollo de la emergencia sanitaria generada por la epidemia del virus SARS-CoV2 (COVID-19), la Dirección General de Infraestructura Física se encuentra atendiendo la entrega recepción de los mantenimientos de manera remota, con apoyo del personal de las Casas de la Cultura Jurídica, por lo que el mecanismo se detallará a continuación:

En principio constatándose los alcances descritos a continuación:

En relación al control de cambios de fecha ocho de diciembre de dos mil veintres y entregado a la Casa de la Cultura Jurídica en día doce de diciembre de dos mil veintres los conceptos SI.A.A.13, SI.A.A.14, SI.A.A.32 y SI.A.A.33 se modificaron.

REUBICACIÓN Y SUSTITUCIÓN EN DIVERSAS ÁREAS			
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
	REUBICACIONES		
	COMEDOR		
SI.A.A.01	Desmontaje y reinstalación de equipo de aire acondicionado tipo Mini-split marca CARRIER modelo GFLS2050HC con capacidad de 36,000 btu/hr y características eléctricas 220/2/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Se <i>retira de oficina de Enlace Administrativo y se reinstala en Comedor.</i>	JGO.	1.00

Esta hoja pertenece al acta entrega-recepción relativa al Suministro e instalación de equipos de aire acondicionado para la Casa de la Cultura Jurídica en Monterrey, Nuevo León, 2023.

CIGfzW2bDlIn1CCKTdrclNoJvj/d9Y5qndNzb1rqacA=



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

SI.A.A.02	Suministro e instalación de tubo de cobre flexible tipo "Refrigeración" de diámetro nominal de 3/8", de la marca IUSA. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T	ML	5.00
SI.A.A.03	Suministro e instalación de tubo de cobre flexible tipo "Refrigeración" de diámetro nominal de 7/8", de la marca IUSA. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T	ML	5.00
SI.A.A.04	Suministro e instalación de aislamiento térmico flexible de 1 1/8" de espuma elastomérica y espesor 1/2" de la marca Armacell o similar. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T.	ML	5.00
SI.A.A.05	Suministro e instalación de tubo PVC hidráulico de 3/4" de diámetro. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T.	ML	0.50
SI.A.A.06	Desmantelamiento con recuperación de equipo de aire acondicionado tipo Mini-split Hi wall marca CARRIER modelo GFLS2027HC; con capacidad de 24,000 btu/hr, con características eléctricas 220/2/60 y el desmantelamiento de la instalación eléctrica y de refrigeración. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T. <i>Equipo ubicado en Comedor</i>	JGO.	1.00
IE.A.A.01	Suministro e instalación de Interruptor de Seguridad, clase 3130 servicio general nema tipo 3R, intemperie, de 2x60 amperes, cat. D222NRB, marca Square'D, Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T.	PZA	1.00
IE.A.A.02	Suministro e instalación de Interruptor termomagnético de 2P-40 Amp. tipo QOB catálogo N°. QO-240, mca. Square'D. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T	PZA	1.00
IE.A.A.03	Suministro e instalación de tubo licuatite de 13mm de diámetro marca Omega o su similar en especificaciones así como ser una marca comercializable en la república mexicana y en su calidad. Incluye: 2 puntas de cable eléctrico aislado calibre AWG y una punta de cable eléctrico desnudo marca condumex, materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T.	ML	3.00
	M. A. I. lado izquierdo		
SI.A.A.07	Desmontaje y reinstalación de equipo de aire acondicionado tipo Mini-split marca CARRIER modelo GFLS2027HC con capacidad de 24,000 btu/hr y características eléctricas 220/2/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. <i>Se retira de Administración I y se reinstala en M.A.I. lado izquierdo</i>	JGO.	1.00
SI.A.A.08	Suministro e instalación de tubo de cobre flexible tipo "Refrigeración" de diámetro nominal de 3/8", de la marca IUSA. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T	ML	5.00

CIGfzW2bDlIn11CKTdrclNoJvjd9Y5qndNzb1rqacA=

Esta hoja pertenece al acta entrega-recepción relativa al Suministro e instalación de equipos de aire acondicionado para la Casa de la Cultura Jurídica en Monterrey, Nuevo León, 2023.



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

SI.A.A.09	Suministro e instalación de tubo de cobre flexible tipo "Refrigeración" de diámetro nominal de 5/8", de la marca IUSA. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T	ML	5.00
SI.A.A.10	Suministro e instalación de aislamiento térmico flexible de 1" de espuma elastomérica y espesor 1/2" de la marca Armacell o similar. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T.	ML	5.00
SI.A.A.11	Suministro e instalación de tubo PVC hidraulico de 3/4" de diámetro. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T.	ML	0.50
SI.A.A.12	Desmantelamiento con recuperación de equipo de aire acondicionado tipo Mini-split Hi wall marca CARRIER modelo GFLS2027HC; con capacidad de 24,000 btu/hr, con características eléctricas 220/2/60 y el desmantelamiento de la instalación eléctrica y de refrigeración. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T. <i>Equipo ubicado en MAI lado izquierdo</i>	JGO.	1.00
IE.A.A.04	Suministro e instalación de Interruptor de Seguridad, clase 3130 servicio general nema tipo 3R, intemperie, de 2x60 amperes, cat. D222NRB, marca Square'D, Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T.	PZA	1.00
IE.A.A.05	Suministro e instalación de tubo licuatite de 13mm de diámetro marca Omega o su similiar en especificaciones así como ser una marca comercializable en la república mexicana y en su calidad. Incluye: 2 puntas de cable eléctrico aislado calibre AWG y una punta de cable eléctrico desnudo marca condumex, materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T.	ML	1.00
S U S T I T U C I O N E S			
E N L A C E A D M I N I S T R A T I V O			
SI.A.A.13	Suministro de equipo de aire acondicionado tipo mini split, marca Carrier modelo unidad condensadora 38INQ363D-C modelo unidad evaporadora 40VIQ363C-E Piso-techo con capacidad de 36,000 btu/h, con características eléctricas 220/2/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Se ubica en oficina de Enlace Administrativo.	JGO.	1.00
SI.A.A.14	Instalación de equipo de aire acondicionado tipo mini split, marca Carrier modelo unidad condensadora 38INQ363D-C modelo unidad evaporadora 40VIQ363C-E Piso-techo con capacidad de 36,000 btu/h, con características eléctricas 220/2/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Se ubica en oficina de Enlace Administrativo.	JGO.	1.00
SI.A.A.15	Suministro y fabricación de base de ángulo de fierro de 1 1/2" x 1 1/2" x 1/8" con dimensiones aproximadas de 0.60 X 0.60, para montar unidad condensadora, debe contar con una base para interruptor de cuchillas. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T.	PZA	1.00

CIGfzW2bDlIn11CKTdrclNoJvjr/d9Y5gndNzb1rqacA=

Esta hoja pertenece al acta entrega-recepción relativa al Suministro e instalación de equipos de aire acondicionado para la Casa de la Cultura Jurídica en Monterrey, Nuevo León, 2023.



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

SI.A.A.16	Suministro e instalación de tubo de cobre flexible tipo "Refrigeración" de diámetro nominal de 3/8", de la marca IUSA. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T	ML	8.00
SI.A.A.17	Suministro e instalación de tubo de cobre flexible tipo "Refrigeración" de diámetro nominal de 3/4", de la marca IUSA. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T	ML	8.00
SI.A.A.18	Suministro e instalación de aislamiento térmico flexible de 1 1/8" de espuma elastomérica y espesor 1/2" de la marca Armacell o similar. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T.	ML	8.00
SI.A.A.19	Suministro e instalación de cable eléctrico de uso rudo de 4x14 para interconexión eléctrica entre evaporadora y condensadora de la marca Condulac. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T.	ML	9.00
SI.A.A.20	Suministro e instalación de tubo PVC hidraulico de 3/4" de diámetro. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T.	ML	0.50
IE.A.A.06	Suministro e instalación de Interruptor de Seguridad, clase 3130 servicio general nema tipo 3R, intemperie, de 2x60 amperes, cat. D222NRB, marca Square'D, Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T.	PZA	1.00
IE.A.A.07	Suministro e instalación de Interruptor termomagnético de 2P-50 Amp. tipo QOB catálogo N°. QO-250, mca. Square'D. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T	PZA	1.00
IE.A.A.08	Suministro e instalación de tubo licuatite de 13mm de diámetro marca Omega o su similar en especificaciones así como ser una marca comercializable en la república mexicana y en su calidad. Incluye: 2 puntas de cable eléctrico aislado calibre AWG y una punta de cable eléctrico desnudo marca condumex, materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T.	ML	1.00
ADMINISTRACIÓN I			
SI.A.A.21	Suministro de equipo de aire acondicionado tipo mini split, marca Carrier modelo unidad condensadora 4TXK6524G1 modelo unidad evaporadora 4MXX6424 Piso-techo con capacidad de 24,000 btu/h, con características eléctricas 220/2/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. <i>Se ubica en Administración I</i>	JGO.	1.00
SI.A.A.22	Instalación de equipo de aire acondicionado tipo mini split, marca Carrier modelo unidad condensadora 4TXK6524G1 modelo unidad evaporadora 4MXX6424 Piso-techo con capacidad de 24,000 btu/h, con características eléctricas 220/2/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. <i>Se ubica en Administración I</i>	JGO.	1.00
SI.A.A.23	Adecuaciones de base metálica existente para recibir la unidad condensadora nueva. Incluye: materiales iguales a los existentes, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T.	PZA	1.00

CIGfzW2bDlIn11CKTdrclNoJvjd9Y5qndNzb1rqacA=

Esta hoja pertenece al acta entrega-recepción relativa al Suministro e instalación de equipos de aire acondicionado para la Casa de la Cultura Jurídica en Monterrey, Nuevo León, 2023.



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

SI.A.A.24	Suministro e instalación de tubo de cobre flexible tipo "Refrigeración" de diámetro nominal de 3/8", de la marca IUSA. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T	ML	5.00
SI.A.A.25	Suministro e instalación de tubo de cobre flexible tipo "Refrigeración" de diámetro nominal de 5/8", de la marca IUSA. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T	ML	5.00
SI.A.A.26	Suministro e instalación de aislamiento térmico flexible de 1" de espuma elastomérica y espesor 1/2" de la marca Armacell o similar. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T.	ML	5.00
SI.A.A.27	Suministro e instalación de cable eléctrico de uso rudo de 4x14 para interconexión eléctrica entre evaporadora y condensadora de la marca Condulac. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T.	ML	5.00
SI.A.A.28	Suministro e instalación de tubo PVC hidraulico de 1/2" de diámetro. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T.	ML	0.50
SI.A.A.29	Suministro e instalación de Interruptor de Seguridad, clase 3130 servicio general nema tipo 3R, intemperie, de 2x30 amperes, cat. D221NRB, marca Square'D, Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T.	PZA	1.00
SI.A.A.30	Suministro e instalacion de Interruptor termomagnético de 2P-20 Amp. tipo QOB catálogo N°. QO-230, mca. Square'D. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T	PZA	1.00
SI.A.A.31	Suministro e instalación de tubo licuatite de 13mm de diámetro marca Omega o su similiar en especificaciones así como ser una marca comercializable en la república mexicana y en su calidad. Incluye: 2 puntas de cable eléctrico aislado calibre AWG y una punta de cable eléctrico desnudo marca condumex, materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T.	ML	1.00
MODULO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN			
SI.A.A.32	Suministro de equipo de aire acondicionado tipo mini split, marca Carrier modelo unidad condensadora 38INQ363D-C modelo unidad evaporadora 40VIQ363C-E Piso-techo con capacidad de 36,000 btu/h, con características eléctricas 220/2/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Se ubica en Modulo de Acceso a la Información	JGO.	1.00
SI.A.A.33	Instalación de equipo de aire acondicionado tipo mini split, marca Carrier modelo unidad condensadora 38INQ363D-C modelo unidad evaporadora 40VIQ363C-E Piso-techo con capacidad de 36,000 btu/h, con características eléctricas 220/2/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Se ubica en Modulo de Acceso a la Información	JGO.	1.00
SI.A.A.34	Suministro y fabricación de base de ángulo de fierro de 1 1/2" x 1 1/2" x 1/8" con dimensiones aproximadas de 0.60 X 0.60, para montar unidad condensadora, debe contar con una base para interruptor de cuchillas. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T.	PZA	1.00

CIGfzW2bDlIn11CKTdrclNoJvjd9Y5gpdNzb1rqacA=

Esta hoja pertenece al acta entrega-recepción relativa al Suministro e instalación de equipos de aire acondicionado para la Casa de la Cultura Jurídica en Monterrey, Nuevo León, 2023.



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

SI.A.A.35	Suministro e instalación de tubo de cobre flexible tipo "Refrigeración" de diámetro nominal de 3/8", de la marca IUSA. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T	ML	5.00
SI.A.A.36	Suministro e instalación de tubo de cobre flexible tipo "Refrigeración" de diámetro nominal de 3/4", de la marca IUSA. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T	ML	5.00
SI.A.A.37	Suministro e instalación de aislamiento térmico flexible de 1 1/8" de espuma elastomérica y espesor 1/2" de la marca Armacell o similar. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T.	ML	5.00
SI.A.A.38	Suministro e instalación de cable eléctrico de uso rudo de 4x14 para interconexión eléctrica entre evaporadora y condensadora de la marca Condulac. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T.	ML	5.00
SI.A.A.39	Suministro e instalación de tubo PVC hidraulico de 3/4" de diámetro. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T.	ML	0.50
IE.A.A.09	Suministro e instalación de Interruptor de Seguridad, clase 3130 servicio general nema tipo 3R, intemperie, de 2x60 amperes, cat. D222NRB, marca Square'D, Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T.	PZA	1.00
IE.A.A.10	Suministro e instalacion de Interruptor termomagnético de 2P-50 Amp. tipo QOB catálogo N°. QO-250, mca. Square'D. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T	PZA	1.00
IE.A.A.11	Suministro e instalación de tubo licuatite de 13mm de diámetro marca Omega o su similiar en especificaciones así como ser una marca comercializable en la república mexicana y en su calidad. Incluye: 2 puntas de cable eléctrico aislado calibre AWG y una punta de cable eléctrico desnudo marca condumex, materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T.	ML	1.00
V A R I O S			
SI.A.A.40	Aplicación de elastomérico blanco a aislamiento térmico de tuberías de refrigeración. Incluye: Material Oficina Dirección, Mano de obra, Equipo y Herramienta	ML	7.00
SI.A.A.41	Suministro e instalación de tubo PVC 2" para paso por pared en área de Enlace administrativo. Incluye: Material, Mano de obra, Equipo y Herramienta.	ML	0.50
SI.A.A.42	Suministro e instalación de tubo PVC 1 1/4" para paso por pared en áreas de MAI Izquierdo, Comedor y Administración I. Incluye: Material, Mano de obra, Equipo y Herramienta	ML	1.50

CIGfzW2bDlIn1CkTdrclNoJvj/d9Y5qndNzb1rqacA=

El proceso de la valoración se llevó a cabo por parte de la supervisión interna de la Dirección General de Infraestructura Física de manera remota mediante un "Listado de Verificación", que auxilió a integrar el administrador del contrato, a fin de que se apreciara el resultado de

Esta hoja pertenece al acta entrega-recepción relativa al Suministro e instalación de equipos de aire acondicionado para la Casa de la Cultura Jurídica en Monterrey, Nuevo León, 2023.



**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS**

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

los alcances incluidos dentro del contrato original y demás documentos que lo conforman, y así se constate el cumplimiento contractual.

CONCLUSIÓN

Los trabajos motivo del contrato simplificado por adjudicación directa No. 70230364, relativo a los trabajos del Suministro e instalación de equipos de aire acondicionado para la Casa de la Cultura Jurídica en Monterrey, Nuevo León fueron concluidos en fecha de término comprometida, de acuerdo con los alcances y especificaciones de los conceptos del catálogo, proporcionado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

RESUMEN DE IMPORTES		
A	IMPORTE DEL CONTRATADO SIN IVA	\$184,723.11
RELACION DE ESTIMACIONES		
D	ESTIMACIÓN DE FINIQUITO	\$184,723.11
E	SUBTOTAL	\$184,723.11
F	TOTAL IMPORTE A CANCELAR (A-E)	\$ 000.00
G	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	\$29,555.70
H	RETENCIÓN DE IVA	\$ 00.00
I	RETENCIÓN IMPUESTOS LOCALES	\$ 00.00
J	DEDUCTIVAS Y/O SANCIONES*	\$ 00.00
K	NETO A PAGAR	\$214,278.81

Como parte de la presente Acta de Entrega-Recepción se anexan los siguientes documentos:

	SI	NO	NO APLICA
Planos ó croquis correspondientes actualizados (Planos As built):	()	()	(x)
Manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes:	(x)	()	()
Certificados de Garantía de calidad y funcionamiento de los equipos instalados:	()	()	(X)

El archivo de documentos derivados de la realización de los trabajos se integra en el repositorio del sistema establecido para tal efecto por el que se notifica al supervisor interno.

La empresa hace entrega de la estimación, carátula de estimación, resumen de partidas e informe por escrito con soporte fotográfico.

Esta hoja pertenece al acta entrega-recepción relativa al Suministro e instalación de equipos de aire acondicionado para la Casa de la Cultura Jurídica en Monterrey, Nuevo León, 2023.

CIGfzW2bDlIn11CKTdrclNoJvjd9Y5qndNzb1rqacA=



**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS**

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

No habiendo más que asentar se cierra la presente acta entrega-recepción, firmando al calce y al margen por quienes participan, manifestando su conformidad en el contenido de la presente y reservándose la Suprema Corte de Justicia de la Nación la aplicación de la garantía otorgada, por fallas que presenten los trabajos motivo de este contrato, así como el derecho de hacer cualquier reclamación por vicios ocultos y/u observaciones que surjan de una futura revisión por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación siendo las 12:50 horas del 12 de diciembre de 2023.

POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

**CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN
MONTERREY, NUEVO LEÓN**

Mtra. Angélica Arévalo Castro
Directora

**DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS**

Ing. Julio César Hernández Valencia
Asesor Técnico

POR EL PRESTADOR DEL SERVICIO JOSE MAURICIO MUÑIZ SANCHEZ

José Mauricio Muñiz Sánchez

CIGfzW2bDlIn1CkTdrclNoJvj/d9Y5qndNzb1rqacA=