

**Versión pública de documentación vinculada a contrataciones de
bienes y/o servicios**

En términos de lo previsto en los artículos 3 *fracción XXI*, 111 y 116 de la *Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública*; 113, *fracción I* y el *Capítulo IV del Título Cuarto de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública*; artículo 3, *fracción IX* de la *Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados*, así como en el *punto trigésimo octavo del Acuerdo del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales*, por el que se aprueban los lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas se suprimen en esta versión pública los datos siguientes: firmas y rúbricas de la persona física Mónica Alfárez Varela, considerados legalmente como confidenciales y que encuadran en esos supuestos normativos, y conforme a las resoluciones emitidas los días 3 de julio de 2023, 28 de febrero y 6 de marzo de 2024, por el Comité de Transparencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificadas con el número: CT-CI/A-20-2023, CT-VT/A-3-2024 y CT-CI/A-5-2024 disponibles en los links <https://www.supremacorte.gob.mx/sites/default/files/resoluciones/2023-08/CT-CI-A-20-2023.pdf>, https://www.supremacorte.gob.mx/sites/default/files/estrado_electronico_notificaciones/documento/2024-03/UT-A-0030-2024-Resolucion.pdf y <https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/resoluciones/2024-03/CT-CI-A-5-2024.pdf> en las que se analizó y validó la confidencialidad de esos datos. Este documento consta de nueve páginas y es parte integrante de la versión pública del acta de finiquito relacionado con el contrato 70240368, relativo al Mantenimiento de cantera, por el periodo del 17 de octubre al 15 de noviembre de 2024 para la Casa de la Cultura Jurídica en Durango, adscrita a la Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Licda. Luz María Alanis Medrano

Directora de la Casa de la Cultura Jurídica en Durango



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

ACTA DE FINIQUITO
Contrato Simplificado (70240368)

Acta de finiquito de los trabajos consistentes en el Mantenimiento de Restauración Canteras de la Casa de la Cultura Jurídica en Durango, Durango; ubicada en Calle Aquiles Serdán No. 110 Pte., Colonia Centro, código postal 34000 con contrato simplificado No. 70240368, clasificación mínima y adjudicación directa; tareas que fueron adjudicadas a la prestadora de servicios Arq. Mónica Alferez Varela representada sí misma.

Durango, Durango, siendo las 15:00 horas del 10 de diciembre de 2024, se procedió a la elaboración del Acta de Finiquito relativo al Mantenimiento de Restauración Canteras de la Casa de la Cultura Jurídica "Ministro Xavier Icaza y López Negrete", elaborado por la Casa de la Cultura Jurídica "Ministro Xavier Icaza y López Negrete", y revisado por el Arq. Bernardo Cervantes García, Profesional Operativo adscrito a la Dirección General de Infraestructura Física.

ANTECEDENTES

El día 16 de octubre de 2024 se firmó contrato simplificado, con nivel de autorización mínima del Mantenimiento de Restauración Canteras de la Casa de la Cultura Jurídica en Durango, Durango; ubicada en Calle Aquiles Serdán No. 110 Pte., Colonia Centro, código postal 34000 con un monto a ejercer por un importe de \$197,778.81, IVA incluido, habiéndose pactado el pago hasta el término y aceptación del 100 % del servicio.

Cabe mencionar que no se elabora convenio modificatorio por la naturaleza de los trabajos.

Para ello se estableció un plazo de ejecución de 30 (treinta) días, calendario con inicio el 17 de octubre de 2024 y hasta el 15 de noviembre de 2024 de acuerdo con lo estipulado en el contrato simplificado, plazo que se cumplió el 15 de noviembre de 2024, aclarando que la empresa terminó en tiempo dichos trabajos.

HECHOS

En seguimiento de las medidas de racionalidad, austeridad, disciplina presupuestal y modernización de la gestión del PJJF para el ejercicio fiscal, y privilegiando el uso de las herramientas tecnológicas que ofrece la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Dirección

Esta hoja pertenece al Acta de Finiquito relativo al Mantenimiento de Restauración de Canteras de la Casa de la Cultura Jurídica en Durango, Durango; "Ministro Xavier Icaza y López Negrete"

luzma



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

General de Infraestructura Física acompaña técnicamente la entrega recepción de los mantenimientos de manera remota, con apoyo del personal de las Casas de la Cultura Jurídica y la Sede Histórica en Ario de Rosales.

Con base en el Contrato Simplificado **No. 70240368** con nivel de autorización mínima y adjudicación directa, relativo a los trabajos del Mantenimiento de Restauración Cantera de la Casa de la Cultura Jurídica en Durango, Durango; "Ministro Xavier Icaza y López Negrete" de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se procedió a la revisión de los trabajos. El proceso de la valoración se llevó a cabo por parte del Apoyo Técnico de la Dirección General de Infraestructura Física de manera remota mediante un "listado de verificación", que auxilió a integrar la administradora del contrato; para la valoración se incluyeron los alcances del catálogo de conceptos, especificaciones particulares, notas en general y señalamientos del acta de la junta de aclaraciones y/o reuniones de trabajo, así como revisión y visto bueno de los generadores, estimación, carátula de estimación, resumen de partidas y verificación de cifras, entre otros.

De la documentación entregada y de la evidencia fotográfica se constatan los alcances descritos a continuación:

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
PATIO DE ARCHIVO			
RE-001	LIMPIEZA DE MARCO DE VENTANA A BASE DE CANTERA LAMINADA, CON DIMENSIONES DE 1.25 X 2.50 MTS. MEDIDA INTERIOR, POR MEDIOS MECANICOS Y MANUALES, UTILIZANDO HIDROLAVADORA, JABÓN NEUTRO Y CEPILLO DE CERDAS VEGETALES O FINAS, A UNA ALTURA DE 5.00 MTS., INCLUYE.- MATERIAL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA Y EQUIPÓ	PZA	5.00
RE-002	REJUNTEO O BOQUILLA ENTRE SILLARES DE CANTERA, UTILIZANDO GANCHOS, ESPATULAS O VARILLA PARA LA APERTURA Y RETIRO DE ELEMENTOS FLOJOS, SE APLICARA AIRE A PRESIÓN PARA LA CORRECTA LIMPIEZA DEL ÁREA SI ES NECESARIO, EL REJUNTEO SE LLEVARA ACABO CON MEZCLA DE CAL-ARENA DOBLEMENTE CERNIDA-AGUA PARA OBTENER UNA MEZCLA UNIFORME LA CUAL SE APLICADA DENTRO DE LA JUNTA HASTA LOGRAR SATURARLA, TRABAJOS HASTA UNA ALTURA DE 6.00 MTS., INCLUYE.- MATERIAL,MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, ANDAMIAJE Y EQUIPO	ML	2.80



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

RE-003	RESANES DE CANTERA, A BASE DE CAL-ARENA CERNIDA-AGUA, PARA APLICAR EN ZONAS CON DIMENSIONES MENORES A 5 X 5 CMS, SE GENERA UNA PASTA UNIFORME CON LA CUAL SE RESANARA LA PARTE FALTANTE DE CANTERA, YA SEA POR GOLPE, EROSIÓN O TALLÓN EN EL ELEMENTO DE PIEDRA, TRABAJOS HASTA UNA ALTURA DE 6.00 MTS., INCLUYE.- MATERIAL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, ANDAMIAJE, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	5.00
RE-004	REMOLDEO DE CANTERA, A BASE DE CAL-ARENA CERNIDA- AGUA, PARA APLICAR EN ZONAS CON DIMENSIONES DE ENTRE 5 A 10 CMS, SE GENERA UNA PASTA UNIFORME CON LA CUAL SE REpondra LA ESQUINA O ÁREA FALTANTE DE ACUERDO Y SIGUIENDO EL MISMO TIPO DE TALLADO EN CANTERA, TRABAJOS HASTA UNA ALTURA DE 6.00 MTS., INCLUYE.- MATERIAL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, ANDAMIAJE, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	1.00
RE-005	INJERTO DE CANTERA EN PIE DERECHO DE MARCO DE PUERTA, A BASE DE CANTERA LAMINADA DE 3 CMS., CON DIMENSIÓN DE 0.21 X 0.90 CMS., TALLADO SIMILAR AL EXISTENTE, SE PREPARA LA ZONA AFECTADA RETIRANDO LA SECCIÓN DAÑADA POR MEDIOS MANUALES, ABRIENDO UNA CAJA DE 5 CMS. DE PROFUNDIDAD PARA PODER INSTALAR LA PIEZA NUEVA LA CUAL DE ADIHERE CON MEZCLA CAL-ARENA- AGUA, Y ADHESIVO BLANCO, INCLUYE.- MATERIAL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	2.00
PATIO INTERIOR SALA DE JUBILADOS			
RE-006	LIMPIEZA DE COLUMNA DE CANTERA CIRCULAR CON 26 CMS. DE DIAM. Y 2.37 MTS. DE ALTURA , POR MEDIOS MECANICOS Y MANUALES, UTILIZANDO HIDROLAVADORA, JABÓN NEUTRO Y CEPILLO DE CERDAS VEGETALES O FINAS, A UNA ALTURA DE 3.00 MTS., INCLUYE.- ANDAMIAJE, MATERIAL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	5.00
RE-007	LIMPIEZA DE ARCO DE CANTERA CON DIMENSIONES DE 2.78 MTS. DE CAPITEL A CAPITEL, POR MEDIOS MECANICOS Y MANUALES, UTILIZANDO HIDROLAVADORA, JABÓN NEUTRO Y CEPILLO DE CERDAS VEGETALES O FINAS, A UNA ALTURA DE 4.00 MTS., INCLUYE- ANDAMIAJE, MATERIAL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	2.00
RE-008	LIMPIEZA DE ARCO DE CANTERA CON DIMENSIONES DE 2.00 MTS. DE CAPITEL A CAPITEL, POR MEDIOS MECANICOS Y MANUALES, UTILIZANDO HIDROLAVADORA, JABÓN NEUTRO Y CEPILLO DE CERDAS VEGETALES O FINAS, A UNA ALTURA DE 4.00 MTS., INCLUYE- ANDAMIAJE, MATERIAL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	5.00

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO ES CONFIDENCIAL Y NO DEBE SER DIVULGADA

Luma




SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS


PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

RE-009	LIMPIEZA DE ARCO DE CANTERA CON DIMENSIONES DE 1.66 MTS. DE CAPITEL A CAPITEL, POR MEDIOS MECANICOS Y MANUALES, UTILIZANDO HIDROLAVADORA, JABÓN NEUTRO Y CEPILLO DE CERDAS VEGETALES O FINAS, A UNA ALTURA DE 4.00 MTS., INCLUYE: ANDAMIAJE, MATERIAL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	2.00
RE-010	LIMPIEZA DE ARCO DE CANTERA CON DIMENSIONES DE 2.95 MTS. DE CAPITEL A CAPITEL, POR MEDIOS MECANICOS Y MANUALES, UTILIZANDO HIDROLAVADORA, JABÓN NEUTRO Y CEPILLO DE CERDAS VEGETALES O FINAS, A UNA ALTURA DE 4.00 MTS., INCLUYE- ANDAMIAJE, MATERIAL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00
RE-011	LIMPIEZA Y DECAPADO DE MARCO DE PUERTA A BASE DE CANTERA SOLIDA (ACTUALMENTE PINTADOS), CON DIMENSIONES DE 2.27 X 1.12 MTS. MEDIDA INTERIOR, POR MEDIOS MECANICOS Y MANUALES, UTILIZANDO HIDROLAVADORA, JABÓN NEUTRO Y CEPILLO DE CERDAS VEGETALES O FINAS, A UNA ALTURA DE 3.00 MTS., INCLUYE.- MATERIAL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	7.00
RE-012	LIMPIEZA DE MARCO EN ACCESO A BASE DE CANTERA SOLIDA, CON DIMENSIONES DE 2.24 X 2.30 MTS. MEDIDA INTERIOR, POR MEDIOS MECANICOS Y MANUALES, UTILIZANDO HIDROLAVADORA, JABÓN NEUTRO Y CEPILLO DE CERDAS VEGETALES O FINAS, A UNA ALTURA DE 3.00 MTS., INCLUYE.- MATERIAL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00
RE-013	INJERTO DE CANTERA DE 30 CMS DE ALTURA PARA REPONER ZONA DAÑADA EN FUSTES DE COLUMNA CIRCULAR, CON DIAMETRO DE 26 CMS., SIMILAR AL EXISTENTE, INCLUYE.- APERTURA DE CAJA EN ZONA DAÑADA PARA RETIRAR CANTERA EROSIONADA, MATERIAL TALLADO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, CORTES AJUSTES Y TODO LO NECESARIO PARA EL TRABAJO.	PZA	3.00
RE-002	REJUNTEO O BOQUILLA ENTRE SILLARES DE CANTERA, UTILIZANDO GANCHOS, ESPATULAS O VARILLA PARA LA APERTURA Y RETIRO DE ELEMENTOS FLOJOS, SE APLICARA AIRE A PRESIÓN PARA LA CORRECTA LIMPIEZA DEL ÁREA SI ES NECESARIO, EL REJUNTEO SE LLEVARA ACABO CON MEZCLA DE CAL-ARENA DOBLEMENTE CERNIDA-AGUA PARA OBTENER UNA MEZCLA UNIFORME LA CUAL SE APLICADA DENTRO DE LA JUNTA HASTA LOGRAR SATURARLA, TRABAJOS HASTA UNA ALTURA DE 6.00 MTS., INCLUYE.- MATERIAL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, ANDAMIAJE Y EQUIPO.	ML	121.94

LA RUTINA DE TRABAJO DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS Y LA RUTINA DE TRABAJO DE LA OFICINA DE LA OFICIALÍA MAYOR

huma





RE-002	REJUNTEO O BOQUILLA ENTRE SILLARES DE CANTERA, UTILIZANDO GANCHOS, ESPATULAS O VARILLA PARA LA APERTURA Y RETIRO DE ELEMENTOS FLOJOS, SE APLICARA AIRE A PRESIÓN PARA LA CORRECTA LIMPIEZA DEL ÁREA SI ES NECESARIO, EL REJUNTEO SE LLEVARA ACABO CON MEZCLA DE CAL-ARENA DOBLEMENTE CERNIDA-AGUA PARA OBTENER UNA MEZCLA UNIFORME LA CUAL SE APLICADA DENTRO DE LA JUNTA HASTA LOGRAR SATURARLA, TRABAJOS HASTA UNA ALTURA DE 6.00 MTS., INCLUYE.- MATERIAL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, ANDAMIAJE Y EQUIPO.	ML	57.12
RE-003	RESANES DE CANTERA, A BASE DE CAL-ARENA CERNIDA-AGUA, PARA APLICAR EN ZONAS CON DIMENSIONES MENORES A 5 X 5 CMS, SE GENERA UNA PASTA UNIFORME CON LA CUAL SE RESANARA LA PARTE FALTANTE DE CANTERA, YA SEA POR GOLPE, EROSIÓN O TALLÓN EN EL ELEMENTO DE PIEDRA, TRABAJOS HASTA UNA ALTURA DE 6.00 MTS., INCLUYE.- MATERIAL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, ANDAMIAJE, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	15.00
FACHADA EXTERIOR EN ESQUINA			
RE-014	LIMPIEZA DE CORNISA DE CANTERA SOLIDA, EN REMATE SUPERIOR DE PRETIL, CON PERALTE DE 25 CMS., POR MEDIOS MECANICOS Y MANUALES, UTILIZANDO HIDROLAVADORA, JABÓN NEUTRO Y CEPILLO DE CERDAS VEGETALES O FINAS, A UNA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. ALTURA DE 6.00 MTS., INCLUYE.- MATERIAL, MANO DE OBRA	ML	29.85
RE-018	LIMPIEZA DE MARCO DE PUERTA Y VENTANA UNIDOS, A BASE DE CANTERA LAMINADA, DIMENSIONES DE 5.30 X 1.12 MTS. MEDIDA INTERIOR, POR MEDIOS MECANICOS Y MANUALES, UTILIZANDO HIDROLAVADORA, JABÓN NEUTRO Y CEPILLO DE CERDAS VEGETALES O FINAS, A UNA ALTURA DE 6.00 MTS., INCLUYE.- MATERIAL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	6.00
RE-019	LIMPIEZA DE MARCO DE PUERTA, A BASE DE CANTERA LAMINADA, DIMENSIONES DE 2.30 X 2.00. MEDIDA INTERIOR, POR MEDIOS MECANICOS Y MANUALES, UTILIZANDO HIDROLAVADORA, JABÓN NEUTRO Y CEPILLO DE CERDAS VEGETALES O FINAS, A UNA ALTURA DE 3.00 MTS., INCLUYE.- CONSOLIDACIÓN DE BASE DE CANTERA DE MOLDE ACTUAL Y EXISTENTE, MATERIAL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00

z/IRdYZ6p80mWZy/aggFEa7nVXgblfEdGzXZewzS8yhuWJ4k=

Lima



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

RE-002	REJUNTEO O BOQUILLA ENTRE SILLARES DE CANTERA, UTILIZANDO GANCHOS, ESPATULAS O VARILLA PARA LA APERTURA Y RETIRO DE ELEMENTOS FLOJOS, SE APLICARA AIRE A PRESIÓN PARA LA CORRECTA LIMPIEZA DEL ÁREA SI ES NECESARIO, EL REJUNTEO SE LLEVARA ACABO CON MEZCLA DE CAL-ARENA DOBLEMENTE CERNIDA-AGUA PARA OBTENER UNA MEZCLA UNIFORME LA CUAL SE APLICADA DENTRO DE LA JUNTA HASTA LOGRAR SATURARLA, TRABAJOS HASTA UNA ALTURA DE 6.00 MTS., INCLUYE.- MATERIAL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, ANDAMIAJE Y EQUIPO.	ML	108.50
FACHADA EXTERIOR SALA DE JUBILADOS			
RE-020	LIMPIEZA DE CORNISA DE CANTERA SOLIDA Y FRISO, EN REMATE SUPERIOR DE PRETEL, CON PERALTE DE 45 CMS., POR MEDIOS MECANICOS Y MANUALES, UTILIZANDO HIDROLAVADORA, JABÓN NEUTRO Y CEPILLO DE CERDAS VEGETALES O FINAS, A UNA ALTURA DE 6.00 MTS., INCLUYE.- MATERIAL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	15.30
RE-021	LIMPIEZA DE MARCO DE PUERTAL, A BASE DE CANTERA SOLIDA, CON REMATES ORNAMENTALES DE FRISO Y CORNISA, ASI COMO BASE DE DESPLANTE, DIMENSIONES DE 2.30 X 2.00 MTS. MEDIDA INTERIOR, POR MEDIOS MECANICOS Y MANUALES, UTILIZANDO HIDROLAVADORA, JABÓN NEUTRO Y CEPILLO DE CERDAS VEGETALES O FINAS, A UNA ALTURA DE 4.00 MTS., INCLUYE.- MATERIAL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	2.00
RE-022	LIMPIEZA DE RODAPIE O CUBRE POLVOS DE CANTERA SOLIDA, A UNA ALTURA DE 91 Y 40 CMS, POR MEDIOS MECANICOS Y MANUALES, UTILIZANDO HIDROLAVADORA, JABÓN NEUTRO Y CEPILLO DE CERDAS VEGETALES O FINAS, INCLUYE.- MATERIAL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	7.39
RE-002	REJUNTEO O BOQUILLA ENTRE SILLARES DE CANTERA, UTILIZANDO GANCHOS, ESPATULAS O VARILLA PARA LA APERTURA Y RETIRO DE ELEMENTOS FLOJOS, SE APLICARA AIRE A PRESIÓN PARA LA CORRECTA LIMPIEZA DEL ÁREA SI ES NECESARIO, EL REJUNTEO SE LLEVARA ACABO CON MEZCLA DE CAL-ARENA DOBLEMENTE CERNIDA-AGUA PARA OBTENER UNA MEZCLA UNIFORME LA CUAL SE APLICADA DENTRO DE LA JUNTA HASTA LOGRAR SATURARLA, TRABAJOS HASTA UNA ALTURA DE 6.00 MTS., INCLUYE.- MATERIAL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, ANDAMIAJE Y EQUIPO.	ML	52.26

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO ES CONFIDENCIAL Y NO DEBE SER DIFUNDIDA

LuLma



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

Conforme a la revisión por parte de la supervisión interna, de los generadores requisitados por el prestador de servicios, se establecen las cantidades de finiquito de acuerdo con el siguiente cuadro:

ESTADO FINANCIERO

RESUMEN DE IMPORTES DE FINIQUITO		
A	IMPORTE DEL CONTRATADO SIN IVA	\$170,498.97
RELACIÓN DE ESTIMACIONES		
B	NÚMERO DE ESTIMACIÓN	IMPORTE ESTIMADO SIN IVA
	ESTIMACIÓN UNO	\$ 000.00
	ESTIMACIÓN DOS	\$ 000.00
	ESTIMACIÓN N	\$ 000.00
C	SUMA DE ESTIMACIONES	\$ 000.00
D	ESTIMACIÓN DE FINIQUITO	\$170,498.97
E	SUBTOTAL (C+D)	\$170,498.97
F	TOTAL IMPORTE A CANCELAR (A-E)	\$ 000.00
G	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	\$27,279.84
H	RETENCIÓN DE IVA	\$ 000.00
I	RETENCIÓN IMPUESTOS LOCALES	\$ 000.00
J	DEDUCTIVAS Y/O SANCIONES*	\$ 000.00
K	NETO A PAGAR	\$197,778.81

El saldo neto a pagar se realizará conforme a los artículos 104 y 105 del AGA II/2019.

CONCLUSIONES

El prestador de servicios conforme al artículo 169 Fracción V del AGA XIV/2019 deberá garantizar los vicios ocultos que pudieran surgir en un futuro con vigencia establecida en las bases de los trabajos realizados del Mantenimiento de Restauración Cantera de la Casa de la Cultura Jurídica en Durango, Durango, garantía que será determinante para efectuar el pago del importe plasmado en el presente finiquito, al respecto, la prestadora de servicios presentó carta garantía el día 15 de noviembre de 2024, misma que será vigente hasta el día 15 de noviembre de 2025.



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Por otra parte, a la firma del presente, la prestadora de servicios extiende el más amplio finiquito, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato objeto del presente.

Los trabajos motivo de este contrato fueron concluidos en su totalidad de conformidad con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cumplimiento con los alcances y especificaciones de la misma, así como de los artículos 179 y 180 del Acuerdo General de Administración XIV/2019; haciendo constar a la empresa prestadora de servicios, su conformidad con la presente y se compromete a no exhibir reclamación alguna que modifique o incremente las cantidades descritas, aceptando en su caso devolver los importes pagados en exceso y que surjan de una revisión posterior a la firma de ésta, por lo que de acuerdo con lo antes enunciado y no habiendo otro asunto que tratar, se da por concluida la presente acta de finiquito siendo las 15:30 horas, de este mismo día, mes y año.

POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

CASA DE LA CULTURA JURÍDICA
"MINISTRO XAVIER ICAZA Y LÓPEZ
NEGRETE"

DIRECCIÓN GENERAL DE
INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

Licda. Luz María Alanis Medrano
Directora de la Casa de la Cultura Jurídica

Arq. Bernardo Cervantes García
Profesional Operativo

POR LA PRESTADORA DE SERVICIOS

Arq. Mónica Alferez Varela

Esta hoja pertenece al Acta de Finiquito relativo al Mantenimiento de Restauración de Cantera de la Casa de la Cultura Jurídica en Durango, Durango; "Ministro Xavier Icaza y López Negrete"

LA FIRMA DEL MINISTRO XAVIER ICAZA Y LÓPEZ NEGRETE