

**Versión pública de documentación vinculada a contrataciones de
bienes y/o servicios**

En términos de lo previsto en los artículos 3 *fracción XXI*, 111 y 116 de la *Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública*; 113, *fracción I* y el *Capítulo IV del Título Cuarto de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública*; artículo 3, *fracción IX de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados*, así como en el *punto trigésimo octavo del Acuerdo del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales*, por el que se aprueban los lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas se suprimen en esta versión pública los datos siguientes: firmas de la persona física contratista, considerados legalmente como confidenciales y que encuadran en esos supuestos normativos, y conforme a las resoluciones emitidas los días 3 de julio de 2023, 28 de febrero y 6 de marzo de 2024, por el Comité de Transparencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificadas con el número: CT-CI/A-20-2023, CT-VT/A-3-2024 y CT-CI/A-5-2024 disponibles en los links:

<https://www.supremacorte.gob.mx/sites/default/files/resoluciones/2023-08/CT-CI-A-20-2023.pdf>,

https://www.supremacorte.gob.mx/sites/default/files/estrado_electronico_notificaciones/documento/2024-03/UT-A-0030-2024-Resolucion.pdf

<https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/resoluciones/2024-03/CT-CI-A-5-2024.pdf> en las que se analizó y validó la confidencialidad de esos datos. Este documento consta de siete páginas y es parte integrante de la versión pública del acta de finiquito del contrato simplificado número 70240406, relativo al servicio de trabajos de atención de filtraciones pluviales, por el periodo del 23 de octubre al 21 de noviembre de 2024, para la Casa de la Cultura Jurídica en Guadalajara, Jalisco adscrita a la Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

ACTA DE FINIQUITO
Contrato No. 70240406

ACTA DE FINIQUITO DE LOS “**TRABAJOS DE ATENCIÓN DE FILTRACIONES PLUVIALES DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN GUADALAJARA, JALISCO**”, UBICADA EN CALLE FRANCISCO JAVIER GAMBOA #98, ESQUINA MANUEL LÓPEZ COTILLA, COLONIA AMERICANA, C.P. 44160, GUADALAJARA, JALISCO CON **CONTRATO SIMPLIFICADO NÚMERO 70240406, CLASIFICACIÓN MÍNIMA POR ADJUDICACIÓN DIRECTA** TAREAS QUE FUERON ADJUDICADAS AL PRESTADOR DE SERVICIOS **ING. MARIO HINOJOSA NAVARRO**.

EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, SIENDO LAS 12:40 DEL DÍA **21 DE NOVIEMBRE DEL 2024**, SE PROCEDIÓ A LA ELABORACIÓN DEL ACTA DE FINIQUITO ELABORADO POR LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA MINISTRO “**MARIANO AZUELA RIVERA**”, EL CUAL FUE REVISADO POR EL ARQ. **BERNARDO CERVANTES GARCÍA**, TÉCNICO OPERATIVO, ADSCRITO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA; QUIEN REVISÓ LAS CIFRAS FINALES DEL FINIQUITO RELATIVO A LOS “**TRABAJOS DE ATENCIÓN DE FILTRACIONES PLUVIALES DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN GUADALAJARA, JALISCO**”

ANTECEDENTES

EL DÍA 22 DE OCTUBRE DEL 2024 SE FIRMÓ **CONTRATO SIMPLIFICADO NÚMERO 70240406, CLASIFICACIÓN MÍNIMA POR ADJUDICACIÓN DIRECTA PARA LOS “TRABAJOS DE ATENCIÓN DE FILTRACIONES PLUVIALES DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN GUADALAJARA, JALISCO”** CON UN MONTO A EJERCER EN UN EVENTO CON UN IMPORTE DE \$123,310.96 IVA INCLUIDO, HABIÉNDOSE PACTADO EL PAGO HASTA EL TÉRMINO Y ACEPTACIÓN DEL 100% DE LOS TRABAJOS.

CABE MENCIONAR QUE NO SE ELABORA CONVENIO MODIFICATORIO POR LA NATURALEZA DE LOS TRABAJOS.

PARA ELLO SE ESTABLECIÓ UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE **(30 TREINTA DÍAS NATURALES)**, CALENDARIO CON INICIO **(23 DE OCTUBRE DEL 2024)** Y HASTA EL **(21 DE NOVIEMBRE DEL 2024)** DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO SIMPLIFICADO, PLAZO QUE SE CUMPLIÓ EL **(21 DE NOVIEMBRE DEL 2024)**

HECHOS

EN VIRTUD DE LAS DETERMINACIONES TOMADAS POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EN ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR LA PANDEMIA DEL VIRUS SARS-COV2 (COVID-19), LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA SE ENCUENTRA ATENDIENDO LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS MANTENIMIENTOS DE MANERA REMOTA, CON APOYO DEL PERSONAL DE LAS CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA.

CON BASE EN EL **CONTRATO SIMPLIFICADO NÚMERO 70240406, CLASIFICACIÓN MÍNIMA, POR ADJUDICACIÓN DIRECTA** DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN GUADALAJARA, JALISCO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, SE PROCEDIÓ A LA REVISIÓN DE LOS TRABAJOS. EL PROCESO DE LA VALORACIÓN SE LLEVÓ A CABO POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN INTERNA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE MANERA REMOTA MEDIANTE UN “LISTADO DE VERIFICACIÓN”, QUE AUXILIÓ A INTEGRAR EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO; PARA LA VALORACIÓN SE INCLUYERON LOS ALCANCES DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, ESPECIFICACIONES PARTICULARES, NOTAS EN GENERAL Y SEÑALAMIENTOS DEL ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES Y/O REUNIONES DE TRABAJO, ASÍ COMO REVISIÓN Y VISTO BUENO DE LOS GENERADORES, ESTIMACIÓN, CARÁTULA DE ESTIMACIÓN, RESUMEN DE PARTIDAS Y VERIFICACIÓN DE CIFRAS, ENTRE OTROS.

DE LA DOCUMENTACIÓN ENTREGADA Y DE LA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SE CONSTATAN LOS ALCANCES DESCRITOS A CONTINUACIÓN:

VERIFICACIÓN DE LA AUTENTICIDAD DEL DOCUMENTO: [VERIFICAR](#)



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

• CATÁLOGO DE CONCEPTOS “TRABAJOS DE ATENCIÓN DE FILTRACIONES PLUVIALES”

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
IHS	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS		
IHS.01	DEMOLICIÓN CONTROLADA DE FIRME DE CONCRETO Y EXCAVACIÓN DE TERRENO TIPO II, EN SECCIÓN DE 0.40 M. DE ANCHO, HASTA 1.80 M. DE PROFUNDIDAD Y DESARROLLO HASTA 12.00 ML EN HORIZONTAL, POR MEDIOS MANUALES. CONSIDERAR DEMOLICIÓN DE PISO CERÁMICO EXISTENTE DE 0.20 X 0.20 M. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PROTECCIONES, ACARREOS Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T. Salón de Jubilados y Hemeroteca.	PZA	1.00
IHS.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC; TUBO DE 6" Ø HASTA 12.00 ML. DE DESARROLLO Y PENDIENTE DEL 1% AL 2%. CONSIDERAR: RETIRO DE TUBERÍA EXISTENTE. INCLUYE: MATERIALES, CORTES, CONEXIONES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, PROTECCIONES, ACARREOS Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T. Salón de Jubilados y Hemeroteca.	PZA	1.00
IHS.03	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN EN SECCIÓN DE 0.40 M. DE ANCHO, HASTA 1.70 M. DE PROFUNDIDAD Y DESARROLLO DE HASTA 12.00 ML EN HORIZONTAL, FIRME DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA F'C=100 KG/CM2 EN SECCIÓN DE 0.40 M. DE ANCHO, 0.10 M. DE ESPESOR Y DESARROLLO HASTA 12.00 ML EN HORIZONTAL REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 / 10X10. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PROTECCIONES, ACARREOS Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T. Salón de Jubilados y Hemeroteca.	PZA	1.00
IHS.04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA CERÁMICA INTERCERAMIC 0.20 X 0.20 M. MODELO SIMILAR AL EXISTENTE EN SECCIÓN DE 0.40 M. DE ANCHO Y DESARROLLO DE HASTA 12.00 ML EN HORIZONTAL, EN SALÓN DE JUBILADOS Y HEMEROTECA. INCLUYE: MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, PROTECCIONES, ACARREOS Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T. Salón de Jubilados y Hemeroteca.	M2	6.00
IHS.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC PARA B.A.P. EN MURO Y LOSA, TUBO DE 4" Ø HASTA 9.00 ML. DE DESARROLLO EN HORIZONTAL Y VERTICAL Y 5.00 CODO 90° DE 4" Ø. CONSIDERAR: RETIRO DE TUBERÍA EXISTENTE. INCLUYE: MATERIALES, CORTES, CONEXIONES, SUJECIONES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, PROTECCIONES, ACARREOS Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T. Terraza Chica.	ML	9.00


v#fDxZ1h2qyZK0gK6FH1H1R FZz5gP0a1p1m1bJ0RVH1QVg#00YK1BZ6s9K4=



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

IHS.06	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO ELASTOMÉRICO (FESTER A3 BLANCO, MCA. FESTER) PARA MANTENIMIENTO DE LOSA. CONSIDERAR: LIMPIEZA DE PARTÍCULAS SUELTAS, POLVO, ÓXIDO Y GRASAS POR MEDIOS MANUALES O QUÍMICOS; CALAFATEO CON SELLADOR DE POLIURETANO, FESTER ACRITÓN SELLADOR COMO PRIMARIO, REFUERZO DE PUNTOS CRÍTICOS, APLICACIÓN DE FESTER A3 BLANCO A DOS MANOS. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREOS Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T. Terraza Chica.	M2	5.00
IHS.07	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE TOP WALL AISLANTE TÉRMICO BLANCO BASE MCA. COMEX (PINTURA ELASTOMÉRICA IMPERMEABLE Y AISLANTE TÉRMICO, ACRÍLICA BASE AGUA) A DOS MANOS MÍNIMO Y HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE, COLOR BLANCO, EN MURO HASTA 3.00 M. DE ALTURA. CONSIDERAR: LIMPIEZA DE PARTÍCULAS SUELTAS, POLVO, ÓXIDO Y GRASAS POR MEDIOS MANUALES O QUÍMICOS; CALAFATEO CON TOP TAPAGOTERAS, DILUIR 4:1 AGUA Y TOP WALL AISLANTE TÉRMICO COMO PRIMARIO, APLICACIÓN DE TOP WALL EN DOS CAPAS. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, ESCALERAS, ANDAMIOS MANO DE OBRA, ACARREOS Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T. Terraza Chica.	M2	10.00
IHS.08	REJUNTEO DE 5 MM. EN LOSETA DE BARRO DE 0.20 X 0.20 M., MARCA CREST, LÍNEA BOQUICREST ULTRAMAR ARENA, EN TONO IGUAL AL EXISTENTE. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES, ACARREOS Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T. Terraza Chica.	M2	13.45
IHS.09	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJILLO DE DUROCK A UNA CARA A BASE DE PLACA DE PANEL TABLA-CEMENTO 13 MM (1/2") DE ESPESOR, 0.15 M. DE ALTO X 0.40 M. DE LARGO X 0.20 M. DE ANCHO, FIJADO A PISO Y MURO CON TAQUETES Y TORNILLOS, SELLADO DE JUNTAS, PERFILADO CON CINTA DE REFUERZO Y COMPUESTO TIPO BASECOAT. CONSIDERAR: RETIRO DEL EXISTENTE, COLOCACIÓN, CORTES, AJUSTES, TRAZO, NIVELACIÓN Y ACABADO CON PINTURA VÍNILICA EN COLOR IGUAL AL EXISTENTE. INCLUYE: MATERIAL, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ESCALERAS, ANDAMIOS, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T. Pasillo 1er Nivel - Archivo.	PZA	1.00



verificar en el sistema de control de acceso a la información pública



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

IHS.10	PULIDO Y ABRILLANTADO DE PISO DE LOSETA CERÁMICA POR MEDIO DE MÁQUINA PULIDORA. CONSIDERAR: LIJADO CON PIEDRA SHELAC, LAVADO Y PULIDO CON DISCO CANELA PARA LIMPIAR PERFECTAMENTE, ABRILLANTADO CON DISCO BLANCO PARA DAR BRILLO NATURAL Y APLICACIÓN DE CRISTALIZADOR DE PISOS COMO ACABADO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, RESANADO DE FISURAS Y DESPOSTILLADURAS, PROTECCIONES, ANDAMIOS, ESCALERAS, ACARREOS Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T. Vestíbulo y Pasillo 1er Nivel - Archivo.	M2	40.36
IHS.11	MANTENIMIENTO DE LAMBRÍN DE MADERA DE DUELA VERTICAL DE 1" HASTA 3.21 M. DE ALTURA A BASE DE UN ASENTADO DE BARNIZ CON LIJA, RESANES, AJUSTE, CAMBIO DE PIEZAS DE MADERA EN MAL ESTADO, EVITANDO DAÑAR ÁREAS ADYACENTES Y ACABADO EN BARNIZ POLYFORM 11000 SEMIMATE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, LIMPIEZA. P.U.O.C.T. Anexo. Nota: Verificar medidas de sitio.	M2	25.00
IHS.12	MANTENIMIENTO DE PUERTA DE MADERA ACABADO CON LACA AUTOMOTIVA A BASE DE UN ASENTADO DE PINTURA EXISTENTE CON LIJA, BOTADO DE CLAVOS, RESANES, AJUSTE, LASQUEOS, CAMBIO DE PIEZAS DE MADERA EN MAL ESTADO, ELIMINAR RESIDUOS DE POLVO, APLICACIÓN DE PRIMER DE PIROXILINA Y ACABADO DE LACA AUTOMOTIVA COLOR BLANCO, APRECIÁNDOSE UN ACABADO FINO. INCLUYE: LIMPIEZA DE HERRAJES Y CRISTALES, DESMONTAJE, COLOCACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZA. Nota: Verificar medidas de sitio.		
IHS.12.1	PUERTA TAMBOR 0.90 X 2.20 M. UNA HOJA ABATIBLE. Pasillo y Sanitarios 1er Nivel - Archivo.	PZA	3.00
IHS.12.2	CANCELADO		
IHS.13	FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE TAMBOR 0.90 X 2.20 M., HECHA A BASE DE BASTIDOR DE PINO DE 19 X 38 MM. FORRADA CON TRIPLAY DE CEDRO ROJO DE 6 MM. DE ESPESOR POR AMBAS CARAS (IMPRESINDIBLE MADERA ESTUFADA DE 1ERA), CON DISEÑO IGUAL AL EXISTENTE ACABADO CON LACA. CONSIDERAR: LIJADO Y ASENTADO, PRESERVADOR PARA MADERA, APLICACIÓN DE PRIMER DE PIROXILINA ACABADO CON LACA AUTOMOTIVA EN COLOR BLANCO, APRECIÁNDOSE UN ACABADO FINO Y SUMINISTRO DE HERRAJES (3 BISAGRAS MOD. 830, CERRADURA CILÍNDRICA GAMMA MARCA PHILLIPS O DE IGUAL CALIDAD). INCLUYE: RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE PUERTA EXISTENTE, COLOCACIÓN, HERRAJES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZA. P.U.O.C.T. Sanitarios 1er Nivel - Archivo.	PZA	1.00

VERIFICAR MEDIDAS DE SITIO



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

IHS.13.1	FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE TAMBOR 1.90 LARGO X 2.45 M. ALTURA, HECHA A BASE DE BASTIDOR DE PINO DE 19 X 38 MM. FORRADA CON TRIPLAY DE CEDRO ROJO DE 6 MM. DE ESPESOR POR AMBAS CARAS (IMPRESINDIBLE MADERA ESTUFADA DE 1ERA), CON DISEÑO IGUAL AL EXISTENTE ACABADO CON LACA. CONSIDERAR: CAMBIO DE COLOR EXISTENTE A BLANCO EN MARCO DE 30 CM. ANCHO Y EN ANTEPECHO INTERIOR DE 0.90 ALTURA X 2.00 M. LARGO, LIJADO Y ASENTADO, PRESERVADOR PARA MADERA, APLICACIÓN DE PRIMER DE PIROXILINA ACABADO CON LACA AUTOMOTIVA EN COLOR BLANCO, APRECIÁNDOSE UN ACABADO FINO Y SUMINISTRO DE HERRAJES PARA PUERTA CORREDIZA (2 CARROS PARA SISTEMA CORREDIZO COLGANTE MOD. DUCLOSET SIMPLE MARCA DUCASSE O DE IGUAL CALIDAD Y JALADERA DE EMBUTIR OPORTO, ALUMINIO, ACABADO GRIS, MOD. KKD1183 MARCA JAKO O DE IGUAL CALIDAD). INCLUYE: RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE PUERTA EXISTENTE, COLOCACIÓN, HERRAJES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZA. P.U.O.C.T. Closet de guarda Salón de Jubilados.	PZA	1.00
IHS.14	CANCELADO		
IHS.15	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA METÁLICA UNA HOJA ABATIBLE DE 0.95 X 0.37 M, CON REJILLA TIPO LOUVER RECTA CAL. 12, CON MARCO DE ÁNGULO 1"x1"x1/8", CONTRAMARCO A BASE DE DOS POSTES Y TRAVESAÑO DE ÁNGULO DE 1 1/2", DOS BISAGRAS TUBULARES DE BARRIL 1/2" Y PASADOR CERROJO TIPO MAUSER 19 CM DE LÁMINA DE ACERO GALVANIZADO. CONSIDERAR: PREPARADO CON PRIMARIO ANTICORROSIVO Y ACABADO CON ESMALTE COMEX 100 TOTAL BRILLANTE. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES, ESMERILADO, FIJACIÓN, RESANES, SOLDADURA, DESPERDICIOS, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZA. P.U.O.C.T. Área Equipo de Bombeo.	PZA	1.00
IHS.16	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA COMEX 100 FLASH COAT PARA TUBERÍA HIDRÁULICA DE AGUA POTABLE DE 1/2" Y HASTA 2", CON UNA LONGITUD DE HASTA 100 ML., LA PINTURA DEBE SER COLOR VERDE. CONSIDERAR: APLICACIÓN DE PINTURA EN COLOR CONTRASTANTE CON FLECHA INDICANDO LA DIRECCIÓN DEL FLUIDO. INCLUYE: CINTA DE ENMASCARAR, BROCHAS O RODILLO, SOLVENTE (THINER), MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T. Azotea.	ML	100.00

verificar en el sistema de control de documentos de la oficina de la subdirección general de servicios



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

IHS.17	APLANADO DE YESO BAJO LOSA, EN SECCIÓN DE 8.50 X 3.50 M., ESPESOR PROMEDIO DE 2.00 CM, ACABADO PULIDO HASTA UNA ALTURA DE 5.00 M. CONSIDERAR: COLOCACIÓN DE MALLA POLLERA COMO REFUERZO EN TODA LA SECCIÓN, DEMOLICIÓN DE APLANADO DE YESO EXISTENTE. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, ESCALERAS, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T. Losa Balcón Dirección.	M2	29.75
IHS.17.1	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINIL ACRÍLICA EN PLAFÓN DE YESO CON RODILLO, BROCHA O EQUIPO DE ASPERSIÓN, EN SECCIÓN DE 8.50 X 3.50 M., HASTA UNA ALTURA DE 5.00 M, MARCA COMEX LÍNEA VINIMEX 3 EN 1 O DE IGUAL CALIDAD, A DOS MANOS MÍNIMO Y HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE, EN COLORES EXISTENTES. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES, ANDAMIOS, ESCALERAS, ACARREOS Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T. Losa Balcón Dirección.	M2	29.75
IHS.18	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE TRATAMIENTO ANTIÓXIDO, CONVERTIDOR DE ÓXIDO BASE AGUA OXI-PRIMER MARCA SAYER O DE IGUAL CALIDAD, EN VIGAS METÁLICAS DE 3" X 3" X 3.50 M., A TRES CARAS, APLICADO CON BROCHA HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE A TRATAR. CONSIDERAR: LIMPIEZA Y REMOCIÓN DE ÓXIDO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ESCALERAS, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T. Losa Balcón Dirección.	PZA	14.00

CONFORME A LA REVISIÓN POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN INTERNA, DE LOS GENERADORES REQUISITADOS POR EL PRESTADOR DE SERVICIOS, SE ESTABLECEN LAS CANTIDADES DE FINIQUITO DE ACUERDO CON EL SIGUIENTE CUADRO:

ESTADO FINANCIERO

RESUMEN DE IMPORTES DE FINIQUITO		
A	IMPORTE DEL CONTRATADO SIN IVA	\$ 106,302.55
RELACIÓN DE ESTIMACIONES		
B	NÚMERO DE ESTIMACIÓN	IMPORTE ESTIMADO SIN IVA
C	ESTIMACIÓN ÚNICA Y DE FINIQUITO	\$ 106,302.55
D	SUBTOTAL	\$ 106,302.55
E	TOTAL IMPORTE A CANCELAR (A-D)	\$ 0.00
F	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	\$ 17,008.41
G	RETENCIÓN DE IVA	\$ 0.00
H	RETENCIÓN IMPUESTOS LOCALES	\$ 0.00
I	DEDUCTIVAS Y/O SANCIONES*	\$ 0.00
J	NETO A PAGAR	\$ 123,310.96

EL SALDO NETO A PAGAR SE REALIZARÁ CONFORME A LOS ARTÍCULOS 104 Y 105 DEL AGA II/2019.

W6EDXZbZqYzK0aK2H1H1R FZ7ZgP0aJmWbX0RVH1QVg#0YK#BZ6S9K=



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

CONCLUSIONES

EL PRESTADOR DE SERVICIOS CONFORME AL ARTÍCULO 169 FRACCIÓN V DEL AGA XIV/2019 DEBERÁ GARANTIZAR LOS VICIOS OCULTOS QUE PUDIERAN SURGIR EN UN FUTURO CON VIGENCIA ESTABLECIDA EN LAS BASES DE LOS **"TRABAJOS DE ATENCIÓN DE FILTRACIONES PLUVIALES DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN GUADALAJARA, JALISCO"**, GARANTÍA QUE SERÁ DETERMINANTE PARA EFECTUAR EL PAGO DEL IMPORTE PLASMADO EN EL PRESENTE FINIQUITO. AL RESPECTO, EL PRESTADOR DE SERVICIOS PRESENTÓ CARTA GARANTÍA (DE FECHA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y VIGENCIA DE UN AÑO)

POR OTRA PARTE, A LA FIRMA DEL PRESENTE, EL PRESTADOR DE SERVICIOS EXTIENDE EL MÁS AMPLIO FINIQUITO, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO OBJETO DEL PRESENTE.

LOS TRABAJOS MOTIVO DE ESTE CONTRATO FUERON **CONCLUIDOS EN SU TOTALIDAD** DE CONFORMIDAD CON LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, EN CUMPLIMIENTO CON LOS ALCANCES Y ESPECIFICACIONES DE LA MISMA, ASÍ COMO DE LOS ARTÍCULOS 179 Y 180 DEL ACUERDO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN XIV/2019; HACIENDO CONSTAR LA EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS, SU CONFORMIDAD CON LA PRESENTE Y SE COMPROMETE A NO EXHIBIR RECLAMACIÓN ALGUNA QUE MODIFIQUE O INCREMENTE LAS CANTIDADES DESCRITAS, ACEPTANDO EN SU CASO DEVOLVER LOS IMPORTES PAGADOS EN EXCESO Y QUE SURJAN DE UNA REVISIÓN POSTERIOR A LA FIRMA DE ÉSTA, POR LO QUE DE ACUERDO CON LO ANTES ENUNCIADO Y NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA DE FINIQUITO SIENDO LAS 13:40 HORAS, DE ESTE MISMO DÍA, MES Y AÑO.

POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

CASA DE LA CULTURA JURÍDICA
MINISTRO "MARIANO AZUELA
RIVERA" EN GUADALAJARA,
JALISCO

DIRECCIÓN GENERAL DE
INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS

Mtro. Rubén Medina Estrada
Director de la Casa de la Cultura
Jurídica Ministro "Mariano Azuela
Rivera"

Arq. Bernardo Cervantes García
Técnico Operativo

POR LA EMPRESA CONTRATADA O DEL PRESTADOR DE SERVICIOS

Ing. Mario Hinojosa Navarro