

**Versión pública de documentación vinculada a contrataciones de  
bienes y/o servicios**

En términos de lo previsto en los artículos 3 *fracción XXI*, 111 y 116 de la *Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública*; 113, *fracción I* y el *Capítulo IV del Título Cuarto de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública*; artículo 3, *fracción IX* de la *Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados*, así como en el *punto trigésimo octavo del Acuerdo del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales*, por el que se aprueban los lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas se suprimen en esta versión pública los datos siguientes: firmas y rúbricas de la persona física contratante, considerados legalmente como confidenciales y que encuadran en esos supuestos normativos, y conforme a las resoluciones emitidas los días 3 de julio de 2023, 28 de febrero y 6 de marzo de 2024, por el Comité de Transparencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificadas con el número: CT-CI/A-20-2023, CT-VT/A-3-2024 y CT-CI/A-5-2024 disponibles en los links <https://www.supremacorte.gob.mx/sites/default/files/resoluciones/2023-08/CT-CI-A-20-2023.pdf>, [https://www.supremacorte.gob.mx/sites/default/files/estrado\\_electronico\\_notificaciones\\_documento/2024-03/UT-A-0030-2024-Resolucion.pdf](https://www.supremacorte.gob.mx/sites/default/files/estrado_electronico_notificaciones_documento/2024-03/UT-A-0030-2024-Resolucion.pdf) y <https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/resoluciones/2024-03/CT-CI-A-5-2024.pdf> en las que se analizó y validó la confidencialidad de esos datos. Este documento consta de 6 páginas y es parte integrante de la versión pública del acta de entrega recepción relacionada con el contrato número 70240242, relativo al servicio de mantenimiento de herrería, por el periodo del 16 de agosto al 14 de septiembre de 2024 para la Casa de la Cultura Jurídica en Ciudad Juárez, adscrita a la Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

**Mtra. Astrid Judith Guerrero Martínez**  
**Directora de la Casa de la Cultura Jurídica en Ciudad Juárez**



**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN  
OFICIALÍA MAYOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS**

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN  
Contrato Simplificado 70240242**

Siendo las 12:00 horas del día 05 noviembre de 2024, con fundamento en el artículo 177 del Acuerdo General de Administración XIV/2019, del siete de noviembre de dos mil diecinueve, del Comité de Gobierno y Administración por el que se regulan los procedimientos para la adquisición, administración y desincorporación de bienes y la contratación de obras, usos y servicios requeridos por este Alto Tribunal, así como en el **artículo 35 fracción XXIII del Reglamento Orgánico en Materia de Administración**, ambos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se congregan en convocatoria de trabajo para realizar el acta de entrega-recepción del contrato simplificado **70240242**, del "Mantenimiento de Herrería de la Casa de la Cultura Jurídica en Ciudad Juárez, Chihuahua", se reúnen para efecto de dar cumplimiento a esta gestión: en representación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Arq. Bernardo Cervantes García, Técnico Operativo, adscrito a la Dirección General de Infraestructura Física y la Mtra. Claudia Murillo Medina, Directora de la Casa de la Cultura Jurídica de Ciudad Juárez, Chihuahua, y el prestador de servicios Trinidad Loya Rodríguez.

Lo anterior a efecto de realizar el acto de Entrega-Recepción de los trabajos objeto de este contrato de servicios **No. 70240242**, relativo al "Mantenimiento de Herrería de la Casa de la Cultura Jurídica en Ciudad Juárez, Chihuahua".

**ANTECEDENTES**

Con fecha 15 de agosto de 2024, se firmó el contrato simplificado **No. 70240242** de los servicios relativos al "Mantenimiento de Herrería de la Casa de la Cultura Jurídica en Ciudad Juárez, Chihuahua", con un monto original de contrato de \$59,360.58 (Cincuenta y nueve mil trescientos sesenta pesos 58/100 moneda nacional) más el 16% del impuesto al valor agregado equivalente a la cantidad de \$9,497.69 (Nueve mil cuatrocientos noventa y siete pesos 69/100 moneda nacional), menos el 10.6667% de retención del impuesto al Valor Agregado que asciende al importe de \$6,331.81 (Seis mil trescientos treinta y un pesos 81/100 moneda nacional), menos el 1.25% de retención del impuesto Sobre la Renta que asciende al importe de \$742.01 (Setecientos cuarenta y dos pesos 01/100 moneda nacional). Resultando un monto neto de \$61,784.45 (Sesenta y un mil setecientos ochenta y cuatro pesos 45/100 moneda nacional).

La Suprema Corte de Justicia de la Nación establece en este contrato, no otorgar anticipo alguno y hacer un solo pago para el término y aceptación de los trabajos por parte de la supervisión interna de la Dirección General de Infraestructura Física, llevado a cabo de manera remota a través de un Listado de Verificación.

Esta hoja pertenece al acta entrega-recepción relativa al "Mantenimiento de Herrería de la Casa de la Cultura Jurídica en Ciudad Juárez, Chihuahua".

POKIFANZIBN9E88V0VAY#6IXXWQZEF7C5IEIYHFR8bt+@U/C@A=



**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN  
OFICIALÍA MAYOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS**

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Es decir, cubrir si así procede los \$59,360.58 (Cincuenta y nueve mil trescientos sesenta pesos 58/100 moneda nacional) más el 16% del impuesto al valor agregado equivalente a la cantidad de \$9,497.69 (Nueve mil cuatrocientos noventa y siete pesos 69/100 moneda nacional), menos el 10.6667% de retención del impuesto al Valor Agregado que asciende al importe de \$6,331.81 (Seis mil trescientos treinta y un pesos 81/100 moneda nacional), menos el 1.25% de retención del impuesto Sobre la Renta que asciende al importe de \$742.01 (Setecientos cuarenta y dos pesos 01/100 moneda nacional). Resultando un monto total de \$61,784.45 (Sesenta y un mil setecientos ochenta y cuatro pesos 45/100 moneda nacional) para pagarse en una sola exhibición al cierre administrativo del contrato.

Cabe mencionar que no se elabora convenio modificadorio por la naturaleza de los trabajos. En lo casos de reducción o ampliación de trabajos, los mismo se indicarán en el finiquito.

El plazo de ejecución del "contrato original" fue de treinta días naturales comprendido del día 16 de agosto al 14 de septiembre de 2024 de acuerdo con los registros y a los plazos de término del contrato.

**HECHOS**

De conformidad con lo señalado en el artículo 177, párrafo séptimo del citado Acuerdo General de Administración XIV/2019, el prestador de servicios dio aviso de la finalización de los trabajos por medio de la carta de terminación, el pasado 27 de agosto de 2024 en la que señaló como fecha de terminación el día 6 de septiembre de 2024, a fin de que el área técnica se encuentre en condiciones de solicitar la documentación necesaria para llevar a cabo las acciones de verificación para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación realice la debida conclusión de los trabajos.

En virtud de las determinaciones tomadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en atención al desarrollo de la emergencia sanitaria generada por la epidemia del virus SARS-CoV2 (COVID-19), la Dirección General de Infraestructura Física se encuentra atendiendo la entrega recepción de los mantenimientos de manera remota, con apoyo del personal de las Casas de la Cultura Jurídica, por lo que el mecanismo se detallará a continuación:

En principio constatándose los alcances descritos a continuación:

- **MANTENIMIENTO DE HERRERÍA DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA.**

HER.01 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESMALTE ALQUIDÁLICO MODIFICADO ANTICORROSIVO FLASH COAT NF MARCA COMEX EN COLOR EXISTENTE PARA ELEMENTOS DE HERRERÍA A DOS MANOS APLICADA CON BROCHA O PISTOLA DE ASPERSIÓN Y HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE. CONSIDERAR: ASENTADO DE PINTURA EXISTENTE Y APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO DONDE LO REQUIERA. INCLUYE: PREPARACIÓN,

p0NkEFAVZIBNDXEEB V0vIat#6ixxxBQZFTCSIEIEIyWVYR8bt-hoUMG9A=



**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN**  
**OFICIALÍA MAYOR**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA**  
**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS**

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

- MATERIALES, MANO DE OBRA, ESCALERAS, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS.P.U.O.C.T.
- HER.01.01 ESCALERA ELABORADA CON PERFILES METALICOS DE 0.53 X 3.00 M. Balcón Videoconferencias (1.59 M2). PZA 1.00
  - HER.01.02 BARANDAL 4.12 X 0.84 M. DE PERFILES TUBULARES METALICOS. Balcón Videoconferencias. (3.46 M2). PZA 1.00
  - HER.01.03 BARANDAL 1.60 X 0.86 M. DE PERFILES TUBULARES METÁLICOS. Balcón 2 Videoconferencias. (1.37 M2). PZA 1.00
  - HER.01.04 BARANDAL 3.60 X 1.00 M. DE PERFILES TUBULARES METALICOS. Balcón Eventos y Difusión. (3.60 M2). PZA 1.00
  - HER.01.05 BARANDAL 3.00 X 1.00 M. DE PERFILES TUBULARES METALICOS. Balcón Eventos y Difusión. (3.00 M2). PZA 1.00
  - HER.01.06 BARANDAL 2.10+1.80 X 0.90 M A BASE DE SOLERA METALICA ARTISTICA. Balcón Eventos. (5.13 M2). PZA 1.00
  - HER.01.07 PUERTA 0.75 X 2.94 M. UNA HOJA ABATIBLE A BASE DE PERFILES METALICOS. Acceso Pasillo Servicio Fuente. (2.20 M2). PZA 1.00
  - HER.01.08 PUERTA 1.74 X 2.24 M. DOS HOJAS ABATIBLES A BASE DE PERFILES METALICOS. Acceso Pasillo Servicio Av. La Raza. (4.07 M2). PZA 1.00
  - HER.01.09 PUERTA 1.70 X 2.32 M. A BASE DE PERFILES METALICOS. Acceso Edificio Estacionamiento. (3.94 M2). PZA 1.00
  - HER.01.10 PUERTA 0.98 X 2.10 M. UNA HOJA ABATIBLE, A BASE DE PERFILES METALICOS. Acceso Peatonal Estacionamiento. (2.05 M2). PZA 1.00
  - HER.01.11 PUERTA 3.28 X 3.10 M. DOS HOJAS ABATIBLES Y FIJO DE 1.06 X 1.19 M, A BASE DE PERFILES METALICOS. Acceso Estacionamiento. (11.42 M2). PZA 1.00
  - HER.01.12 PUERTA 3.00 X 3.10 M. DOS HOJAS ABATIBLES Y FIJO DE 1.06 X 1.19 M, A BASE DE PERFILES METALICOS. Acceso Estacionamiento. (10.56 M2). PZA 1.00
  - HER.01.13 PROTECCIÓN 2.97 X 1.50 M. LÁMINA GALVANIZADA. Av. La Raza. (4.45 M2). PZA 1.00
  - HER.01.14 BARANDAL 5.60 X 0.85 M A BASE DE PERFILES TUBULARES METÁLICOS. Acceso Discapacidad S.U.M. (4.76 M2). PZA 1.00
  - HER.01.15 BARANDAL 5.50 X 0.85 M A BASE DE PERFILES TUBULARES METÁLICOS. Acceso Discapacidad S.U.M. (4.67 M2). PZA 1.00
  - HER.01.16 POSTE DE LUZ HASTA 6" DE DIAMETRO Y 3.30 M. DE ALTURA. Estacionamiento. PZA 5.00
  - HER.01.17 PERGOLADO 5.40 X 2.20 M. A BASE DE PERFILES TUBULARES METÁLICOS. Acceso S.U.M. (11.88 M2). PZA 1.00
  - HER.01.18 PUERTA 2.00 X 2.20 M. DOS HOJAS ABATIBLES TABLEROS CIEGOS. (Acervo) (4.40 M2). PZA 1.00
  - HER.01.19 ESCALERA MARINA 0.70 M. DE ANCHO Y 3.50 M. DE ALTURA. S.U.M. (2.45 M2). PZA 1.00
  - HER.01.20 PUERTA 0.96 X 2.50 M. UNA HOJA ABATIBLE TABLERO CIEGO. Sanitarios S.U.M. PZA 2.00
  - HER.01.21 VENTANA 0.60 M Ø PERFILES METÁLICOS. Sanitarios S.U.M. PZA 2.00
  - HER.01.22 PUERTA DE EMERGENCIA 1.02 X 2.10 M. A BASE DE PERFILES METÁLICOS. Eventos (2.14 M.) PZA 1.00

POKIFANZIBN9E88V0VAY#9IXWRQZEF7C5E7UWYR8bi+00U/C6A=



**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN**  
**OFICIALÍA MAYOR**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA**  
**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS**

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

- HER.01.23 ESCALERA DE EMERGENCIA 6.19 M. DE LARGO, 1.05 M. DE ANCHO CON BARANDAL DE 0.90 M. DE LARGO Y ALTURA TOTAL DE ESCALERA DE 4.10 M. A BASE DE PERFILES METÁLICOS. Eventos. (11.71 M2). PZA 1.00
- HER.01.24 PROTECCIÓN 2.90 X 1.60 M. LÁMINA GALVANIZADA. Av. La Raza. (4.60 M2). PZA 1.00
- HER.01.25 PROTECCIÓN COLINDANCIA 21.00 ML X 2.26 M. DE ALTURA A BASE DE PERFILES METÁLICOS. (47.46 M2) PZA 1.00
- HER.01.26 PROTECCIÓN COLINDANCIA 3.30 ML X 2.26 M. DE ALTURA A BASE DE PERFILES METÁLICOS. (7.45 M2) PZA 1.00
- HER.01.27 PROTECCIÓN COLINDANCIA 1.20 ML X 2.26 M. DE ALTURA A BASE DE PERFILES METÁLICOS. (2.71 M2) PZA 1.00
- HER.01.28 PROTECCIÓN COLINDANCIA 0.80 ML X 2.26 M. DE ALTURA A BASE DE PERFILES METÁLICOS. (1.80 M2) PZA 1.00
- HER.01.29 PROTECCIÓN COLINDANCIA 15.19 ML X 2.26 M. DE ALTURA A BASE DE PERFILES METÁLICOS. (34.32 M2) PZA 1.00
- HER.01.30 PUERTA 1.50 X 2.26 M. A BASE DE PERFILES METÁLICOS. Acceso Principal. (3.39 M2). PZA 1.00
- HER.01.31 COLUMNA METÁLICA 10" Ø Y 2.30 M. DE ALTURA. S.U.M. PZA 6.00
- HER.01.32 COLUMNA METÁLICA 10" Ø Y 2.30 M. DE ALTURA. Salón Jubilados. PZA 4.00
- HER.02 SUMINISTRO Y SUSTITUCIÓN DE POSTE TUBULAR CUADRADO 2" X 2", CAL. 18, 2.20 M. ALTURA, EN PROTECCIÓN PERIMETRAL DE JARDINERA, PREPARADO CON PRIMARIO ANTICORROSIVO Y ACABADO CON ESMALTE ALQUIDÁLICO MODIFICADO ANTICORROSIVO FLASH COAT NF MARCA COMEX, EN COLOR EXISTENTE. CONSIDERAR: RETIRO SIN RECUPERACIÓN DEL EXISTENTE. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES, ESMERILADO, FIJACIÓN, RESANES, SOLDADURA, DESPERDICIOS, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZA. P.U.O.C.T. PZA 4.00
- HER.03 SUMINISTRO Y SUSTITUCIÓN DE SECCIÓN HORIZONTAL DE TUBULAR CUADRADO 1 1/2" X 1 1/2", CAL. 18, 2.00 M. LONGITUD, EN PROTECCIÓN PERIMETRAL DE JARDINERA, PREPARADO CON PRIMARIO ANTICORROSIVO Y ACABADO CON ESMALTE ALQUIDÁLICO MODIFICADO ANTICORROSIVO FLASH COAT NF MARCA COMEX, EN COLOR EXISTENTE. CONSIDERAR: RETIRO SIN RECUPERACIÓN DEL EXISTENTE. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES, ESMERILADO, FIJACIÓN, RESANES, SOLDADURA, DESPERDICIOS, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZA. P.U.O.C.T. PZA 1.00
- HER.04 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERRADURA DE SOBREPONER MOD. X-720, IZQUIERDA, COLOR BEIGE, MARCA PHILLIPS O SIMILAR EN PUERTA DE 1.50 X 2.07 M. A BASE DE PERFILES METÁLICOS, EN ACCESO PRINCIPAL. CONSIDERAR: AJUSTE DE BISAGRAS, RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE LA CERRADURA EXISTENTE. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZA. P.U.O.C.T. PZA 1.00
- HER.05 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TEJUELO DE 2" PARA PORTÓN ABATIBLE HASTA 450 KG. DE CARGA, EN PORTÓN ACCESO ESTACIONAMIENTO. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIALES, MANO DE OBRA

POKIFAMZIBNDXEBE8V0V8Y#6ixxwRQZFTCSIEIYMYR8bt+awUMGFA=



**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN  
OFICIALÍA MAYOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS**

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS, ACARREOS,  
PROTECCIONES Y LIMPIEZA. P.U.O.C.T. PZA 4.00

El proceso de la valoración se llevó a cabo por parte del apoyo técnico de la Dirección General de Infraestructura Física de manera remota mediante un "Listado de Verificación", que auxilió a integrar la administradora del contrato, a fin de que se apreciara el resultado de los alcances incluidos dentro del contrato original y demás documentos que lo conforman, y así se constate el cumplimiento contractual.

**CONCLUSIÓN**

Los trabajos motivo del contrato simplificado por adjudicación directa No. 70240242, relativo a los trabajos del "Mantenimiento de Herrería de la Casa de la Cultura Jurídica en Ciudad Juárez, Chihuahua" fueron concluidos en fecha de término comprometida, de acuerdo con los alcances y especificaciones de los conceptos del catálogo, proporcionado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

RESUMEN DE IMPORTES		
<b>A</b>	IMPORTE DEL CONTRATADO SIN IVA	\$ 59,360.58
RELACIÓN DE ESTIMACIONES		
<b>B</b>	NÚMERO DE ESTIMACIÓN	IMPORTE ESTIMADO SIN IVA
	ESTIMACIÓN DE FINIQUITO	\$ 59,360.58
<b>C</b>	SUBTOTAL	\$ 59,360.58
<b>D</b>	TOTAL IMPORTE A CANCELAR	\$ 000.00
<b>E</b>	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 16%	\$ 9,497.69
<b>F</b>	RETENCIÓN DE IVA 10.6667%	\$ 6,331.81
<b>G</b>	RETENCIÓN DE ISR 1.25%	\$ 742.01
<b>H</b>	DEDUCTIVAS Y/O SANCIONES*	\$ 000.00
<b>I</b>	NETO A PAGAR	\$ 61,784.45

Como parte de la presente Acta de Entrega-Recepción se anexan los siguientes documentos:

	SI	NO	NO APLICA
Planos ó croquis correspondientes actualizados (Planos As built):	( )	( )	( X )
Manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes:	( )	( )	( X )

Esta hoja pertenece al acta entrega-recepción relativa al "Mantenimiento de Herrería de la Casa de la Cultura Jurídica en Ciudad Juárez, Chihuahua".

p0nkEFAZzIBNDXEEI8V0vAY#p0xsvBQZFT0SFEIYWR8bt+noUMG@A=



**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN  
OFICIALÍA MAYOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS**

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Certificados de Garantía de calidad y funcionamiento de los equipos instalados: ( ) ( ) (X)

El archivo de documentos derivados de la realización de los trabajos se integra en el repositorio del sistema establecido para tal efecto por el que se notifica al apoyo técnico.

El prestador de servicios hace entrega de la estimación, carátula de estimación, resumen de partidas e informe por escrito con soporte fotográfico.

No habiendo más que asentar se cierra la presente acta entrega-recepción, firmando al calce y al margen por quienes participan, manifestando su conformidad en el contenido de la presente y reservándose la Suprema Corte de Justicia de la Nación la aplicación de la garantía otorgada, por fallas que presenten los trabajos motivo de este contrato, así como el derecho de hacer cualquier reclamación por vicios ocultos y/u observaciones que surjan de una futura revisión por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación siendo las 13:00 horas del día 5 noviembre de 2024.

**POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN**

**CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN  
CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA**

**DIRECCIÓN GENERAL DE  
INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS**

\_\_\_\_\_  
Mtra. Claudia Murillo Medina  
Directora

\_\_\_\_\_  
Arq. Bernardo Cervantes García  
Apoyo técnico

**POR EL PRESTADOR DE SERVICIOS TRINIDAD LOYA RODRÍGUEZ**

\_\_\_\_\_  
Ing. Trinidad Loya Rodríguez

Esta hoja pertenece al acta entrega-recepción relativa al "Mantenimiento de Herrería de la Casa de la Cultura Jurídica en Ciudad Juárez, Chihuahua".

p0NkEFAmZjBNdEEI8 V0v1w+6j6sxxwBcGzFTGisEjyIMR8bt-swUlrCgFA=