

**Versión pública de documentación vinculada a contrataciones de
bienes y/o servicios**

En términos de lo previsto en los artículos 3 *fracción XXI*, 111 y 116 de la *Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública*; 113, *fracción I* y el *Capítulo IV del Título Cuarto de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública*; artículo 3, *fracción IX* de la *Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados*, así como en el *punto trigésimo octavo del Acuerdo del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales*, por el que se aprueban los lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas se suprimen en esta versión pública los datos siguientes: firmas y rúbricas de la persona física representante legal de la persona moral Servando Gutierrez Villarreal, considerados legalmente como confidenciales y que encuadran en esos supuestos normativos, y conforme a las resoluciones emitidas los días 3 de julio de 2023, 28 de febrero y 6 de marzo de 2024, por el Comité de Transparencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificadas con el número: CT-CI/A-20-2023, CT-VT/A-3-2024 y CT-CI/A-5-2024 disponibles en los links <https://www.supremacorte.gob.mx/sites/default/files/resoluciones/2023-08/CT-CI-A-20-2023.pdf>, https://www.supremacorte.gob.mx/sites/default/files/estrado_electronico_notificaciones/documento/2024-03/UT-A-0030-2024-Resolucion.pdf y <https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/resoluciones/2024-03/CT-CI-A-5-2024.pdf> en las que se analizó y validó la confidencialidad de esos datos. Este documento consta de cinco de páginas y es parte integrante de la versión pública del Acta de Entrega Recepción, relativo al servicio de Mantenimiento de Herrería, por el periodo del 11 de julio al 09 de agosto de 2024 para la Casa de la Cultura Jurídica en Monterrey, Nuevo León, adscrita a la Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Mtra. Angélica Arévalo Castro

Director de la Casa de la Cultura Jurídica en Monterrey



**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS**

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Cabe mencionar que no se elabora convenio modificatorio por la naturaleza de los trabajos. En los casos de reducción o ampliación de trabajos, los mismos se indicarán en el finiquito.

El plazo de ejecución del “contrato original” fue de treinta días naturales comprendido del día 11 de julio de 2024 al día 09 de agosto de 2024 de acuerdo con los registros y a los plazos de término del contrato.

HECHOS

De conformidad con lo señalado en el artículo 177, párrafo séptimo del citado Acuerdo General de Administración XIV/2019, el prestador de servicios dio aviso de la finalización de los trabajos por medio de la carta de terminación, el pasado 15 de julio de 2024 con fecha señalada como término el 09 de agosto de 2024, a fin de que el área técnica se encuentre en condiciones de solicitar la documentación necesaria para llevar a cabo las acciones de verificación para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación realice la debida conclusión de los trabajos.

En virtud de las determinaciones tomadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en atención al desarrollo de la emergencia sanitaria generada por la epidemia del virus SARS-CoV2 (COVID-19), la Dirección General de Infraestructura Física se encuentra atendiendo la entrega recepción de los mantenimientos de manera remota, con apoyo del personal de las Casas de la Cultura Jurídica, por lo que el mecanismo se detallará a continuación:

En principio constatándose los alcances descritos a continuación:

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
HER	HERRERÍA		
HER.01	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESMALTE ALQUIDÁLICO MODIFICADO ANTICORROSIVO FLASH COAT NF MARCA COMEX EN COLOR EXISTENTE PARA ELEMENTOS DE HERRERÍA A DOS MANOS APLICADA CON BROCHA O PISTOLA DE ASPERSIÓN Y HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE. CONSIDERAR: ASENTADO DE PINTURA EXISTENTE Y APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO DONDE LO REQUIERA. INCLUYE: PREPARACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, ESCALERAS, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T.		
HER.01.01	PUERTA 1.80 X 2.24 M. 2 HOJAS ABATIBLES, MARCOS DE PTR Y TABLEROS TIPO LOUVER. CONSIDERAR CAMBIO DE CERRADURA PHILLIPS MOD. X-720 O SIMILAR. Archivo.	PZA	1.00

Esta hoja pertenece al acta entrega-recepción relativa al **Mantenimiento a Herrería para la Casa de la Cultura Jurídica en Monterrey Nuevo León.**



bXEEzhMA87KXUjDofbXqj1555D2CvHh8dln+e0DhuzelGszHXG#



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS


PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

HER.01.02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACRÍLICO BLANCO EN HOJAS DE PUERTA 1.80 X 2.24 M. AL INTERIOR. CONSIDERAR RETIRO DE EXISTENTE SIN RECUPERACIÓN. Archivo.	PZA	1.00
HER.01.03	ESCALONES DE 1.20 X 0.30 M. Y ESCUADRA SOBRE PERALTE DE 0.10 M; A BASE DE LAMINA MODELO ZARPA Y ÁNGULO PERIMETRAL DE 3" X 1/4". AMBAS CARAS. Archivo.	PZA	16.00
HER.01.04	DESCANSO 1.20 X 1.20 M, A BASE DE LAMINA CAL12 MODELO ZARPA, MARCO PERIMETRAL Y REFUERZO LONGITUDINAL CON ÁNGULO PERIMETRAL DE 3" X 1/4".. AMBAS CARAS. Archivo.	PZA	2.00
HER.01.05	ALFARDA PERFIL CPS 8" PARA SOPORTE DE ESCALONES. DESARROLLO DE 7.60 ML. Archivo.	PZA	2.00
HER.01.06	BARANDAL 0.90 M. DE ALTURA CON PASAMANOS TUBO 1" Ø SOBRE 8 VERTICALES A BASE DE TUBO DE 2" CON PLACA DE ACERO DE 3 X 1/4" CON BASES DE 4" X 4" Y 3 REFUERZOS INTERMEDIOS TUBO 1" Ø. DESARROLLO DE HASTA 7.60 ML. Archivo.	PZA	1.00
HER.01.07	BARANDAL 0.90 M. DE ALTURA CON PASAMANOS TUBO 1" Ø SOBRE 10 VERTICALES A BASE DE TUBO DE 2" CON PLACA DE ACERO DE 3 X 1/4" CON BASES DE 4" X 4" Y 3 REFUERZOS INTERMEDIOS TUBO 1" Ø. DESARROLLO DE HASTA 9.25 ML. Archivo.	PZA	1.00
HER.01.08	COLUMNAS A BASE DE TUBO 12" Ø HASTA 3.77 M. DE ALTURA.	PZA	1.00
HER.01.09	ARMADURA 0.65 M. DE ALTURA CON DESARROLLO HASTA 10.50 ML. SECCIONES @ 0.60 M. A BASE DE 2 ANGULOS 6" X 4" PARA C.S. Y C.I. ASÍ COMO DE PTR DE 3" X 3" PARA MONTANTE Y DIAGONAL.	PZA	3.00
HER.01.10	PUERTA DE EMERGENCIA 1.15 X 2.00 M. UNA HOJA ABATIBLE, TABLERO DE LAMINA CIEGA. CONSIDERAR: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PESTILLO PARA PUERTA DE GRANERO DE 4" (GANCHO DE PUERTA), MARCOS, AJUSTE DE BISAGRAS Y HERRAJES. Auditorio Planta Baja.	PZA	1.00
HER.01.11	PUERTA DE EMERGENCIA 1.22 X 2.16 M. UNA HOJA ABATIBLE, TABLERO DE LAMINA CIEGA. CONSIDERAR: MARCOS, AJUSTE DE BISAGRAS Y HERRAJES. Vestíbulo Planta Baja, Edificio Anexo.	PZA	1.00
HER.01.12	TECHUMBRE METÁLICA EN FORMA DE ARCO EN PASO A CUBIERTO DE 15.00 M LARGO X 2.88 M ANCHO, 5 COLUMNAS IPR 6" X 4" HASTA UNA ALTURA DE 4.50 M., 3 LARGUEROS PTR DE 2" X 2" DE 15 M. LARGO, 11 REFUERZOS TRANSVERSALES EN FORMA DE ARCO IPR 4" DE 2.88 M. LARGO.	PZA	1.00

bXEEzh0MA87KXqUvjDofbSXgtf588D2CvFhH8dihH@00huzfGszfGszfG#

El proceso de la valoración se llevó a cabo por parte del apoyo técnico de la Dirección General de Infraestructura Física de manera remota mediante un "Listado de Verificación", que auxilió a integrar el administrador del contrato, a fin de que se apreciara el resultado de los alcances incluidos dentro del contrato original y demás documentos que lo conforman, y así se constate el cumplimiento contractual.

Esta hoja pertenece al acta entrega-recepción relativa al **Mantenimiento a Herrería para la Casa de la Cultura Jurídica en Monterrey Nuevo León.**





**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS**

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

presente y reservándose la Suprema Corte de Justicia de la Nación la aplicación de la garantía otorgada, por fallas que presenten los trabajos motivo de este contrato, así como el derecho de hacer cualquier reclamación por vicios ocultos y/u observaciones que surjan de una futura revisión por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación siendo las 17:00 horas del 09 de agosto de 2024.

POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

**CULTURA JURÍDICA MINISTRO EMETERIO
DE LA GARZA EN MONTERREY,
NUEVO LEÓN**

Mtra. Angélica Arévalo Castro

**DIRECCIÓN GENERAL DE
INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS**

Arq. Bernardo Cervantes García

POR EL PRESTADOR DE SERVICIOS

Servando Gutierrez Villarreal

bXEEzh0MA87KXU7jDcBxXj1588D2C4Hh8dIn+00DpuzfG8HVG#

Esta hoja pertenece al acta entrega-recepción relativa al **Mantenimiento a Herrería para la Casa de la Cultura Jurídica en Monterrey Nuevo León.**