

**Versión pública de documentación vinculada a contrataciones de  
bienes y/o servicios**

En términos de lo previsto en los artículos 3 *fracción XXI*, 111 y 116 de la *Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública*; 113, *fracción I* y el *Capítulo IV del Título Cuarto de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública*; artículo 3, *fracción IX de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados*, así como en el *punto trigésimo octavo del Acuerdo del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales*, por el que se aprueban los lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas se suprimen en esta versión pública los datos siguientes: firmas y rúbricas de la persona física representante legal de la persona moral ACL Ingeniería, S.A.S. de C.V., considerados legalmente como confidenciales y que encuadran en esos supuestos normativos, y conforme a las resoluciones emitidas los días 3 de julio de 2023, 28 de febrero y 6 de marzo de 2024, por el Comité de Transparencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificadas con el número: CT-CI/A-20-2023, CT-VT/A-3-2024 y CT-CI/A-5-2024 disponibles en los links <https://www.supremacorte.gob.mx/sites/default/files/resoluciones/2023-08/CT-CI-A-20-2023.pdf>, [https://www.supremacorte.gob.mx/sites/default/files/estrado\\_electronico\\_notificaciones/documento/2024-03/UT-A-0030-2024-Resolucion.pdf](https://www.supremacorte.gob.mx/sites/default/files/estrado_electronico_notificaciones/documento/2024-03/UT-A-0030-2024-Resolucion.pdf) y <https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/resoluciones/2024-03/CT-CI-A-5-2024.pdf> en las que se analizó y validó la confidencialidad de esos datos. Este documento consta de 7 páginas y es parte integrante de la versión pública del acta de finiquito relacionada con el contrato 70240233, relativo al servicio de mantenimiento preventivo de herrería, por el periodo del 14 de agosto al 22 de septiembre de 2024 para la Casa de la Cultura Jurídica en Puebla, Puebla, adscrita a la Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

**Licenciada Alma Rosa Ochoa Ramírez**  
**Directora de la Casa de la Cultura Jurídica en Puebla, Puebla**







**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN  
OFICIALÍA MAYOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS**

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

HER.01.15	VENTANA 2.98 X 1.22 M. 12 SECCIONES, 2 HOJAS CENTRALES INFERIORES ABATIBLES, 2 LATERALES ABATIBLES INFERIORES, 2 FIJOS INFERIORES, 2 FIJOS SUPERIORES, 2 SUPERIORES LATERALES DE PROYECCIÓN Y 1 CENTRAL DE PROYECCIÓN SUPERIOR. VIDRIO 3MM. Biblioteca Izquierdo. (F 22)	PZA	1
HER.01.16	VENTANA 0.59 X 0.94 M. FIJO INFERIOR CON 3 CUADRADOS INTERMEDIOS DE PROTECCIÓN Y SUPERIOR DE PROYECCIÓN. VIDRIO GRABADO 3 MM. Sanitario Mujeres, Sanitario Hombres. (F 23 Y 24).	PZA	2
HER.01.17	VENTANA 2.47 X 1.245 M. 8 SECCIONES, 2 HOJAS INFERIORES ABATIBLES, 2 FIJOS LATERALES INFERIORES, 2 FIJOS SUPERIORES Y 1 VENTANA DE PROYECCIÓN SUPERIOR. PROTECCIÓN INTERIOR DE ROMBOS, VIDRIO 3MM, Biblioteca, (F 25)	PZA	1
HER.01.18	CANCELADO		
HER.01.19	CANCELADO		
HER.01.20	CANCELADO		
HER.01.21	CANCELADO		
HER.01.22	CANCELADO		
HER.01.23	CANCELADO		
HER.01.24	CANCELADO		
HER.01.25	CANCELADO		
HER.01.26	VENTANA 1.50 X 1.00 M. 4 SECCIONES, 2 HOJAS ABATIBLES, 2 FIJOS LATERALES. VIDRIO 3MM. Bodega Periódicos. (F 41)	PZA	1
HER.01.27	PUERTA 0.80 X 2.20 M. 1 HOJA ABATIBLE CON TABLERO INFERIOR DE LÁMINA Y FIJO SUPERIOR CON VIDRIO DE 3 MM.Cafetería. (F 42)	PZA	1
HER.01.28	VENTANA 0.99 X 0.99 M. ABATIBLE 2 HOJAS. VIDRIO 3 MM. Limpieza. (F 44)	PZA	1
HER.01.29	PUERTA 0.79 X 2.00 M. 1 HOJA ABATIBLE CON TABLERO INFERIOR DE LÁMINA Y FIJO SUPERIOR CON VIDRIO DE 3 MM. Limpieza. (F 45)	PZA	1
HER.01.30	CANCELADO		
HER.01.31	PUERTA 0.60 X 1.39 M. 1 HOJA ABATIBLE CON TABLERO CIEGO DE LÁMINA. Archivo Histórico Jardinería. (F 50)	PZA	1
HER.01.32	VENTANA 1.50 X 0.99 M. 4 SECCIONES, 2 HOJAS ABATIBLES, 2 FIJOS LATERALES. VIDRIO 3MM. Archivo Histórico Planta Alta. (F 51)	PZA	2
HER.01.33	VENTANA 1.48 X 0.98 M. 4 SECCIONES, 2 HOJAS ABATIBLES, 2 FIJOS LATERALES. VIDRIO 3MM. Archivo Histórico Planta Alta.(F 52)	PZA	1
HER.01.34	VENTANA 3.00 X 1.00 M. 7 SECCIONES,4 HOJAS ABATIBLES,3 FIJOS. VIDRIO 3MM. Archivo Histórico Planta Alta. (F 53)	PZA	1
HER.01.35	VENTANA 1.49 X 0.98 M. 4 SECCIONES, 2 HOJAS ABATIBLES, 2 FIJOS LATERALES. VIDRIO 3MM. Archivo Histórico Planta Alta. (F 54)	PZA	1
HER.01.36	VENTANA 1.51 X 1.00 M. 4 SECCIONES, 2 HOJAS ABATIBLES, 2 FIJOS LATERALES. VIDRIO 3MM. Archivo Histórico Planta Alta. (F 55)	PZA	1
HER.01.37	VENTANA 0.99 X 0.78 M. FIJO SUPERIOR E INFERIOR DE PROYECCIÓN. VIDRIO 3 MM. Archivo Histórico Planta Alta. (F 56)	PZA	2
HER.01.38	VENTANA 0.58 X 0.59 M. PROYECCIÓN, VIDRIO 3 MM. Archivo Histórico Planta Alta. (F 57)	PZA	1
HER.01.39	PUERTA 0.80 X 2.23 M. 1 HOJA ABATIBLE CON TABLERO INFERIOR DE LÁMINA Y TABLERO SUPERIOR CON HERRERÍA DE FORJA Y VIDRIO 3 MM. Archivo Histórico Planta Alta. (F 58)	PZA	1
HER.01.40	VENTANA 1.00 X 0.80 M. FIJO SUPERIOR E INFERIOR DE PROYECCIÓN. VIDRIO GRANULADO 3 MM. Archivo Histórico Planta Alta. (F 59)	PZA	1
HER.01.41	PUERTA 0.71 X 1.65 M. 1 HOJA ABATIBLE CON TABLERO DE LÁMINA. Comedor. (F 67)	PZA	1
HER.01.42	VENTANA 0.99 X 0.78 M. SUPERIOR DE PROYECCIÓN Y DOS FIJOS INFERIORES. VIDRIO 3 MM. Comedor. (F 68)	PZA	2
HER.01.43	VENTANA 1.10 X 0.98 M. SUPERIOR DE PROYECCIÓN Y DOS FIJOS INFERIORES. VIDRIO 3 MM. Comedor. (F 70)	PZA	1
HER.01.44	PUERTA 0.80 X 1.70 M. 1 HOJA ABATIBLE CON TABLERO CIEGO DE LÁMINA. Bodega Sillas. (F71)	PZA	1
HER.01.45	PUERTA 0.71 X 1.66 M. 1 HOJA ABATIBLE CON TABLERO CIEGO DE LÁMINA. Bodega Sillas. (F 73)	PZA	1
HER.01.46	VENTANA 1.08 X 0.98 M. SUPERIOR DE PROYECCIÓN Y DOS FIJOS INFERIORES. VIDRIO ESMERILADO 3 MM. Sanitario Hombres. (F 75)	PZA	
HER.01.47	VENTANA 1.09 X 0.97 M. SUPERIOR DE PROYECCIÓN Y DOS FIJOS INFERIORES. VIDRIO ESMERILADO 3 MM. Sanitario Mujeres. (F 76)	PZA	

z2B6U1d8Uy/ep3XCE9XR688E0yEMf0dCE174n9Sz1EJy0121R5g0Y#

Esta hoja pertenece al Acta de Finiquito relativo al “Mantenimiento preventivo de herrería de la Casa de la Cultura Jurídica en Puebla, Puebla”







**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN  
OFICIALÍA MAYOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS**

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

HER.04	FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARANDAL 1.00 M. DE ALTURA CON DESARROLLO DE HASTA 14.30 ML. A BASE DE TUBO CED40 Ø 2" EN PASAMANOS Y SOPORTES DE PLACA DE 4" X 1/4" @ 1.00 M. (6.00 PZA) Y 1 REFUERZOS INTERMEDIO LONGITUDINAL Ø 1 1/2", DESPLANTE SOBRE PLACA DE 0.15 X 0.15 M. X 1/4" ANCLADA A PISO CON TAQUETE EXPANSIVO Y 4 CARTABONES DE 2.00 X 3.00 CM. CON PLACA DE 1/4", PREPARADO CON PRIMARIO ANTICORROSIVO Y ACABADO FINAL CON ESMALTE COMEX 100 BLANCO BRILLANTE. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES, ESMERILADO, FIJACIÓN, RESANES, DESPERDICIOS, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZA, P.U.O.C.T.	PZA	1
HER.05	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA DE CONCRETO ARMADO PARA REGISTRO DE 0.60 X 0.50, CONCRETO F'c= 150 KG./CM2, MARCO DE ÁNGULO DE ACERO DE 1 1/4 X 1 1/4 X 3/16" CON RETÍCULA DE VARILLA DE 3/8", SOLDADURA, CONTRAMARCO DE ÁNGULO DE ACERO DE 1 1/2 X 1 1/2 X 3/16", PINTURA ANTICORROSIVA Y PINTURA DE ESMALTE EN MARCO Y CONTRAMARCO, ACABADO CON LOSETA CERÁMICA EN MODELO SIMILAR AL EXISTENTE, CONSIDERAR: DEMOLICIÓN DE TAPA EXISTENTE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T.	PZA	1

Conforme a la revisión por parte de la supervisión interna, de los generadores requisitados por el prestador de servicios, se establecen las cantidades de finiquito de acuerdo con el siguiente cuadro:

**ESTADO FINANCIERO**

RESUMEN DE IMPORTES DE FINIQUITO		
A	IMPORTE DEL CONTRATADO SIN IVA	\$176,869.46
RELACIÓN DE ESTIMACIONES		
B	NÚMERO DE ESTIMACIÓN	IMPORTE ESTIMADO SIN IVA
	ESTIMACIÓN	\$0.00
C	SUMA DE ESTIMACIONES	\$0.00
D	ESTIMACIÓN DE FINIQUITO	\$176,869.46
E	SUBTOTAL (C+D)	\$176,869.46
F	TOTAL IMPORTE A CANCELAR (A-E)	\$0.00
G	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	\$28,299.11
H	RETENCIÓN DE IVA	\$0.00
I	RETENCIÓN IMPUESTOS LOCALES	\$0.00
J	DEDUCTIVAS Y/O SANCIONES*	\$0.00
K	NETO A PAGAR	\$205,168.57

\*En su caso, desglosar los motivos y razones por los que se aplicaron deductivas y/o sanciones.

El saldo neto a pagar se realizará conforme a los artículos 104 y 105 del AGA II/2019

**CONCLUSIONES**

El prestador de servicios conforme al artículo 169 Fracción V del AGA XIV/2019 deberá garantizar los vicios ocultos que pudieran surgir en un futuro con vigencia establecida en las

Esta hoja pertenece al Acta de Finiquito relativo al "Mantenimiento preventivo de herrería de la Casa de la Cultura Jurídica en Puebla, Puebla"

z2B61010809/06/04/03/05/06/07/08/09/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31/32/33/34/35/36/37/38/39/40/41/42/43/44/45/46/47/48/49/50/51/52/53/54/55/56/57/58/59/60/61/62/63/64/65/66/67/68/69/70/71/72/73/74/75/76/77/78/79/80/81/82/83/84/85/86/87/88/89/90/91/92/93/94/95/96/97/98/99/100/101/102/103/104/105/106/107/108/109/110/111/112/113/114/115/116/117/118/119/120/121/122/123/124/125/126/127/128/129/130/131/132/133/134/135/136/137/138/139/140/141/142/143/144/145/146/147/148/149/150/151/152/153/154/155/156/157/158/159/160/161/162/163/164/165/166/167/168/169/170/171/172/173/174/175/176/177/178/179/180/181/182/183/184/185/186/187/188/189/190/191/192/193/194/195/196/197/198/199/200/201/202/203/204/205/206/207/208/209/210/211/212/213/214/215/216/217/218/219/220/221/222/223/224/225/226/227/228/229/230/231/232/233/234/235/236/237/238/239/240/241/242/243/244/245/246/247/248/249/250/251/252/253/254/255/256/257/258/259/260/261/262/263/264/265/266/267/268/269/270/271/272/273/274/275/276/277/278/279/280/281/282/283/284/285/286/287/288/289/290/291/292/293/294/295/296/297/298/299/300/301/302/303/304/305/306/307/308/309/310/311/312/313/314/315/316/317/318/319/320/321/322/323/324/325/326/327/328/329/330/331/332/333/334/335/336/337/338/339/340/341/342/343/344/345/346/347/348/349/350/351/352/353/354/355/356/357/358/359/360/361/362/363/364/365/366/367/368/369/370/371/372/373/374/375/376/377/378/379/380/381/382/383/384/385/386/387/388/389/390/391/392/393/394/395/396/397/398/399/400/401/402/403/404/405/406/407/408/409/410/411/412/413/414/415/416/417/418/419/420/421/422/423/424/425/426/427/428/429/430/431/432/433/434/435/436/437/438/439/440/441/442/443/444/445/446/447/448/449/450/451/452/453/454/455/456/457/458/459/460/461/462/463/464/465/466/467/468/469/470/471/472/473/474/475/476/477/478/479/480/481/482/483/484/485/486/487/488/489/490/491/492/493/494/495/496/497/498/499/500/501/502/503/504/505/506/507/508/509/510/511/512/513/514/515/516/517/518/519/520/521/522/523/524/525/526/527/528/529/530/531/532/533/534/535/536/537/538/539/540/541/542/543/544/545/546/547/548/549/550/551/552/553/554/555/556/557/558/559/560/561/562/563/564/565/566/567/568/569/570/571/572/573/574/575/576/577/578/579/580/581/582/583/584/585/586/587/588/589/590/591/592/593/594/595/596/597/598/599/600/601/602/603/604/605/606/607/608/609/610/611/612/613/614/615/616/617/618/619/620/621/622/623/624/625/626/627/628/629/630/631/632/633/634/635/636/637/638/639/640/641/642/643/644/645/646/647/648/649/650/651/652/653/654/655/656/657/658/659/660/661/662/663/664/665/666/667/668/669/670/671/672/673/674/675/676/677/678/679/680/681/682/683/684/685/686/687/688/689/690/691/692/693/694/695/696/697/698/699/700/701/702/703/704/705/706/707/708/709/710/711/712/713/714/715/716/717/718/719/720/721/722/723/724/725/726/727/728/729/730/731/732/733/734/735/736/737/738/739/740/741/742/743/744/745/746/747/748/749/750/751/752/753/754/755/756/757/758/759/760/761/762/763/764/765/766/767/768/769/770/771/772/773/774/775/776/777/778/779/780/781/782/783/784/785/786/787/788/789/790/791/792/793/794/795/796/797/798/799/800/801/802/803/804/805/806/807/808/809/810/811/812/813/814/815/816/817/818/819/820/821/822/823/824/825/826/827/828/829/830/831/832/833/834/835/836/837/838/839/840/841/842/843/844/845/846/847/848/849/850/851/852/853/854/855/856/857/858/859/860/861/862/863/864/865/866/867/868/869/870/871/872/873/874/875/876/877/878/879/880/881/882/883/884/885/886/887/888/889/890/891/892/893/894/895/896/897/898/899/900/901/902/903/904/905/906/907/908/909/910/911/912/913/914/915/916/917/918/919/920/921/922/923/924/925/926/927/928/929/930/931/932/933/934/935/936/937/938/939/940/941/942/943/944/945/946/947/948/949/950/951/952/953/954/955/956/957/958/959/960/961/962/963/964/965/966/967/968/969/970/971/972/973/974/975/976/977/978/979/980/981/982/983/984/985/986/987/988/989/990/991/992/993/994/995/996/997/998/999/1000



**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN  
OFICIALÍA MAYOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS**

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

bases de los trabajos realizados del mantenimiento preventivo de herrería, garantía que será determinante para efectuar el pago del importe plasmado en el presente finiquito, al respecto, el prestador de servicios presentó carta garantía el veintidós de septiembre de dos mil veinticuatro con vigencia al veintidós de septiembre de dos mil veinticinco.

Por otra parte, a la firma del presente, el prestador de servicios extiende el más amplio finiquito, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato objeto del presente.

Los trabajos motivo de este contrato fueron concluidos en su totalidad de conformidad con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cumplimiento con los alcances y especificaciones de la misma, así como de los artículos 179 y 180 del Acuerdo General de Administración XIV/2019; haciendo constar la empresa prestadora de servicios, su conformidad con la presente y se compromete a no exhibir reclamación alguna que modifique o incremente las cantidades descritas, aceptando en su caso devolver los importes pagados en exceso y que surjan de una revisión posterior a la firma de ésta, por lo que de acuerdo con lo antes enunciado y no habiendo otro asunto que tratar, se da por concluida la presente acta de finiquito siendo las once horas, de este mismo día, mes y año.

**POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN**

**CASA DE LA CULTURA JURÍDICA  
"MINISTRO ERNESTO SOLÍS LÓPEZ"  
EN PUEBLA, PUEBLA**

**DIRECCIÓN GENERAL DE  
INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS**

Lic. Antonio Gerardo Carrillo Romero  
Enlace Administrativo encargado de  
despacho de la Casa de la Cultura Jurídica  
en Puebla, Puebla

Arq. Bernardo Cervantes García  
Profesional Operativo

**POR EL PRESTADOR DE SERVICIOS ACL INGENIERIA, S.A.S. DE C.V.**

Ing. Leticia Chino Torres  
Representante legal

Esta hoja pertenece al Acta de Finiquito relativo al "Mantenimiento preventivo de herrería de la Casa de la Cultura Jurídica en Puebla, Puebla"