

**Versión pública de documentación vinculada a contrataciones de
bienes y/o servicios**

En términos de lo previsto en los artículos 3 fracción XXI, 111 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción I y el Capítulo IV del Título Cuarto de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; artículo 3, fracción IX de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, así como en el punto trigésimo octavo del Acuerdo del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, por el que se aprueban los lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas se suprimen en esta versión pública los datos siguientes: firma de la persona representante de la persona moral Mas Espacio S.A. de C.V., considerados legalmente como confidenciales y que encuadran en esos supuestos normativos, y conforme a las resoluciones emitidas los días 3 de julio de 2023, 28 de febrero y 6 de marzo de 2024, por el Comité de Transparencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificadas con el número: CT-CI/A-20-2023, CT-VT/A-3-2024 y CT-CI/A-5-2024 disponibles en los links <https://www.supremacorte.gob.mx/sites/default/files/resoluciones/2023-08/CT-CI-A-20-2023.pdf>, https://www.supremacorte.gob.mx/sites/default/files/estrado_electronico_notificaciones/documento/2024-03/UT-A-0030-2024-Resolucion.pdf y <https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/resoluciones/2024-03/CT-CI-A-5-2024.pdf> en las que se analizó y validó la confidencialidad de esos datos. Este documento consta de cinco páginas y es parte integrante de la versión pública del contrato simplificado relacionado con el acta de entrega recepción, relativo a los trabajos de mantenimiento al sistema de estantería compacta Casa de la Cultura Jurídica en Villahermosa, adscrita a la Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Mtra. Irma Wade Trujillo

Director de la Casa de la Cultura Jurídica en Villahermosa



**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS**

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
Contrato Simplificado No 70240349**

Siendo las diez horas con diez minutos del día diez de diciembre de dos mil veinticuatro, con fundamento en el artículo 177 del Acuerdo General de Administración XIV/2019, del siete de noviembre de dos mil diecinueve, del Comité de Gobierno y Administración por el que se regulan los procedimientos para la adquisición, administración y desincorporación de bienes y la contratación de obras, usos y servicios requeridos por este Alto Tribunal, así como en el **artículo 35 fracción XXIII del Reglamento Orgánico en Materia de Administración**, ambos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se congregan en convocatoria de trabajo para realizar el acta de entrega-recepción del contrato simplificado **No.70240349**, del "Mantenimiento al Sistema de Estantería Compacta de la Casa de la Cultura Jurídica en Villahermosa, Tabasco", se reúnen para efecto de dar cumplimiento a esta gestión: en representación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Arq. Bernardo Cervantes García, apoyo técnico asignado de la Dirección General de Infraestructura Física y la Mtra. Irma Wade Trujillo Directora de la Casa de la Cultura Jurídica en Villahermosa, Tabasco y administradora del contrato, y por parte del prestador de servicios MAS ESPACIO S.A. DE C.V., Sergio del Valle Rodríguez representante legal.

Lo anterior a efecto de realizar el acto de Entrega-Recepción de los trabajos objeto de este contrato de servicios **No. 70240349**, relativo al "Mantenimiento al Sistema de Estantería Compacta de la Casa de la Cultura Jurídica en Villahermosa, Tabasco".

ANTECEDENTES

Con fecha 08 de octubre de 2024, se firmó el contrato simplificado **No. 70240349** de los servicios relativos al "Mantenimiento al Sistema de Estantería Compacta de la Casa de la Cultura Jurídica en Villahermosa, Tabasco", con un monto original de contrato de \$ 125,000.00 (Ciento veinticinco mil pesos 00/100 M.N.) más el 16% del impuesto al valor agregado equivalente a la cantidad de \$ 20,000.00 (Veinte mil pesos 00/100 M.N.) Resultando un monto neto de \$ 145,000.00 (Ciento cuarenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.).

Wade

La Suprema Corte de Justicia de la Nación establece en este contrato, no otorgar anticipo alguno y hacer un pago único para el término y aceptación de los trabajos por parte de la supervisión interna de la Dirección General de Infraestructura Física, llevado a cabo de manera remota a través de un Listado de Verificación.



Es decir, cubrir si así procede los \$ 125,000.00 (Ciento veinticinco mil pesos 00/100 M.N.) más el 16% del impuesto al valor agregado equivalente a la cantidad de \$20,000.00 (Veinte mil pesos 00/100 M.N.). Resultando un monto total de \$ 145,000.00 (Ciento cuarenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.). Para pagarse en una sola exhibición al cierre administrativo del contrato.

IF062181004f615NAU7FE69NM4F16.04351RYT61WY0Y4VECHKA108=



**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS**

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Cabe mencionar que no se elabora convenio modificatorio por la naturaleza de los trabajos. En los casos de reducción o ampliación de trabajos, los mismo se indicarán en el finiquito.

El plazo de ejecución del “contrato original” fue de treinta días naturales comprendido del día 09 de octubre al 07 de noviembre de 2024 de acuerdo con los registros y a los plazos de término del contrato.

HECHOS

De conformidad con lo señalado en el artículo 177, párrafo séptimo del citado Acuerdo General de Administración XIV/2019, el prestador de servicios dio aviso de la finalización de los trabajos por medio de la carta de terminación, el pasado 21 de octubre de 2024 que señala como término el 28 de octubre de 2024, a fin de que el área técnica se encuentre en condiciones de solicitar la documentación necesaria para llevar a cabo las acciones de verificación para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación realice la debida conclusión de los trabajos.

En virtud de las determinaciones tomadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en atención al desarrollo de la emergencia sanitaria generada por la epidemia del virus SARS-CoV2 (COVID-19), la Dirección General de Infraestructura Física se encuentra atendiendo la entrega recepción de los mantenimientos de manera remota, con apoyo del personal de las Casas de la Cultura Jurídica, por lo que el mecanismo se detallará a continuación:

En principio constatándose los alcances descritos a continuación:

SEC.01 MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA DE ARCHIVO MÓVIL EXISTENTE FORMADO POR CARRUAJES MÓVILES DOBLES, CUENTA CON ESTANTERÍAS DOBLES, BASES MÓVILES, PANELES FRONTALES, RUEDAS Y MANIVELAS. INCLUYE: CONSUMIBLES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO, PROTECCIONES, ACARREOS Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T. SISTEMA 1.00

Área A10 ESTANTERÍA MÓVILES DOBLE CON 3 SECCIONES 1.07 M. AMBAS CARAS, FRENTE 0.61 M. Y LARGO DE 3.16 M. 6 NIVELES, 2.18 M. DE ALTURA.

ÁREA B12 ESTANTERÍA MÓVILES DOBLE CON 2 SECCIONES 1.07 M. AMBAS CARAS, FRENTE 0.61 M. Y LARGO DE 2.28 M. 6 NIVELES, 2.18 M. DE ALTURA.

SEC.02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLÁSTICO CRISTAL CAL. 16. 5.00 X 3.00 M. SOBRE ESTANTES DEL SISTEMA DE ESTANTERÍA COMPACTA PARA PROTEGER DEL POLVO A LOS LIBROS. DEBERÁN DE QUEDAR PROTEGIDAS LAS DOS CARAS EXPUESTAS Y LAS RANURAS DE AMBOS COSTADOS. INCLUYE: MATERIALES, MANO

Esta hoja pertenece al acta entrega-recepción relativa al “Mantenimiento al Sistema de Estantería Compacta de la Casa de la Cultura Jurídica en Villahermosa, Tabasco” 2024.

INFO@SECRETARIADEJUSTICIA.FEDERACION.MEXICO



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ESCALERS, ACARREOS, LIMPIEZA Y PROTECCIONES. P.U.O.C.T. PZA 12.00

SEC.03 DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACIÓN DE PISO FALSO EXISTENTE 1.83 x 9.10 M, FABRICADO CON TRIPLAY DE MADERA 3/4" Y BASTIDOR DE 2" x 1" ANCLADO CON PIJA PARA MADERA, NIVELADO CON TORNILLERÍA NIVELADORA DE 1½" Y TUERCA ROSCA DE 3/8", TERMINADO CON LOSETA VINÍLICA DE 3.1 MM A BASE DE BARRETA DE CUÑA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, LIMPIEZA Y PROTECCIONES. P.U.O.C.T. M2 16.65

SEC. 04 PISO FALSO 1.83 x 9.10 M. FABRICADO CON MADERA DE TRIPLAY 19 MM DE PRIMERA, NIVELADO CON TORNILLERÍA NIVELADORA EXISTENTE, TERMINADO CON LOSETA VINÍLICA 0.3048 X 0.3048 M.Y 3.1 MM. INCLUYE: MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, NIVELADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, LIMPIEZA Y PROTECCIONES. P.U.O.C.T. Alterno Planta Baja. M216.65

SEC.05 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPAJUNTAS CON DESARROLLO DE HASTA 0.35 M. Y UN LARGO DE 9.10 ML. FABRICADA EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CAL. 14 FIJANDOLO PIJAS 50 CM COMO MÁXIMO. INCLUYE: MATERIALES, CORTES, DOBLECES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREOS Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T. PZA 1.00

SEC.06 DESMANTELAMIENTO CON RECUPERACIÓN DE ESTANTERIA DOBLE DE DOS SECCIONES (2.28ML), 0.61M. DE ANCHO Y SEIS NIVELES (2.18M. ALTURA), A BASE DE 24 ENTREPAÑOS Y DOS CUBREPOLVOS HASTA UNA ALTURA DE 2.18M. INCULYE: RENIVELACIÓN DE RIEL DEL CARRO, CONSUMIBLES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO, PROTECCIONES, ACARREOS Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T. Area B- Anexo Biblioteca PZA 2.00

Made
SEC. 06.01 COLOCACION DE ESTANTERIA DOBLE DE DOS SECCIONES (2.28 ML), 0.61 M. DE ANCHO Y SEIS NIVELES (2.18M. ALTURA), A BASE DE 24 ENTREPAÑOS Y DOS CUBREPOLVOS HASTA UNA ALTURA DE 2.18M. INCLUYE: RENIVELACIÓN DE RIEL DEL CARRO, CONSUMIBLES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, PROTECCIONES, ACARREOS Y LIMPIEZAS P.U.O.C.T. Area B- Anexo Biblioteca PZA 2.00

El proceso de la valoración se llevó a cabo por parte del apoyo técnico de la Dirección General de Infraestructura Física de manera remota mediante un "Listado de Verificación", que auxilió a integrar el administrador del contrato, a fin de que se apreciara el resultado de los alcances incluidos dentro del contrato original y demás documentos que lo conforman, y así se constate el cumplimiento contractual.



**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS**

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

CONCLUSIÓN

Los trabajos motivo del contrato simplificado por adjudicación directa **No. 70240349**, relativo a los trabajos del **“Mantenimiento al Sistema de Estantería Compacta de la Casa de la Cultura Jurídica en Villahermosa, Tabasco”** fueron concluidos en fecha de término comprometida, de acuerdo con los alcances y especificaciones de los conceptos del catálogo, proporcionado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

RESUMEN DE IMPORTES		
A	IMPORTE DEL CONTRATADO SIN IVA	\$ 125,000.00
RELACIÓN DE ESTIMACIONES		
B	NÚMERO DE ESTIMACIÓN	IMPORTE ESTIMADO SIN IVA
	ESTIMACIÓN UNO	\$ 000.00
	ESTIMACIÓN DOS	\$ 000.00
	ESTIMACIÓN N	\$ 000.00
C	SUMA DE ESTIMACIONES	\$ 000.00
D	ESTIMACIÓN DE FINIQUITO	\$ 125,000.00
E	SUBTOTAL (C+D)	\$ 125,000.00
F	TOTAL IMPORTE A CANCELAR (A-E)	\$ 000.00
G	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	\$ 20,000.00
H	RETENCIÓN DE IVA	\$ 000.00
I	RETENCIÓN IMPUESTOS LOCALES	\$ 000.00
J	DEDUCTIVAS Y/O SANCIONES*	\$ 000.00
K	NETO A PAGAR	\$ 145,000.00

IF062P18W0CF6SNAU7FE03MMF180A1S1RYT61W0Y0MVECHK108=

Murade

Como parte de la presente Acta de Entrega-Recepción se anexan los siguientes documentos:

	SI	NO	NO APLICA
Planos ó croquis correspondientes actualizados (Planos As built):	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Certificados de Garantía de calidad y funcionamiento de los equipos instalados:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

El archivo de documentos derivados de la realización de los trabajos se integra en el repositorio del sistema establecido para tal efecto por el que se notifica al apoyo técnico.

Esta hoja pertenece al acta entrega-recepción relativa al **“Mantenimiento al Sistema de Estantería Compacta de la Casa de la Cultura Jurídica en Villahermosa, Tabasco” 2024.**



**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS**

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

El prestador de servicios hace entrega de la estimación, carátula de estimación, resumen de partidas e informe por escrito con soporte fotográfico.

No habiendo más que asentar se cierra la presente acta entrega-recepción, firmando al calce y al margen por quienes participan, manifestando su conformidad en el contenido de la presente y reservándose la Suprema Corte de Justicia de la Nación la aplicación de la garantía otorgada, por fallas que presenten los trabajos motivo de este contrato, así como el derecho de hacer cualquier reclamación por vicios ocultos y/u observaciones que surjan de una futura revisión por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación siendo las diez con cincuenta minutos del mismo día, mes y año.

POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

**CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN
VILLAHERMOSA, TABASCO**

**DIRECCIÓN GENERAL DE
INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS**



Mtra. ~~Irma~~ Wade Trujillo
Directora y Administradora del contrato

Arq. Bernardo Cervantes García
Apoyo Técnico

**POR EL PRESTADOR DE SERVICIOS
MÁS ESPACIO, S.A. DE C.V.**


Serg. _____ guez
Representante Legal

IF062111004f51NAU7FE03MMF18.0435RT616100946ECHK1008=

Esta hoja pertenece al acta entrega-recepción relativa al "Mantenimiento al Sistema de Estantería Compacta de la Casa de la Cultura Jurídica en Villahermosa, Tabasco" 2024.