

**Versión pública de documentación vinculada a contrataciones de  
bienes y/o servicios**

En términos de lo previsto en los artículos 3 *fracción XXI*, 111 y 116 de la *Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública*; 113, *fracción I* y el *Capítulo IV del Título Cuarto de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública*; artículo 3, *fracción IX de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados*, así como en el *punto trigésimo octavo del Acuerdo del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales*, por el que se aprueban los lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas se suprimen en esta versión pública los datos siguientes: firmas y rúbricas de la persona física contratista, considerados legalmente como confidenciales y que encuadran en esos supuestos normativos, y conforme a las resoluciones emitidas los días 3 de julio de 2023, 28 de febrero y 6 de marzo de 2024, por el Comité de Transparencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificadas con el número: CT-CI/A-20-2023, CT-VT/A-3-2024 y CT-CI/A-5-2024 disponibles en los links <https://www.supremacorte.gob.mx/sites/default/files/resoluciones/2023-08/CT-CI-A-20-2023.pdf>, [https://www.supremacorte.gob.mx/sites/default/files/estrado\\_electronico\\_notificaciones\\_documento/2024-03/UT-A-0030-2024-Resolucion.pdf](https://www.supremacorte.gob.mx/sites/default/files/estrado_electronico_notificaciones_documento/2024-03/UT-A-0030-2024-Resolucion.pdf) y <https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/resoluciones/2024-03/CT-CI-A-5-2024.pdf> en las que se analizó y validó la confidencialidad de esos datos. Este documento consta de siete páginas y es parte integrante de la versión pública del acta entrega- recepción relacionada con el contrato 70240374, relativo al mantenimiento a instalaciones eléctricas, por el periodo del 14 de octubre al 12 de noviembre de dos mil veinticuatro para la Casa de la Cultura Jurídica en Tlaxcala, Tlaxcala, adscrita a la Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Laura Anastacia Vargas Amores

**Directora de la Casa de la Cultura Jurídica en Tlaxcala**



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN  
OFICIALÍA MAYOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN**  
**Contrato Simplificado No 70240374**

Siendo las once horas del veintidós de noviembre de dos mil veinticuatro, con fundamento en el artículo 177 del Acuerdo General de Administración XIV/2019, del siete de noviembre de dos mil diecinueve, del Comité de Gobierno y Administración por el que se regulan los procedimientos para la adquisición, administración y desincorporación de bienes y la contratación de obras, usos y servicios requeridos por este Alto Tribunal, así como en el **artículo 35 fracción XXIII del Reglamento Orgánico en Materia de Administración**, ambos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se congregan en convocatoria de trabajo para realizar el acta de entrega-recepción del contrato simplificado **No 70240374**, del "Mantenimiento del sistema eléctrico de la Casa de la Cultura Jurídica de Tlaxcala", se reúnen para efecto de dar cumplimiento a esta gestión: en representación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Ing. Marcelo Julio Galindo González, supervisor asignado de la Dirección General de Infraestructura Física y la C. Laura Anastacia Vargas Amores Administradora del Contrato, y por parte del prestador de servicios Arq. Silvia Adriana Lemus Arellano, persona física.

Lo anterior a efecto de realizar el acto de Entrega-Recepción de los trabajos objeto de este contrato de servicios **No 70240374**, relativo al "Mantenimiento del sistema eléctrico de la Casa de la Cultura Jurídica de Tlaxcala".

**ANTECEDENTES**

Con fecha catorce de octubre de dos mil veinticuatro, se firmó el contrato simplificado **No 70240374** de los servicios relativos al "Mantenimiento del sistema eléctrico de la Casa de la Cultura Jurídica de Tlaxcala", con un monto original de contrato de \$ 93,826.00 (noventa y tres mil ochocientos veintiséis pesos 00/100 M.N.) más el 16% del impuesto al valor agregado equivalente a la cantidad de \$ 15,012.16 (quince mil doce pesos 16/100 M.N.). Resultando un monto neto de \$ 108,838.16 (ciento ocho mil ochocientos treinta y ocho pesos 16/100 M.N.).

La Suprema Corte de Justicia de la Nación establece en este contrato, no otorgar anticipo alguno y hacer 1 pago para el término y aceptación de los trabajos por parte de la supervisión interna de la Dirección General de Infraestructura Física, llevado a cabo de manera remota a través de un Listado de Verificación.

Es decir, cubrir si así procede los \$ 93,826.00 (noventa y tres mil ochocientos veintiséis pesos 00/100 M.N.) más el 16% del impuesto al valor agregado equivalente a la cantidad de \$15,012.16 (quince mil doce pesos 16/100 M.N.). Resultando un monto total de \$ 108,838.16 (ciento ocho mil ochocientos treinta y ocho pesos 16/100 M.N.) para pagarse en una sola exhibición al cierre administrativo del contrato.

Esta hoja pertenece al acta entrega-recepción relativa al "Mantenimiento del sistema eléctrico de la Casa de la Cultura Jurídica de Tlaxcala".

YU4GJIKZNEQ8Y6Ca7V100@KJG8FFERISOJEFID18PKV6RIZM=

*fu*





**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN**  
**OFICIALÍA MAYOR**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA**  
**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS**

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Cabe mencionar que no se elabora convenio modificatorio por la naturaleza de los trabajos. En los casos de reducción o ampliación de trabajos, los mismo se indicarán en el finiquito.

El plazo de ejecución del "contrato original" fue de treinta días naturales comprendido del día 14 de octubre al 12 de noviembre de dos mil veinticuatro de acuerdo con los registros y a los plazos de término del contrato.

**HECHOS**

De conformidad con lo señalado en el artículo 177, párrafo séptimo del citado Acuerdo General de Administración XIV/2019, el prestador de servicios dio aviso de la finalización de los trabajos por medio de la carta de terminación, el pasado 5 de noviembre con fecha de conclusión el 12 de noviembre de dos mil veinticuatro, a fin de que el área técnica se encuentre en condiciones de solicitar la documentación necesaria para llevar a cabo las acciones de verificación para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación realice la debida conclusión de los trabajos.

En seguimiento de las medidas de racionalidad, austeridad, disciplina presupuestal y modernización de la gestión del PJJ para el ejercicio fiscal, y privilegiando el uso de las herramientas tecnológicas que ofrece la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Dirección General de Infraestructura Física acompaña técnicamente la entrega recepción de los mantenimientos de manera remota, con apoyo del personal de las Casas de la Cultura Jurídica y la Sede Histórica en Ario de Rosales.

En principio constatándose los alcances descritos a continuación:

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
<b>IE.001</b>	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TABLEROS E INTERRUPTORES ELÉCTRICOS TANTO GENERALES COMO DE DISTRIBUCIÓN; CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.		
<b>IE.001.1</b>	TABLERO EN VESTIBULO ESCALERAS	<b>PZA</b>	<b>1.00</b>
<b>IE.001.2</b>	TABLERO EN VESTIBULO ACCESO PRINCIPAL	<b>PZA</b>	<b>1.00</b>
<b>IE.001.3</b>	TABLERO EN VESTIBULO ACCESO PRINCIPAL	<b>PZA</b>	<b>1.00</b>
<b>IE.002</b>	REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES DE LUMINARIO TIPO INDUSTRIAL 2X32W CON REFLEJANTE IL-007A/R MARCA FLO Y TUBO LED T8 20W 4100"K LUZ BLANCO FRIO TE-T8LED1208W40 MARCA TECNOLITE; CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.	<b>GTE</b>	<b>39.00</b>

Esta hoja pertenece al acta entrega-recepción relativa al "Mantenimiento del sistema eléctrico de la Casa de la Cultura Jurídica de Tlaxcala".

Y9#gfk2NE09Y8Ca710dKfC8FERIs0NED18pkv6RIZM=

*Jua*



**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN**  
**OFICIALÍA MAYOR**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA**  
**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS**

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

<b>IE.003</b>	REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES DE LÁMPARAS LED PARA EMPOTRAR DE 4X32 WATTS; CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.	<b>GTE</b>	<b>13.00</b>
<b>IE.004</b>	REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES DE LÁMPARAS CURVALUM LED PARA EMPOTRAR; CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.	<b>GTE</b>	<b>8.00</b>
<b>IE.005</b>	REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES DE FOCO <b>LED</b> G13 TUBO 604mm 705LUM MARCA TECNOLITE; CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.	<b>GTE</b>	<b>11.00</b>
<b>IE.006</b>	REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES DE LAMPARA <b>LED</b> DE EMPOTRAR EN PISO MODELO EP-220-36 DE 36 WATTS MARCA MAGG; CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.	<b>GTE</b>	<b>6.00</b>
<b>IE.007</b>	REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES, BASES, CRISTAL Y LÁMPARA DE SUSPENDER A CANOPE DE CUERPO DE ALUMINIO DE 75 WATTS; CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.	<b>PIEZA</b>	<b>4.00</b>
<b>IE.008</b>	REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES DE FOCO <b>LED</b> CLASIC A19 DE 10 WATTS MARCA PHILLIPS; CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.	<b>PIEZA</b>	<b>43.00</b>
<b>IE.009</b>	REVISIÓN, AJUSTE DE CONEXIONES, APRIETE DE TORNILLERÍA Y LIMPIEZA DE APAGADOR SENCILLO; CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.	<b>PIEZA</b>	<b>15.00</b>
<b>IE.010</b>	REVISIÓN, AJUSTE DE CONEXIONES, APRIETE DE TORNILLERÍA Y LIMPIEZA DE APAGADOR DOBLE; CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.	<b>PIEZA</b>	<b>5.00</b>

YU4GJJK2NE09V6Ca7V100@KJG8FFERtsoNfEIDt8pKv6RIZM=

*Handwritten signature*

Esta hoja pertenece al acta entrega-recepción relativa al "Mantenimiento del sistema eléctrico de la Casa de la Cultura Jurídica de Tlaxcala".



**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN**  
**OFICIALÍA MAYOR**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA**  
**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS**

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

IE.011	REVISIÓN, AJUSTE DE CONEXIONES, APRIETE DE TORNILLERIA Y LIMPIEZA DE APAGADOR TRIPLE; CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.	PIEZA	5.00
IE.012	REVISIÓN, AJUSTE DE CONEXIONES, APRIETE DE TORNILLERIA Y LIMPIEZA DE APAGADOR DE ESCALERA; CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.	PIEZA	4.00
IE.013	REVISIÓN, AJUSTE, DE CONEXIONES, APRIETE DE TORNILLERIA Y LIMPIEZA DE CONTACTO MONOFASICO DUPLEX POLARIZADO COLOR MARFIL; CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.	PIEZA	61.00
IE.014	REVISIÓN, AJUSTE, DE CONEXIONES, APRIETE DE TORNILLERIA Y LIMPIEZA DE CONTACTO MONOFASICO DE SEGURIDAD 1/2 VUELTA; CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.	PIEZA	1.00
IE.015	MANTENIMIENTO ELÉCTRICO Y MECÁNICO A MOTO BOMBA DE AGUA DE 3/4 HP. DE 127/220 VOLTS; CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.	PIEZA	1.00
IE.016	AJUSTE Y LIMPIEZA DE CONEXIONES DE LUMINARIA DE EMERGENCIA MARCA SANALEC DE 60 LEDs; CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.	PIEZA	21.00
IE.017	AJUSTE Y LIMPIEZA DE CONEXIONES DE LUMINARIA DE EMERGENCIA LAMPARA DE EMERGENCIA MARCA LLOYD'S CON 60 LEDS, 220 LÚMENES, L-P321; CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.	PIEZA	3.00

Y34gfk2TYB+Fw60b+V3hOV3arw8odizveY9Eh3KAIPkw=  
y34gfk2NEO9y8Ca710QKfC8FERisoNED18pkv6RIZM=  
JCG

Esta hoja pertenece al acta entrega-recepción relativa al "Mantenimiento del sistema eléctrico de la Casa de la Cultura Jurídica de Tlaxcala".



**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN**  
**OFICIALÍA MAYOR**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA**  
**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS**

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

<b>IE.018</b>	MANTENIMIENTO DE GABINETE CON CUBIERTA TIPO OPALINA DE LA MARCA HAVELLS Y A SU LÁMPARA (TUBO LED T8, LUZ DE DÍA, 20WATTS); CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.	<b>GABINETE</b>	<b>2.00</b>
<b>IE.019</b>	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE LUMINARIA BLU 2400 SUSPENDER 50W MODELO L6475-1E0 MARCA MAGG O EQUIVALENTE PARA SUSTITUCIÓN DE EXISTENTES; CONSIDERAR: RETIRO CON RECUPERACIÓN DE LUMINARIAS, NIVELACIÓN, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y CONEXIÓN NECESARIOS, CONEXIONES ELÉCTRICAS ASÍ COMO VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ESCALERAS, ANDAMIOS, ACARREOS, LIMPIEZA Y PROTECCIONES. P.U.O.C.T.	<b>PIEZA</b>	<b>12.00</b>
<b>IE.020</b>	REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES DE REFLECTOR LED DE 20W UBICADO EN MURO EXTERIOR DE LA MARCA HAVELLS; CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.	<b>PIEZA</b>	<b>1.00</b>
<b>IE.021</b>	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE LÁMPARA DE EMERGENCIA RECARGABLE VOLTECK LAE-100 O SU EQUIVALENTE; CONSIDERAR: CANALETA PVC 2 X 2 Y CABLE 12 AWG HASTA 1.00 M. PARA ALIMENTACIÓN DESDE CONTACTO EXISTENTE, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y CONEXIÓN NECESARIOS, CONEXIONES ELÉCTRICAS ASÍ COMO VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ESCALERAS, ANDAMIOS, ACARREOS, LIMPIEZA Y PROTECCIONES. P.U.O.C.T.	<b>PIEZA</b>	<b>1.00</b>

YU4gjk2NEQ8V6Ca7V100@KJG8FFERtsoNfEIDt8pkK6RtZM=

*[Handwritten signature]*

El proceso de la valoración se llevó a cabo por parte del apoyo técnico de la Dirección General de Infraestructura Física de manera remota mediante un "Listado de Verificación", que auxilió a integrar el administrador del contrato, a fin de que se apreciara el resultado de los alcances incluidos dentro del contrato original y demás documentos que lo conforman, y así se constate el cumplimiento contractual.

**CONCLUSIÓN**

Esta hoja pertenece al acta entrega-recepción relativa al "Mantenimiento del sistema eléctrico de la Casa de la Cultura Jurídica de Tlaxcala".



**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN**  
**OFICIALÍA MAYOR**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA**  
**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS**

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Los trabajos motivo del contrato simplificado por adjudicación directa **No 70240374** relativo a los trabajos del “**Mantenimiento del sistema eléctrico de la Casa de la Cultura Jurídica de Tlaxcala**”, fueron concluidos en fecha de término comprometida, de acuerdo con los alcances y especificaciones de los conceptos del catálogo, proporcionado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

RESUMEN DE IMPORTES		
<b>A</b>	IMPORTE DEL CONTRATADO SIN IVA	\$ 93,826.00
RELACIÓN DE ESTIMACIONES		
<b>B</b>	NÚMERO DE ESTIMACIÓN	IMPORTE ESTIMADO SIN IVA
	ESTIMACIÓN UNO	\$ 000.00
	ESTIMACIÓN DOS	\$ 000.00
	ESTIMACIÓN N	\$ 000.00
<b>C</b>	SUMA DE ESTIMACIONES	\$ 000.00
<b>D</b>	ESTIMACIÓN DE FINIQUITO	\$ 93,826.00
<b>E</b>	SUBTOTAL (C+D)	\$ 93,826.00
<b>F</b>	TOTAL IMPORTE A CANCELAR (A-E)	\$ 000.00
<b>G</b>	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	\$ 15,012.16
<b>H</b>	RETENCIÓN DE IVA	\$ 000.00
<b>I</b>	RETENCIÓN IMPUESTOS LOCALES	\$ 000.00
<b>J</b>	DEDUCTIVAS Y/O SANCIONES*	\$ 000.00
<b>K</b>	NETO A PAGAR	\$ 108,838.16

Como parte de la presente Acta de Entrega-Recepción se anexan los siguientes documentos:

	SI	NO	NO APLICA
Planos ó croquis correspondientes actualizados (Planos As built):	()	()	(X)
Manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes:	()	()	(X)
Certificados de Garantía de calidad y funcionamiento de los equipos instalados:	()	()	(X)

El archivo de documentos derivados de la realización de los trabajos se integra en el repositorio del sistema establecido para tal efecto por el que se notifica al apoyo técnico.

El prestador de servicios hace entrega de la estimación, carátula de estimación, resumen de partidas e informes por escrito con soporte fotográfico.

No habiendo más que asentar se cierra la presente acta entrega-recepción, firmando al calce y al margen por quienes participan, manifestando su conformidad en el contenido de la

Esta hoja pertenece al acta entrega-recepción relativa al “**Mantenimiento del sistema eléctrico de la Casa de la Cultura Jurídica de Tlaxcala**”.

YU4GJIK2NE08Y6Ca7V100KJG8FFERt50NfEIDt8pKv6RIZM=



**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN**  
**OFICIALÍA MAYOR**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA**  
**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS**


PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

presente y reservándose la Suprema Corte de Justicia de la Nación la aplicación de la garantía otorgada, por fallas que presenten los trabajos motivo de este contrato, así como el derecho de hacer cualquier reclamación por vicios ocultos y/u observaciones que surjan de una futura revisión por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación siendo las once treinta horas del veintidós de noviembre de dos mil veinticuatro.

**POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN**

**CASA DE LA CULTURA JURÍDICA**  
**"JOSÉ MIGUEL GURIDI ALCOCER" EN**  
**TLAXCALA**

**DIRECCIÓN GENERAL DE**  
**INFRAESTRUCTURA FÍSICA**  
**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS**

  
\_\_\_\_\_  
Laura Anastacia Vargas Amores  
Administradora del Contrato

\_\_\_\_\_  
Ing. Marcelo Julio Galindo González

**POR EL PRESTADOR DE SERVICIOS**

  
\_\_\_\_\_  
Arq. Silvia Adriana Lemus Arellano

Esta hoja pertenece al acta entrega-recepción relativa al "Mantenimiento del sistema eléctrico de la Casa de la Cultura Jurídica de Tlaxcala".

- 7 - de 7