

**Versión pública de documentación vinculada a contrataciones de
bienes y/o servicios**

En términos de lo previsto en los artículos 3 *fracción XXI*, 111 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, *fracción I* y el Capítulo IV del Título Cuarto de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; artículo 3, *fracción IX* de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, así como en el punto trigésimo octavo del Acuerdo del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, por el que se aprueban los lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas se suprimen en esta versión pública los datos siguientes: firma de la persona representante de la persona moral Corporativo Gorse, S.A. de C.V., considerados legalmente como confidenciales y que encuadran en esos supuestos normativos, y conforme a las resoluciones emitidas los días 3 de julio de 2023, 28 de febrero y 6 de marzo de 2024, por el Comité de Transparencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificadas con el número: CT-CI/A-20-2023, CT-VT/A-3-2024 y CT-CI/A-5-2024 disponibles en los links <https://www.supremacorte.gob.mx/sites/default/files/resoluciones/2023-08/CT-CI-A-20-2023.pdf>, https://www.supremacorte.gob.mx/sites/default/files/estrado_electronico_notificaciones/documento/2024-03/UT-A-0030-2024-Resolucion.pdf y <https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/resoluciones/2024-03/CT-CI-A-5-2024.pdf> en las que se analizó y validó la confidencialidad de esos datos. Este documento consta de nueve páginas y es parte integrante de la versión pública del acta de entrega recepción relacionado con el contrato 70240380, relativo a los trabajos de adecuación del site en la Casa de la Cultura Jurídica en Villahermosa, adscrita a la Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Mtra. Irma Wade Trujillo

Director de la Casa de la Cultura Jurídica en Villahermosa



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA
DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO SIMPLIFICADO 70240380**

Siendo las **once horas con cinco minutos del 16 de diciembre de 2024**, con fundamento en los artículos 177 y 179 del Acuerdo General de Administración XIV/2019, del siete de noviembre de dos mil diecinueve, del Comité de Gobierno y Administración por el que se regulan los procedimientos para la adquisición, administración y desincorporación de bienes y la contratación de obras, usos y servicios requeridos por este Alto Tribunal, así como en el artículo 26 fracción XXII del Reglamento orgánico en Materia de Administración, ambos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se congregan en convocatoria de trabajo para realizar el Acta de Entrega-Recepción del contrato simplificado con no. 70240380, de los trabajos de adecuación del site para la Casa de la Cultura Jurídica en Villahermosa, Tabasco Ministro "Manuel Bartlett Bautista", se reúnen para efecto de dar cumplimiento a esta gestión; en representación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Ing. Joel Garduño Quintana, Profesional Operativo de la Dirección General de Infraestructura Física designado mediante oficio DGIF/SGT-48-2024 de fecha 12 de noviembre de 2024 como responsable técnico para atender todas las dudas y brindar el acompañamiento en la recepción y cierre del citado contrato, la Mtra. Irma Wade Trujillo, Directora de la Casa de la Cultura Jurídica y por parte de la empresa, el C. César Eduardo Gómez Ruiz, Representante Legal de la empresa Corporativo Gorse, S.A. de C.V.

Lo anterior a efecto de realizar el acto de Entrega-Recepción de los trabajos objeto de este contrato de servicios **No. 70240380**, relativo los trabajos de adecuación del Site para la Casa de la Cultura Jurídica "Ministro Manuel Bartlett Bautista" en Villahermosa, Tabasco, ubicada en Calle Plutarco Elías Calles, No. 146, Colonia Jesús García, C.P.86040, Villahermosa, Tabasco.

ANTECEDENTES

Con fecha 17 de octubre de 2024, se firmó el contrato simplificado **No. 70240380** de los servicios relativos a los trabajos de adecuación del Site para la Casa de la Cultura Jurídica "Ministro Manuel Bartlett Bautista" en Villahermosa, Tabasco, con un monto original de contrato de \$136,441.93 (Ciento treinta y seis mil cuatrocientos cuarenta y un pesos 93/100 M.N.) más el 16% del impuesto al valor agregado equivalente a la cantidad de \$21,830.71 (Veintiún mil ochocientos treinta pesos 71/100 M.N.) asciende a la cantidad de \$158,272.64 (Ciento cincuenta y ocho mil doscientos setenta y dos pesos 64/100 M.N.).

La Suprema Corte de Justicia de la Nación establece en este contrato, no otorgar anticipo alguno y hacer un solo pago al término y aceptación de los trabajos, por parte de la Titular de la Casa de la Cultura Jurídica de Villahermosa, Tabasco, designada en la Cláusula Vigésima Primera del contrato como Administradora del Contrato con apoyo del personal técnico de la Dirección General de Infraestructura Física, llevado a cabo de manera remota a través de un Listado de Verificación.

Esta hoja pertenece al acta entrega-recepción relativa a los trabajos de Adecuación del Site en la Casa de la Cultura Jurídica "Ministro Manuel Bartlett Bautista" en Villahermosa, Tabasco, 2024.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA
DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA

Es decir, cubrir si así procede los \$136,441.93 (Ciento treinta y seis mil cuatrocientos cuarenta y un pesos 93/100 M.N.) más el 16% del impuesto al valor agregado equivalente a la cantidad de \$21,830.71 (Veintiún mil ochocientos treinta pesos 71/100 M.N.) Resultando un monto neto de \$158,272.64 (Ciento cincuenta y ocho mil doscientos setenta y dos pesos 64/100 M.N.) para pagarse en una sola exhibición al cierre administrativo del contrato.

El plazo de ejecución del "contrato original" fue de 30 (treinta) comprendido del día 18 de octubre al 16 de noviembre de 2024 de acuerdo con los registros y a los plazos de término del contrato.

HECHOS

Mediante oficio DGIF/SGT-027-2024, del día 26 de abril de 2024, la Dirección General de Infraestructura Física remitió a la Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica (DGCCJ) el Proyecto Ejecutivo de los trabajos denominados "Adecuación del Site en la Casa de la Cultura Jurídica en Villahermosa, Tabasco".

El 23 de octubre de 2024 se llevó a cabo una reunión de trabajo vía Teams entre el personal de la Dirección de Proyectos de la Dirección General de Infraestructura Física y el personal de la Casa de la Cultura Jurídica para definir la trayectoria de las instalaciones para los sistemas de aire acondicionado y eléctrico en virtud de que no se mostraban en los planos de proyecto proporcionados, mismas que se plasmaron en el Boletín de Aclaración de Proyecto BA-01 y sus anexos A-BA-01a y A-BA-01b

El día 23 de octubre de 2024, la Casa de la Cultura Jurídica hace entrega de los planos A-BA-01a y A-BA-01b anexos en el Boletín de Aclaración de Proyecto BA-01 a la empresa Corporativo Gorse, S.A. de C.V.

De conformidad con lo señalado en el artículo 176 del citado Acuerdo General de Administración XIV/2019, la empresa contratista dio aviso de la finalización de los trabajos por medio de la carta de terminación, el pasado 8 de noviembre de 2024 y fecha señalada como término para el día 16 de noviembre de 2024, a fin de que el área técnica se encuentre en condiciones de solicitar la documentación necesaria para llevar a cabo las acciones de verificación para que la Suprema Corte de la Nación revise la debida conclusión de los trabajos.

En virtud de las determinaciones tomadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a las medidas de racionalidad, austeridad, disciplina presupuestal y modernización de la gestión del Poder Judicial Federal para el ejercicio fiscal y privilegiando el uso de las herramientas tecnológicas que ofrece la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Dirección General de infraestructura Física, acompaña técnicamente la entrega recepción

Esta hoja pertenece al acta entrega-recepción relativa a los trabajos de Adecuación del Site en la Casa de la Cultura Jurídica "Ministro Manuel Bartlett Bautista" en Villahermosa, Tabasco, 2024.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA
DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA

de los trabajos de manera remota, con apoyo del personal de las Casas de la Cultura Jurídica en específico la Casa de la Cultura Jurídica en Villahermosa, Tabasco, por lo que el mecanismo se detallará a continuación:

En principio constatándose los alcances descritos a continuación:

I PRELIMINARES

PRE.01 colocación de protección en la zona de trabajos cubriendo racks de datos y cctv, así como delimitar área de trabajo dentro de oficina, a base de plástico negro cal. 600 en interiores para protección de polvos. Precio unitario por obra terminada. M2 27.50

II ALBAÑILERIA

ALB.01 Muro divisorio de tabla-roca con bastidor construido a base de canales y postes de lámina galvanizada cal. 26 y 96 mm de espesor con placa de 16 mm en dos caras, con canales y postes de lámina de 63.5 mm de ancho, esquineros, rebordes, almacenaje, estiba, colocación, emplastecido, cortes, perfilado y abertura de huecos para instalaciones; emboquillados, refuerzos para salidas, aislante de lana de fibra de vidrio. Precio unitario por obra terminada. M2 3.85

III ACABADOS

ACA.01 Acabado con recubrimiento texturizado acrílico ultraligero base agua terminado final tipo cascara de naranja (igualar al existente dentro de la oficina de eventos), con fungicida especial para proteger la película del recubrimiento para evitar la formación de algas y hongos. Precio unitario por obra terminada. M2 7.70

ACA.02 Pintura vinílica con mínimo contenido de acrílicos en muros y plafones aplicada a dos manos hasta cubrir completamente la superficie en color blanco para igualar el tono existente en muros adyacentes, considerar elementos de protección en pisos y muros. Precio unitario por obra terminada. M2 7.70

IV CARPINTERIA

CAR.01 Suministro, fabricación y colocación de puerta de madera de 0.80 x 2.00 m aproximadamente (se deberá verificar la altura en sitio); hecha a base de bastidor de madera de pino de primera y triplay de 6 mm de espesor, acabado con plástico laminado marca ralph wilson modelo wild cherry 7054; formada por un marco perimetral de tiras de madera de 50 x 25 mm y peinazos de 25 x 50 mm a cada 30 cm con dos perforaciones de 6 mm a cada 20 cm de los paños para ventilación interior, unidos entre sí a base de espiga y caja con pegamento de acetato de polivinil y clavo sin cabeza de 19 mm, forrado con triplay de 6 mm de espesor de calidad "a" por los dos lados, clavado y pegado;

Esta hoja pertenece al acta entrega-recepción relativa a los trabajos de Adecuación del Site en la Casa de la Cultura Jurídica "Ministro Manuel Bartlett Bautista" en Villahermosa, Tabasco, 2024.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA
DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA

portachapa de madera con espesor de 25 mm, escuadras de 150 x 150 x 25 mm en sus cuatro esquinas. Precio unitario por obra terminada. PZA 1.00

V AIRE ACONDICIONADO

AA.01 Suministro de equipo de aire acondicionado tipo mini-split con capacidad para 18,000 btu/hr 1.5 t.r. solo frio, marca trane, modelo de evaporadora 4mcw1518a1 y condensadora 4ttk1518a1 con características eléctricas 220-2-60., con características eléctricas 220 2-60. Incluye: cargo directo por el costo de los materiales, kit de instalación, control remoto, traslado en sitio "site" y "azotea", depreciación, garantías. Ubicado en cuarto "site" primer nivel de la casa de la cultura jurídica. Precio unitario por obra terminada. PZA 1.00

AA.02 Instalación de equipo de aire acondicionado tipo mini-split con capacidad para 18,000 btu/hr 1.5 t.r. solo frio, marca trane, modelo de evaporadora 4mcw1518a1 y condensadora 4ttk1518a1 con características eléctricas 220-2-60. Incluye: cargo directo por el costo de los materiales y mano de obra que intervengan, fijación, trazo, kit de accesorios para instalación, conexión a alimentación eléctrica y a líneas de refrigerante, carga de refrigerante r410a, pruebas de arranque y funcionalidad, capacitación a personal operativo. Ubicado en cuarto "site" primer nivel y en azotea de la casa de la cultura jurídica. Precio unitario por obra terminada. PZA 1.00

AA.03 Suministro e instalación de tubo de cobre flexible, tipo "I" marca nacobre; incluye: cargo directo por el costo de mano de obra y materiales requeridos, flete a obra, acarreo horizontal y vertical hasta el lugar de su utilización, lavado a base de trifosfato de sodio y agua caliente por inmersión, trazo, corte, lijado, desperdicio, fijación, nivelación, soldadura y pruebas, retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad, instalaciones específicas, depreciación y demás cargos derivados del uso de equipo y herramienta, en cualquier nivel, de 1/2" de diámetro. Precio unitario por obra terminada. ML 26.00

AA.04 Suministro e instalación de tubo de cobre flexible, tipo "L" marca nacobre, de 1/4" de diámetro. Precio unitario por obra terminada. ML 26.00

AA.05 Suministro e instalación de indicador de líquido y humedad, incluye: cargo directo por el costo de mano de obra y materiales requeridos, flete de obra, acarreo, perclorotileno, soldadura aga fosco 710, fundente aga 2800 lija, equipo de oxígeno-acetileno, limpieza y retiro de sobrantes, fuera de obra, equipo de seguridad, instalaciones específicas, depreciación y demás cargos derivados del uso de equipo y herramienta, en cualquier nivel. Para tubo de 12.7 mm de diámetro (1/2"), marca emerson. Precio unitario por obra terminada. PZA 1.00

AA.06 Suministro e instalación de eliminador de vibración, de 12.7 mm de diámetro (1/2"). Precio unitario por obra terminada. PZA 1.00



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA
DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA

AA.07 Suministro e instalación de eliminador de vibración, de 6.35 mm de diámetro (1/4"). Precio unitario por obra terminada. PZA 1.00

AA.08 Suministro e instalación de válvula para refrigerante ecológico, de termo expansión, de 6.35 mm de diámetro (1/4"), marca: danfoss. Precio unitario por obra terminada. PZA 1.00

AA.09 Suministro e instalación de válvula para refrigerante ecológico, de solenoide, de 6.35 mm de diámetro (1/4"); marca: danfoss. Precio unitario por obra terminada. PZA 1.00

AA.10 Suministro y colocación de aislamiento a base de poliestireno para tuberías de refrigeración, incluye: pegamento y sellador, trazo, corte, fijación, para tubo de: 1/2" de diámetro, cinta aislante, manta cruda e impermeabilizante. Precio unitario por obra terminada. ML 26.00

AA.11 Suministro y colocación de aislamiento a base de poliestireno para tuberías de refrigeración incluye: pegamento y sellador, trazo, corte, fijación, para tubo de: 1/4" de diámetro, cinta aislante, manta cruda e impermeabilizante. Precio unitario por obra terminada. ML 26.00

VI INSTALACIÓN ELÉCTRICA

EL.01 Suministro y colocación de tubo conduit metálico galvanizado pared gruesa galvanizada semipesado de 16 mm de diámetro marca rymco. Precio unitario por obra terminada. ML 50.00

EL.02 Suministro y colocación de monitor fundido o troquelado galvanizado; de 16 mm de diámetro. Precio unitario por obra terminada. PZA 9.00

EL.03 Suministro y colocación de doble contratuerca fundido o troquelado galvanizado; de 16 mm de diámetro. Precio unitario por obra terminada. PZA 9.00

EL.04 Suministro e instalación de condulet rectangular de aluminio. Fs1 - 16 mm de diámetro. Precio unitario por obra terminada. Pza 3.00

EL.05 suministro e instalación de condulet ovalado con tapa de empaque integrado. Marca eaton. C17 - 16 mm de diámetro. Precio unitario por obra terminada. PZA 5.00

EL.06 Suministro e instalación de condulet ovalado con tapa de empaque integrado. Marca eaton. Lr17 - 16 mm de diámetro. Precio unitario por obra terminada. PZA 5.00

EL.07 Suministro e instalación de condulet ovalado con tapa de empaque integrado. Marca eaton. Lb17 - 16 mm de diámetro. Precio unitario por obra terminada. PZA 5.00



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA
DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA

EL.08 Suministro e instalación de condulet ovalado con tapa de empaque integrado. Marca eaton. Lr17 - 16 mm de diámetro. Precio unitario por obra terminada. PZA 5.00

EL.09 Suministro e instalación de condulet ovalado con tapa de empaque integrado. Marca eaton. LI17 - 16 mm de diámetro. Precio unitario por obra terminada. PZA 5.00

EL.10 Suministro e instalación de conector recto a prueba de líquidos; de 16 mm de diámetro tipo liquid-tight. Precio unitario por obra terminada. PZA 6.00

EL.11 "Suministro e instalación de conector curvo a prueba de líquidos; de 16 mm de diámetro tipo liquid-tight. Precio unitario por obra terminada." PZA 6.00

EL.12 Suministro e instalación de tubo conduit flexible metálico; de 10 mm de diametro liquid-tight, con dos conectores rectos, y cuatro contratuercas. Precio unitario por obra terminada. ML 20.00

EL.13 Suministro e instalación de tubo conduit flexible metálico; de 16 mm de diametro liquid-tight. Precio unitario por obra terminada. ML 6.00

EL.14 Suministro y colocación de cable de cobre. Cable tipo xhhw-ls rohs -75°C; calibre 16 awg. Precio unitario por obra terminada. ML 23.00

EL.15 Suministro y colocación de cable de cobre. Cable tipo xhhw-ls rohs -75°C; calibre 10 awg. Precio unitario por obra terminada. ML 110.00

EL.16 Suministro y colocación de cable de cobre desnudo calibre 12. Awg. Precio unitario por obra terminada. ML 46.50

EL.17 Suministro y colocación de soportes para tuberías en azotea. De solera de fierro de 3/4" x 1", tipo trapecio con un tramo de unicanal de 2x4 pulgadas para cama de 3 tuberías de 20 cm de longitud, con tornillo de latón de cabeza hexagonal de 1/4" de diámetro y 1/2" de longitud de cuerda standard y rondana plana de presión, taquete de sujeción al piso para unidades de iluminación tipo de empotrar y cajas cuadradas. Indicado en detalle 1 de plano el-aa-01. Precio unitario por obra terminada. PZA 68.00

EL.18 Suministro e instalación de interruptor de seguridad, energía almacenada por resorte. Interruptor de seguridad servicio general clase 3130 - 2 polos -30a- 120/240v - con porta fusibles. Modelo: d221nrb marca sqd en gabinete nema 3r, de 2 x 20 amp. 100ka, c.i., nema-3r. Precio unitario por obra terminada. PZA 1.00

EL.19 Suministro e instalación de interruptor termo magnético tipo spectra, enchufable, para tablero i-line. Interruptor spectra de 2 x 20 amp., marco hda-25ka., 600 v.c.a., (a.c.i.). Precio unitario por obra terminada. PZA 1.00

Esta hoja pertenece al acta entrega-recepción relativa a los trabajos de Adecuación del Site en la Casa de la Cultura Jurídica "Ministro Manuel Bartlett Bautista" en Villahermosa, Tabasco, 2024.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA
DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA

EL.20 Suministro e instalación de interruptor termo magnético, atomillable, para tablero de zona (alumbrado y receptáculos). De 1 x 15 amp., 120/240 v.c.a., 10,000 c.i. marca sqd. Precio unitario por obra terminada. PZA 1.00

VII LIMPIEZA

LIM.01 Limpieza final de la obra, la cual deberá dejar en condiciones óptimas de ser utilizada cada área, se realizará con detergentes y limpiadores, se incluyen los pisos, puertas, ventanas, vidrios, muebles y todo aquel elemento que lo requiera (no deberá quedar rastro de materiales y/o desechos) a satisfacción de la suprema corte de justicia de la nación. Precio por unidad de obra terminada. M2 45.44

El proceso de la valoración se llevó a cabo por parte de la supervisión interna de la Dirección General de Infraestructura Física de manera remota mediante un "Listado de Verificación", que auxilió a integrar el administrador del contrato, a fin de que se apreciara el resultado de los alcances incluidos dentro del contrato original y demás documentos que lo conforman, y así se constate el cumplimiento contractual.

CONCLUSIÓN

Los trabajos motivo del contrato simplificado por Adjudicación Directa **No. 70240380** de los trabajos Adecuación del Site para la Casa de la Cultura Jurídica "Ministro Manuel Bartlett Bautista" en Villahermosa, Tabasco, fueron concluidos dentro de la fecha de término comprometida, de acuerdo con los alcances y especificaciones de los conceptos del catálogo, proporcionado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

RESUMEN DE IMPORTES FINIQUITO DE OBRA	
IMPORTE CONTRATADO	\$136,441.93
IMPORTE DE REDUCCIÓN DE TRABAJOS	(-) \$ 21,541.65
IMPORTE DE TRABAJOS EXCEDENTES	\$2,319.21
IMPORTE TOTAL EJERCIDO	\$117,219.50
IMPORTE DE CONTRATO A CANCELAR A FAVOR DE LA SCJN.	\$ 19,222.43
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	\$18,755.12
RETENCIÓN DE IVA	\$0.00
RETENCIÓN IMPUESTOS LOCALES	\$ 0.00
NETO A PAGAR	\$ 135,974.62

Esta hoja pertenece al acta entrega-recepción relativa a los trabajos de Adecuación del Site en la Casa de la Cultura Jurídica "Ministro Manuel Bartlett Bautista" en Villahermosa, Tabasco, 2024.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA
DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA

Con relación a la garantía por la calidad y ejecución de los trabajos que se señala en el contrato, en este momento se requiere a la contratista para que entregue una carta garantía por la que avale cualquier vicio oculto que pudiera presentarse durante el término de doce meses, a partir de la recepción de los trabajos Adecuación del Site para la Casa de la Cultura Jurídica "Ministro Manuel Bartlett Bautista" en Villahermosa, Tabasco con una cobertura en materiales y mano de obra. Asimismo, la empresa hace entrega de la carátula de estimación, resumen de partidas e informe por escrito con soporte fotográfico.

No habiendo más que asentar se cierra la presente acta entrega-recepción, firmando al calce y al margen por quien participan, manifestando su conformidad en el contenido de la presente y reservándose la Suprema Corte de Justicia de la Nación la aplicación de la garantía otorgada, por fallas que presenten los trabajos motivo de este contrato, así como el derecho de hacer cualquier reclamación por vicios ocultos y/o observaciones que surjan de una futura revisión por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación siendo las doce horas con veinte minutos del día 16 de diciembre de 2024.

POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

CASA DE LA CULTURA JURÍDICA MINISTRO
MANUEL BARTLETT BAUTISTA, EN
VILLAHERMOSA, TABASCO

Mtra. Irma Wade Trujillo
Directora de la Casa de la Cultura
Jurídica en Villahermosa, Tabasco
Administradora del Contrato

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
FÍSICA
DIRECCIÓN DE OBRAS

Ing. Joel Garduño Quintana
Profesional Operativo

(Responsable Técnico designado mediante oficio DGIF/SGT-48-2024 para atender todas las dudas y brindar el acompañamiento en la recepción y cierre del citado contrato)

POR LA EMPRESA
CORPORATIVO GORSE, S.A. DE C.V.

César Gómez Ruiz
Representante Legal

Esta hoja pertenece al acta entrega-recepción relativa a los trabajos de Adecuación del Site en la Casa de la Cultura Jurídica "Ministro Manuel Bartlett Bautista" en Villahermosa, Tabasco, 2024.