

Casa de la Cultura Jurídica Puebla, Puebla

Versión pública de documentación vinculada a contrataciones de bienes y/o servicios

En términos de lo previsto en los artículos 3, fracción XXI, 115, 120, 121 y 122 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; artículo 3, fracción IX de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; publicadas en el DOF el 20 de marzo de 2025; así como en el punto trigésimo octavo del Acuerdo del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, por el que se aprueban los lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas se suprimen en esta versión pública los datos siguientes: firmas y rúbricas de la persona física representante legal de la persona moral contratista HG del Golfo, S.A. de C.V.; considerados legalmente como confidenciales y que encuadran en esos supuestos normativos, asimismo, conforme a las resoluciones emitidas los días 7 de diciembre de 2022, 3 de julio de 2023, 28 de febrero y 6 de marzo de 2024, por el Comité de Transparencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificadas con los números: CT-CUM/A-24-2022 II CT-CUM-A-24-2022-II-CT-CI/A-20-2023 CT-VT/A-3-2024 Resolucion.pdf, CT-CI/A-20-2023, www.scjn.gob.mx/sites/default/files/resoluciones/2024-03/CT-VT-A-3-2024.pdf CT-CI/A-5-2024 ٧ www.scjn.gob.mx/sites/default/files/resoluciones/2024-03/CT-CI-A-5-2024.pdf en las que se analizó y validó la confidencialidad de esos datos. Este documento consta de 6 fojas y es parte integrante de la versión pública del acta de finiquito relacionada con el contrato 70250124, relativo a la reparación de humedades, por el periodo del 1 al 30 de julio de 2025 para la Casa de la Cultura Jurídica en Puebla, Puebla, adscrita a la Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

> Antonio Gerardo Carrillo Romero Encargado del Despacho de la Casa de la Cultura Jurídica en Puebla, Puebla



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN PUEBLA, PUEBLA

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN Contrato Simplificado 70250124

SIENDO LAS DOCE HORAS DEL CUATRO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTICINCO, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 179 DEL ACUERDO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN VII/2024, DEL COMITÉ DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN POR DEL TREINTA DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO POR EL QUE SE REGULAN LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA ADQUISICIÓN, ARRENDAMIENTO, ADMINISTRACIÓN Y DESINCORPORACIÓN DE BIENES Y LA CONTRATACIÓN DE OBRAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS REQUERIDOS POR ESTE ALTO TRIBUNAL, SE CONGREGAN EN CONVOCATORIA DE TRABAJO PARA REALIZAR EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DEL CONTRATO SIMPLIFICADO 70250124, DE LA "REPARACIÓN DE HUMEDADES DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN PUEBLA, PUEBLA", SE REÚNEN PARA EFECTO DE DAR CUMPLIMIENTO A ESTA GESTIÓN: EN REPRESENTACIÓN DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, LA MTRA. ALMA ROSA OCHOA RAMÍREZ, DIRECTORA DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN PUEBLA, PUEBLA, PUEBLA Y EL LIC. ANTONIO GERARDO CARRILLO ROMERO ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN PUEBLA, PUEBLA, ADSCRITOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA, Y POR PARTE DEL PRESTADOR DE SERVICIOS EL ING. ERNESTO ALBA HERNÁNDEZ, REPRESNTATE LEGAL DE HG DEL GOLFO, S.A. DE C.V.

LO ANTERIOR A EFECTO DE REALIZAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO DE SERVICIOS 70250124, RELATIVO A LA "REPARACIÓN DE HUMEDADES DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN PUEBLA, PUEBLA".

ANTECEDENTES

CON FECHA 30 DE JUNIO DE 2025, SE FIRMÓ EL CONTRATO SIMPLIFICADO 70250124, DE LOS SERVICIOS RELATIVOS A LA "REPARACIÓN DE HUMEDADES DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN PUEBLA, PUEBLA", CON UN MONTO ORIGINAL A LA CANTIDAD DE \$62,319.75 (SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS 75/100 M.N.) MÁS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EQUIVALENTE A LA CANTIDAD DE \$9,971.16 (NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS 16/100 M.N.) ASCENDIENDO A UN MONTO TOTAL DE \$72,290.91 (SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 91/100 M.N.), INCLUIDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN ESTABLECE EN ESTE CONTRATO, NO OTORGAR ANTICIPO ALGUNO Y HACER UN PAGO PARA EL TÉRMINO Y ACEPTACIÓN DE LOS TRABAJOS POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN INTERNA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA, LLEVADO A CABO DE MANERA REMOTA A TRAVÉS DE UN LISTADO DE VERIFICACIÓN.

ES DECIR, CUBRIR SI ASÍ PROCEDE LOS \$62,319.75 (SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS 75/100 M.N.) MÁS EL 16% DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EQUIVALENTE A LA CANTIDAD DE \$9,971.16 (NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS 16/100 M.N.). RESULTANDO UN MONTO TOTAL DE \$72,290.91 (SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 91/100 M.N.) PARA PAGARSE EN UNA SOLA EXHIBICIÓN AL CIERRE ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO.

CABE MENCIONAR QUE NO SE ELABORA CONVENIO MODIFICATORIO POR LA NATURALEZA DE LOS TRABAJOS. EN LO CASOS DE REDUCCIÓN O AMPLIACIÓN DE TRABAJOS, LOS MISMOS SE INDICARÁN EN EL FINIQUITO.





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA

CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN PUEBLA, PUEBLA

EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL "CONTRATO ORIGINAL" FUE DE 30 DÍAS NATURALES COMPRENDIDO DEL DÍA 1 DE JULIO DE 2025 AL DÍA 30 DE JULIO DE 2025 DE ACUERDO CON LOS REGISTROS Y A LOS PLAZOS DE TÉRMINO DEL CONTRATO.

HECHOS

DE CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 179, PÁRRAFO OCTAVO Y DÉCIMO DEL CITADO ACUERDO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN VII/2024, EL PRESTADOR DE SERVICIOS NOTIFICO DE LA FINALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS MEDIANTE AVISO CON FECHA DE 8 DE JULIO DE 2025 Y FECHA SEÑALADA COMO TÉRMINO EL 15 DE JULIO DE 2025, A FIN DE QUE EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO SE ENCUENTRE EN CONDICIONES DE SOLICITAR LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA LLEVAR A CABO LAS ACCIONES DE VERIFICACIÓN PARA QUE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN REALICE LA DEBIDA CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS.

EN PRINCIPIO CONSTATÁNDOSE LOS ALCANCES DESCRITOS A CONTINUACIÓN:

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
ACA.01	DEMOLICIÓN Y RETIRO DE APLANADO DE YESO EN MURO Y PLAFÓN POR MEDIOS MANUALES, HASTA UNA ALTURA DE 3.25 M., ESPESOR PROMEDIO DE 2.5 CM., CON MEDIDAS EN PLAFÓN DE 7.50 M. LARGO X 0.30 M. ANCHO Y EN MURO DE 4.50 M. LARGO X 0.40 M. ANCHO; CONSIDERAR: RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN ENVASADO EN SACOS. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ESCALERAS, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T. Biblioteca.	PZA	1
ACA.02	APLANADO DE YESO EN MURO Y PLAFÓN HASTA UNA ALTURA DE 3.25 M., ESPESOR PROMEDIO DE 2.5 CM., CON MEDIDAS EN PLAFÓN DE 7.50 M. LARGO X 0.30 M. ANCHO Y EN MURO DE 4.50 M. LARGO X 0.40 M. ANCHO; CONSIDERAR: LIMPIEZA DE PARTÍCULAS SUELTAS, POLVO, ÓXIDO Y GRASAS POR MEDIOS MANUALES, ACABADO CON PINTURA VINÍLICA LÍNEA "VINIMEX CLÁSICA", MARCA COMEX, A DOS MANOS MÍNIMO HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE, EN COLORES EXISTENTES. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ESCALERAS, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T. Biblioteca.	PZA	1
ACA.03	DEMOLICIÓN Y RETIRO DE APLANADO DE YESO EN MURO Y PLAFÓN POR MEDIOS MANUALES, HASTA UNA ALTURA DE 3.25 M., ESPESOR PROMEDIO DE 2.5 CM., CON MEDIDAS EN PLAFÓN DE 2.00 M. LARGO X 1.00 M. ANCHO Y EN MURO DE 2.00 M. LARGO X 12.5 CM. ANCHO; CONSIDERAR: RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN ENVASADO EN SACOS. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ESCALERAS, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T. Sanitario Planta Alta Oficinas.	PZA	1
ACA.04	APLANADO DE YESO EN MURO Y PLAFÓN HASTA UNA ALTURA DE 3.25 M., ESPESOR PROMEDIO DE 2.5 CM., CON MEDIDAS EN PLAFÓN DE 2.00 M. LARGO X 1.00 M. ANCHO Y EN MURO DE 2.00 M. LARGO X 12.5 CM. ANCHO; CONSIDERAR: LIMPIEZA DE PARTÍCULAS SUELTAS, POLVO, ÓXIDO Y GRASAS POR MEDIOS MANUALES, ACABADO CON PINTURA VINÍLICA LÍNEA "VINIMEX CLÁSICA", MARCA COMEX, A DOS MANOS MÍNIMO HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE, EN COLORES EXISTENTES. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ESCALERAS, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T. Sanitario Planta Alta Oficinas.	PZA	1
ACA.05	DEMOLICIÓN Y RETIRO DE APLANADO DE YESO EN MURO Y PLAFÓN POR MEDIOS MANUALES, HASTA UNA ALTURA DE 3.25 M., ESPESOR PROME		1





SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA

CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN PUEBLA, PUEBLA

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

JSTICIA DE LA NACIÓN			
	Y EN MURO DE 1.00 M. LARGO X 0.50 M. ANCHO; CONSIDERAR: RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN ENVASADO EN SACOS. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ESCALERAS, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T. Anexo Archivo Oficina.		
ACA.06	APLANADO DE YESO EN MURO Y PLAFÓN HASTA UNA ALTURA DE 3.25 M., ESPESOR PROMEDIO DE 2.5 CM., CON MEDIDAS EN PLAFÓN DE 1.50 M. LARGO X 0.50 M. ANCHO Y EN MURO DE 1.00 M. LARGO X 0.50 M. ANCHO; CONSIDERAR: LIMPIEZA DE PARTÍCULAS SUELTAS, POLVO, ÓXIDO Y GRASAS POR MEDIOS MANUALES, ACABADO CON PINTURA VINÍLICA LÍNEA "VINIMEX CLÁSICA", MARCA COMEX, A DOS MANOS MÍNIMO HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE. EN COLORES EXISTENTES. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ESCALERAS, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T. Anexo Archivo Oficina.	PZA	1
ACA.07	DEMOLICIÓN Y RETIRO DE APLANADO DE YESO EN MURO POR MEDIOS MANUALES, HASTA UNA ALTURA DE 3.25 M., ESPESOR PROMEDIO DE 2.5 CM., CON MEDIDAS DE 1.50 M. LARGO X 0.50 M. ANCHO; CONSIDERAR: RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN ENVASADO EN SACOS. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ESCALERAS, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T. Dirección.	PZA	1
ACA.08	APLANADO DE YESO EN MURO HASTA UNA ALTURA DE 3.25 M., ESPESOR PROMEDIO DE 2.5 CM., CON MEDIDAS DE 1.50 M. LARGO X 0.50 M. ANCHO; CONSIDERAR: LIMPIEZA DE PARTÍCULAS SUELTAS, POLVO, ÓXIDO Y GRASAS POR MEDIOS MANUALES, APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE FERROFEST, MARCA FESTER, ACABADO CON PINTURA VINÍLICA LÍNEA "VINIMFX CI ÁSICA". MARCA COMFX, A DOS MANOS MÍNIMO HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE, EN COLORES EXISTENTES. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ESCALERAS, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T. Dirección.	PZA	1
ACA.09	DEMOLICIÓN Y RETIRO DE APLANADO EN MURO POR MEDIOS MANUALES, HASTA UNA ALTURA DE 3.25 M., ESPESOR PROMEDIO DE 3.0 CM., CON MEDIDAS DE 1.50 M. LARGO X 0.50 M. ANCHO; CONSIDERAR: RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN ENVASADO EN SACOS. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ESCALERAS, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T. Terraza Dirección.	PZA	ī
ACA.10	APLANADO FINO EN MURO A BASE DE MORTERO CEMENTO CAL ARENA 1:2:8, HASTA UNA ALTURA DE 3.25 M., ESPESOR PROMEDIO DE 3.0 CM., CON MEDIDAS DE 1.50 M. LARGO X 0.50 M. ANCHO; CONSIDERAR: LIMPIEZA DE PARTÍCULAS SUELTAS, POLVO, ÓXIDO Y GRASAS POR MEDIOS MANUALES, APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE FERROFEST, MARCA FESTER, ACABADO CON PINTURA VINÍLICA LÍNEA "VINIMEX CLÁSICA", MARCA COMEX, A DOS MANOS MÍNIMO HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE, EN COLORES EXISTENTES. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ESCALERAS, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T. Terraza Dirección.	PZA	1
ACA.11	DEMOLICIÓN Y RETIRO DE REPELLADO DE YESO EN MURO POR MEDIOS MANUALES, ESPESOR PROMEDIO DE 2.5 CM., CON MEDIDAS DE 3.25 M. LARGO X 1.00 M. ANCHO; CONSIDERAR: RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN ENVASADO EN SACOS. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ESCALERAS, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T. Architelistórico Planta Baja.	PZA	1



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA

CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN PUEBLA, PUEBLA

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

JUSTICIA DE LA NACIÓN			
ACA.12	REPELLADO DE YESO EN MURO, ESPESOR PROMEDIO DE 2.5 CM., CON MEDIDAS DE 3.25 M. LARGO X 1.00 M. ANCHO; CONSIDERAR: LIMPIEZA DE PARTÍCULAS SUELTAS, POLVO, ÓXIDO Y GRASAS POR MEDIOS MANUALES, APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE FERROFEST, MARCA FESTER, ACABADO CON PINTURA VINÍLICA LÍNEA "VINIMEX CLÁSICA", MARCA COMEX, A DOS MANOS MÍNIMO HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE, EN COLORES EXISTENTES. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ESCALERAS, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.C.C.T. Archivo Histórico Planta Baja.	PZA	1
ACA.13	DEMOLICIÓN Y RETIRO DE YESO EN PLAFÓN POR MEDIOS MANUALES, HASTA UNA ALTURA DE 2.80 M., ESPESOR PROMEDIO DE 2.5 CM., EN DIFERENTES SECCIONES CONSIGRAR: RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN ENVASADO EN SACOS. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ESCALERAS, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T. Archivo Histórico Planta Alta.		
ACA.13.01	PLAFÓN SECCIÓN DE 3.65 X 1.25 M.	PZA	1
ACA.13.02	PLAFÓN SECCIÓN DE 3.45 X 1.25 M.	PZA	1
ACA.13.03	PLAFÓN SECCIÓN DE 3.45 X 3.50 M.	PZA	1
ACA.13.04	PLAFÓN SECCIÓN DE 3.47 X 3.50 M.	PZA	1
ACA.13.05	PLAFÓN SECCIÓN DE 3.55 X 3.50 M.	PZA	1
ACA.14	APLANADO DE YESO EN PLAFÓN, HASTA UNA ALTURA DE 2.80 M., ESPESOR PROMEDIO DE 2.5 CM., EN DIFERENTES SECCIONES; CONSIDERAR: LIMPIEZA DE PARTÍCULAS SUELTAS, POLVO, ÓXIDO Y GRASAS POR MEDIOS MANUALES, APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE FERROFEST, MARCA FESTER, ACABADO CON PINTURA VINÍLICA LÍNEA "VINIMEX CLÁSICA", MARCA COMEX, A DOS MANOS MÍNIMO HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE, EN COLORES EXISTENTES. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ESCALERAS, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T. Archivo Histórico Planta Alta.		
ACA.14.01	PLAFÓN SECCIÓN DE 3.65 X 1.25 M.	PZA	1
ACA.14.02	PLAFÓN SECCIÓN DE 3.45 X 1.25 M.	PZA	1
ACA.14.03	PLAFÓN SECCIÓN DE 3.45 X 3.50 M.	PZA	1
ACA.14.04	PLAFÓN SECCIÓN DE 3.47 X 3.50 M.	PZA	1
ACA.14.05	PLAFÓN SECCIÓN DE 3.55 X 3.50 M.	PZA	1
ACA.15	CANCELADO		
ACA.16	CANCELADO		
ACA.17	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO CERÁMICO DE 0.32 M. LARGO, MODELO SIMILAR AL EXISTENTE. INCLUYE: MATERIAL, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ESCALERAS, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T. Escalera Archivo Histórico Planta Alta.		9.9
ACA.18	SELLADO DE JUNTAS EN PISO DE LOSETA CERÁMICA, RESINA DE SILICONA SIKAGUARD-70, MARCA SIKA. INCLUYE: MATERIAL, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ESCALERAS, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T. Terraza Dirección.	M2	16
ACA.18.01	SELLADO DE JUNTAS EN PISO DE LOSETA CERAMICA, RESINA DE SILICONA SIKAGUARD-70, MARCA SIKA. INCLUYE: MATERIAL, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS ESCALERAS, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.C	M2	20



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA

CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN PUEBLA, PUEBLA

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

ACA.19	SELLADO DE JUNTAS EN ZOCLO, RESINA DE SILICONA SIKAGUARD-70, MARCA SIKA. INCLUYE: MATERIAL, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ESCALERAS, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T. Terraza Dirección.	ML	16.8
ACA.20	SELLADO DE REJILLA DE COLADERA EXISTENTE, RESINA DE SILICONA SIKAGUARD-70, MARCA SIKA. INCLUYE: MATERIAL, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ESCALERAS, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T. Terraza Dirección.	PZA	1

EL PROCESO DE LA VALORACIÓN SE LLEVA A CABO MEDIANTE UN "LISTADO DE VERIFICACIÓN", DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA APOYO AL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, A FIN DE APRECIAR EL RESULTADO DE LOS ALCANCES INCLUIDOS DENTRO DEL CONTRATO ORIGINAL Y DEMÁS DOCUMENTOS QUE LO CONFORMAN Y ASÍ SE CONSTATE EL CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES PAGADAS Y PENDIENTES DE PAGO

ESTIMACIÓN	IMPORTE EN PESOS I.V.A. INCLUIDO	ESTADO
ÚNICA	\$72,290.91	PENDIENTE DE PAGO

^{*} LOS IMPORTES REFLEJADOS EN ESTA TABLA INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

ESTADO FINANCIERO

CONCEPTO	IMPORTE EN PESOS I.V.A. INCLUIDO		
MONTO DEL CONTRATO	\$72,290.91		
MONTO POR COBRAR SEGÚN CONTRATO	\$72,290.91		

^{*} LOS IMPORTES REFLEJADOS EN ESTA TABLA INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

CONCLUSIÓN

LOS TRABAJOS MOTIVO DEL CONTRATO SIMPLIFICADO POR ADJUDICACIÓN DIRECTA 70250124, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LA "REPARACIÓN DE HUMEDADES DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN PUEBLA, PUEBLA", FUERON CONCLUIDOS EN FECHA DE TÉRMINO COMPROMETIDA, DE ACUERDO CON LOS ALCANCES Y ESPECIFICACIONES DE LOS CONCEPTOS DEL CATÁLOGO, PROPORCIONADO POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.

COMO PARTE DE LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN SE ANEXAN LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

PLANOS Ó CROQUIS CORRESPONDIENTES ACTUALIZADOS (PLANOS AS BUILT):





SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN PUEBLA, PUEBLA

MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES:	()	()	(X)
CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS INSTALADOS:	()	()	(X)

EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS SE INTEGRA EN EL REPOSITORIO DEL SISTEMA ESTABLECIDO PARA TAL EFECTO.

NO HABIENDO MÁS QUE ASENTAR SE CIERRA LA PRESENTE ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN POR QUIENES PARTICIPAN, MANIFESTANDO SU CONFORMIDAD EN EL CONTENIDO DE LA PRESENTE Y RESERVÁNDOSE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN LA APLICACIÓN DE LA GARANTÍA OTORGADA. POR FALLAS QUE PRESENTEN LOS TRABAJOS MOTIVO DE ESTE CONTRATO, ASÍ COMO EL DERECHO DE HACER CUALQUIER RECLAMACIÓN POR VICIOS OCULTOS Y/U OBSERVACIONES QUE SURJAN DE UNA FUTURA REVISIÓN POR PARTE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN SIENDO LAS DOCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL CUATRO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTICINCO.

> POR PARTE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN PUEBLA, PUEBLA

> > MTRA. ALMA ROSA OCHOA RAMÍREZ DIRECTORA

LIC. ANTONIO GERARDO CARRILLO ROMERO **ENLACE ADMINISTRATIVO**

POR PARTE DEL PRESTADOR DE SERVICIOS

ING. ERNESTO ALBA HERNADEZ REPRESENTANTE LEGAL HG DEL GOLFO, S.A. DE C.V.

ESTA HOJA PERTENECE AL ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN RELATIVA A LA "REPARACIÓN DE HUMEDADES DE LA CASA DE LA CULTURA JÚRIDICA EN PUEBLA, PUEBLA".