

**Versión pública de documentación vinculada a contrataciones de
bienes y/o servicios**

En términos de lo previsto en los artículos 3 fracción XXI, 111 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción I y el Capítulo IV del Título Cuarto de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; artículo 3, fracción IX de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, así como en el punto trigésimo octavo del Acuerdo del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, por el que se aprueban los lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas se suprimen en esta versión pública los datos siguientes: firmas y rúbricas de la persona representante legal de MUFIR Construction, S.A. de C.V., considerados legalmente como confidenciales y que encuadran en esos supuestos normativos, y conforme a las resoluciones emitidas los días 3 de julio de 2023, 28 de febrero y 6 de marzo de 2024, por el Comité de Transparencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificadas con el número: CT-CI/A-20-2023, CT-VT/A-3-2024 y CT-CI/A-5-2024 disponibles en los links <https://www.supremacorte.gob.mx/sites/default/files/resoluciones/2023-08/CT-CI-A-20-2023.pdf>, https://www.supremacorte.gob.mx/sites/default/files/estrado_electronico_notificaciones/documento/2024-03/UT-A-0030-2024-Resolucion.pdf y <https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/resoluciones/2024-03/CT-CI-A-5-2024.pdf> en las que se analizó y validó la confidencialidad de esos datos. Este documento consta de seis páginas y es parte integrante de la versión pública del Acta de entrega recepción relacionado con el contrato 70250121, relativo al Mantenimiento correctivo del área de jubilados, por el periodo del 2 de julio al 31 de julio de 2025 para la Casa de la Cultura Jurídica en Veracruz, adscrita a la Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Mtro. José Luis Bielma Martínez

Director de la Casa de la Cultura Jurídica en Veracruz, Veracruz



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA
DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA
CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN VERACRUZ, VERACRUZ

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
Contrato Simplificado No 70250121

SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL 4 DE AGOSTO DE 2025, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 179 DEL ACUERDO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN **VIII/2024**, DEL COMITÉ DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN POR DEL TREINTA DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO POR EL QUE SE REGULAN LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA ADQUISICIÓN, ARRENDAMIENTO, ADMINISTRACIÓN Y DESINCORPORACIÓN DE BIENES Y LA CONTRATACIÓN DE OBRAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS REQUERIDOS POR ESTE ALTO TRIBUNAL, SE CONGREGAN EN CONVOCATORIA DE TRABAJO PARA REALIZAR EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DEL CONTRATO SIMPLIFICADO **No.70250121**, DEL "MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL AREA DE JUBILADOS PARA LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN VERACRUZ", SE REÚNEN PARA EFECTO DE DAR CUMPLIMIENTO A ESTA GESTIÓN: EN REPRESENTACIÓN DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, DRA. RENATA AYRÁN NOGUERA GONZÁLEZ DIRECTORA DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN VERACRUZ, VERACRUZ Y LA MTRA. ELIZABETH RAMÍREZ SÁNCHEZ ENLACE ADMINISTRATIVA DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN VERACRUZ ADSCRITAS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA, Y POR PARTE DEL PRESTADOR DE SERVICIOS MUFIR CONSTRUCTION, S.A. DE C.V. Y EL LIC. RAFAEL MURILLO FIGUEROA REPRESENTANTE LEGAL.

LO ANTERIOR A EFECTO DE REALIZAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO DE SERVICIOS **No.70250121**, RELATIVO AL "MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL AREA DE JUBILADOS PARA LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN VERACRUZ".

ANTECEDENTES

CON FECHA 02 DE JULIO DE 2025, SE FIRMÓ EL CONTRATO SIMPLIFICADO **NO. 70250121** DE LOS SERVICIOS RELATIVOS AL "MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL AREA DE JUBILADOS PARA LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN VERACRUZ", CON UN MONTO ORIGINAL A LA CANTIDAD DE \$98,309.67 (NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NUEVE PESOS 67/100 M.N.) MÁS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EQUIVALENTE A LA CANTIDAD DE \$15,729.55 (QUINCE MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS 55/100 M.N.) ASCENDIENDO A UN MONTO TOTAL DE \$114,039.22 (CIENTO CATORCE MIL TREINTA Y NUEVE PESOS 22/100 M.N.), INCLUIDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN ESTABLECE EN ESTE CONTRATO, NO OTORGAR ANTICIPO ALGUNO Y HACER UN SOLO PAGO PARA EL TÉRMINO Y ACEPTACIÓN DE LOS TRABAJOS POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN INTERNA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA, LLEVADO A CABO DE MANERA REMOTA A TRAVÉS DE UN LISTADO DE VERIFICACIÓN.

ES DECIR, CUBRIR SI ASÍ PROCEDE LOS \$98,309.67 (NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NUEVE PESOS 67/100 M.N.) MÁS EL 16% DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EQUIVALENTE A LA CANTIDAD DE \$15,729.55 (QUINCE MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS 55/100 M.N.). RESULTANDO UN MONTO TOTAL DE \$114,039.22 (CIENTO CATORCE MIL TREINTA Y NUEVE PESOS 22/100 M.N.) PARA PAGARSE EN UNA SOLA EXHIBICIÓN AL CIERRE ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO.

CABE MENCIONAR QUE NO SE ELABORA CONVENIO MODIFICATORIO POR LA NATURALEZA DE LOS TRABAJOS. EN LO CASOS DE REDUCCIÓN O AMPLIACIÓN DE TRABAJOS, LOS MISMOS SE INDICARÁN EN EL FINIQUITO.

EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL "CONTRATO ORIGINAL" FUE DE TREINTA DÍAS NATURALES COMPRENDIDO DEL DÍA 02 DE JULIO DE 2025 AL DÍA 31 DE JULIO DE 2025 DE ACUERDO CON LOS REGISTROS Y A LOS PLAZOS DE TÉRMINO DEL CONTRATO.

ESTA HOJA PERTENECE AL ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN RELATIVA AL "MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL AREA DE JUBILADOS PARA LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN VERACRUZ"

VERACRUZ, VERACRUZ, 04 DE AGOSTO DE 2025



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA
DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA
CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN VERACRUZ, VERACRUZ

HECHOS

DE CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 179, PÁRRAFO OCTAVO Y DÉCIMO DEL CITADO ACUERDO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN **VII/2024**, EL PRESTADOR DE SERVICIOS NOTIFICÓ DE LA FINALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS MEDIANTE AVISO CON FECHA DEL 14 DE JULIO DE 2025 SEÑALANDO LA FINALIZACIÓN PARA EL 31 DE JULIO DE 2025, A FIN DE QUE EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO SE ENCUENTRE EN CONDICIONES DE SOLICITAR LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA LLEVAR A CABO LAS ACCIONES DE VERIFICACIÓN PARA QUE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN REALICE LA DEBIDA CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS.

EN PRINCIPIO CONSTATÁNDOSE LOS ALCANCES DESCRITOS A CONTINUACIÓN:

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
RDF	MANTENIMIENTO CORRECTIVO AREA DE JUBILADOS		
RDF-01	PLANTA BAJA DEMOLICIÓN Y RETIRO DE RECUBRIMIENTO DE CONCRETO EN LECHO BAJO DE LOSA HASTA 10 CM DE ESPESOR Y HASTA 0.00 M DE ALTURA. CONSIDERAR DESBASTE DEL CONCRETO POR MEDIOS MANUALES, CEPILLO DE ACERO DE REFUERZO CORROÍDO CON CEPILLO DE CÉRDAS METÁLICAS, RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN ENVASADO EN SACOS. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PROTECCIONES, ANDAMIOS, ESCALERAS, ACARREOS Y LIMPIEZAS P.U.O.C.T.	M2	4.00
RDF-02	RESANOS DE CONCRETO EN LECHO BAJO DE LOSA CON ACERO DE REFUERZO EXPUESTO, A BASE DE MORTERO DE ALTA RESISTENCIA SKATOP-122, HASTA 10 CM DE ESPESOR DE RESANO Y HASTA 0.00 M DE ALTURA. CONSIDERAR LIMPIEZA DE PARTICULAS SUELTAS, POLVO, ONDO Y GRASAS POR MEDIOS MANUALES, IMPRIMACION CON SKATOP-122, APLICAR RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO Y PUENTE DE ADHERENCIA SKATOP ARMATEP-110 EPOXY. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PROTECCIONES, ANDAMIOS, ESCALERAS, ACARREOS Y LIMPIEZAS P.U.O.C.T.	M2	4.00
RDF-03	APLICACIÓN DE PINTURA VINIL ACríLICA "VINIMEI CLÁSICA" MARCA COMEX EN RECUBRIMIENTO DE LECHO BAJO DE LOSA (PLAFÓN) CON RODILLO Y BROCHA, HASTA 0.00 M DE ALTURA, A DOS MANOS COMO MÍNIMO Y HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE EN COLORES EXISTENTES. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, RESANADO DE FISURAS Y DESPONTICIONAMIENTO, PROTECCIONES, ANDAMIOS, ESCALERAS, ACARREOS Y LIMPIEZAS P.U.O.C.T.	M2	4.00
RDF-04	PROTECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA A BASE DE MONTEN DE 6" DOBLE EN TRES SECCIONES, CADA SECCIÓN ANCLADA A MUROS CON PLACA METÁLICA DE 8" X 8" X 1/4" (2 PLACAS POR CADA SECCIÓN) Y TAPUQUES MECÁNICOS MARCA HILTI MOD. HD-M, (A RAZÓN DE 4 POR CADA PLACA) HASTA 0.00 M DE ALTURA. PREPARADO CON PRIMARIO ANTICORROSIVO Y APLICACIÓN DE ESMALTE ALQUIDALCO MODIFICADO ANTICORROSIVO FLASH COAT MF MARCA COMEX EN COLOR BLANCO. CONSIDERAR: REPOSICIÓN DE ACABADOS PULIDO DE CORDONES DE SOLDADURA, RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE ESTRUCTURA EXISTENTE, HICAMITE, CORTES, ESMERILADO, PUACIÓN, RESANOS, SOLDADURA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PROTECCIONES, ANDAMIOS, ESCALERAS, ACARREOS Y LIMPIEZAS P.U.O.C.T.	ML	7.00



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA
DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA
CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN VERACRUZ, VERACRUZ

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
RDF.05	FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE PTR DE 2" X 2" HASTA 2.00 M. DE ALTURA, PREPARADO CON PRIMARIO ANTICORROSIVO Y APLICACIÓN DE ESMALTE ALQUILADOS MODIFICADO ANTICORROSIVO FLASH COAT NF MARCA COMEX EN COLOR BLANCO CONSIDERAR REPOSICIÓN DE ACABADOS PUEDO DE CORDONES DE SOLDADURA RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE PTR EXISTENTE INCLUYE CORTES, ESMERILADO, PUNICIÓN, RESANES, SOLDADURA MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PROTECCIONES, ANDAMIOS, ESCALERAS, ACARREOS Y LIMPIEZAS P.U.O.C.T.	ML	3.00
RDF.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA DE POLICARBONATO CELULAR DE 8 MM. COLOR BLANCO MARCA SANROLON, BEROLITE O LEVAL, PARA CUBIERTA SOBRE ESTRUCTURA METALICA HASTA 2.00 M. DE ALTURA CONSIDERAR ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN NECESARIOS PARA POLICARBONATO LUNAS M Y U Y SELLADO CON SILICÓN ESTRUCTURAL INCLUYE MATERIAL, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS P.U.O.C.T.	MC	13.90
RDF.07	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VIDRIO CLARO DE 8 MM. DE ESPESOR, CON MEDIDAS DE 2.00 X 0.93 CM. EN VENTANA DE ALUMINIO CONSIDERAR SELLADO CON SILICÓN INCLUYE MATERIAL, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS P.U.O.C.T. Solo en Veracruz	PZA	1.00
RDF.08	MANTENIMIENTO DE PUERTA / VENTANA DE MADERA ACABADO CON LACA A BASE DE UN ASENTADO DE PINTURA EXISTENTE CON LLA, BOTADO DE CLAVOS, RESANES, AJUSTE, LASQUEAS, CAMBIO DE PIEZAS DE MADERA EN MAL ESTADO, ELIMINAR RESIDUOS DE POLVO, APLICACIÓN DE PRIMER DE PROTECCIÓN Y ACABADO DE LACA AUTOMOTIVA, APRECIANDOSE UN ACABADO FINO INCLUYE LIMPIEZA DE HERRAJES, DESMONTAJE, COLOCACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZA P.U.O.C.T.	PZA	1.00
RDF.08.01	PUERTA ENTABLERADA 1.30 X 2.00 M., DOS HOJAS, TABLEROS CIEGOS, MARCO PERIMETRAL ACABADO EN COLOR BLANCO.	PZA	2.00
RDF.08.02	MARCO DE VENTANA FUA 1.91 X 1.10 M., ACABADO EN COLOR BLANCO.	PZA	2.00
RDF.08.03	MARCO DE VENTANA FUA 1.35 X 1.10 M., ACABADO EN COLOR BLANCO.	PZA	4.00
RDF.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA DE SOBREPONER TECHO MODELO OFORTO S. LLD. 32 W. LUZ DE DÍA MARCA TECHOLITE CON TODO LO NECESARIO PARA SU CORRIENTA Y COPISTA, INSTALACIÓN INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PROTECCIONES, ANDAMIOS, ESCALERAS, ACARREOS Y LIMPIEZAS P.U.O.C.T. Santeros Hombres y Mujeres - Salón de Júbiles.	PZA	1.00
RDF.10	PLANTA ALTA DEMOLICIÓN Y RETIRO DE RECUBRIMIENTO DE CONCRETO EN LECHO BAJO DE LOSA HASTA 10 CM. DE ESPESOR Y HASTA 6.00 M. DE ALTURA CONSIDERAR DESASTE DEL CONCRETO POR MEDIOS MANUALES, CEPILLADO DE ACERO DE RESERVOIR CORRUGADO CON CEPILLO DE CIERDAS METÁLICAS, RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN ENVASADO EN SACOS INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PROTECCIONES, ANDAMIOS, ESCALERAS, ACARREOS Y LIMPIEZAS P.U.O.C.T.	M2	15.00
RDF.11	RESANES DE CONCRETO EN LECHO BAJO DE LOSA CON ACERO DE RESERVOIR EXPUESTO A BASE DE MONTERO DE ALTA RESISTENCIA SWATOP-122, HASTA 10 CM. DE ESPESOR DE RESANES Y HASTA 6.00 M. DE ALTURA CONSIDERAR: LIMPIEZA DE PANTALLAS, GUINCHAR, POLVO, OXIDO Y GRASAS POR MEDIOS MANUALES, IMPRIMACIÓN CON SWATOP-122, APLICAR RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO Y FUENTE DE ADHERENCIA SWATOP APNATEC-110 EPOXEM INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PROTECCIONES, ANDAMIOS, ESCALERAS, ACARREOS Y LIMPIEZAS P.U.O.C.T.	M2	15.00
RDF.12	APLICACIÓN DE PINTURA VIAL ACRILICA "VINIMEX CLÁSICA" MARCA COMEX EN RECUBRIMIENTO DE LECHO BAJO DE LOSA (PLAFÓN) CON RODILLO Y BROCH, HASTA 6.00 M. DE ALTURA, A DOS MANOS COMO MÍNIMO Y HASTA COBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE EN COLORES EXISTENTES INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, RESANADO DE PUNAS Y DESPOSTILLADURAS, PROTECCIONES, ANDAMIOS, ESCALERAS, ACARREOS Y LIMPIEZAS P.U.O.C.T.	M2	103.00
RDF.13	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA CON MEDIDAS GENERALES DE 2.00 X 2.03 M., DOS HOJAS ABATIBLES, MECANISMO DE PERFILES DE ALUMINIO DE 3" X 1.25" Y CUBELA LISA MOD. 9817 ACABADO EN COLOR BLANCO, MOD. PANORAMA, MARCA CURFUM CONSIDERAR: HERRAJES, BISAGRAS, CERRADURA, PASADORES, INCLUYE MATERIAL, DESPERDICIOS, RECORTES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PROTECCIONES, ANDAMIOS, ESCALERAS, ACARREOS Y LIMPIEZAS P.U.O.C.T.	PZA	1.00
RDF.13.01	NOTA: LAS MEDIDAS DE OBRAS RATIFICAR Y/O AJUSTAR EN LA OBRA.	PZA	8.00
RDF.13.01	BISAGRA DE ALUMINIO TIPO LIBRO DE 3" X 3", ACABADO EN COLOR BLANCO, MOD. 2205, MARCA HERRALLUM, COLOCAR 3 POR HOJA INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PROTECCIONES, ANDAMIOS, ESCALERAS, ACARREOS Y LIMPIEZAS P.U.O.C.T.	PZA	1.00
RDF.13.02	CHAPA DOBLE MANEJO CILINDRO LLAVELLAVE ACABADO EN COLOR BLANCO, MOD. 184000 MARCA HERRALLUM INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PROTECCIONES, ANDAMIOS, ESCALERAS, ACARREOS Y LIMPIEZAS P.U.O.C.T.	PZA	1.00

[Firma]

Veracruz, Veracruz, 20 de mayo de 2024

[Firma]



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA
DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA
CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN VERACRUZ, VERACRUZ

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
RDV.13.82	ASADOR DE MARMOL PARA PUERTAS ABATIBLES DOBLE HOGAL ACABADO EN COLOR BLANCO, MO. 1217001, MARCA HERRAMIENTAS COLUCAR, SUPERFICIE INFERIOR, INCLUYE MATERIAL MANO DE EQUIPO, HERRAMIENTA PROTECCIONES, ANDAMIOS ESCALERAS ACABOS, LIMPIEZAS P.U.O.C.T.	PZA	2.00
RDV.14	COLOCACIÓN DE VORCLAR DE 2 MM. DE ESPES. CON MEDIDAS DE 24.5 X 32.6 CM. CONSIDERAR: SELADO CON SILICONA, INCLUYE MATERIAL, CORTE, DISPONIBILIDAD, MANO DE EQUIPO, HERRAMIENTA, ACABOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS P.U.O.C.T.	PZA	3.00
RDV.15	COLOCACIÓN DE VORCLAR DE 2 MM. DE ESPES. CON MEDIDAS DE 144 X 30 CM. CONSIDERAR: SELADO CON SILICONA, INCLUYE MATERIAL, CORTE, DISPONIBILIDAD, MANO DE EQUIPO, HERRAMIENTA, ACABOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS P.U.O.C.T.	PZA	3.00
RDV.16	SUBASTRO E INSTALACIÓN DE PASADOR DE PISO DE 1/2 X 3/8 IN. SALVAVAZO, EN POR ESTACIONAMIENTO, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PROTECCIONES Y ANDAMIOS, ESCALERAS, ACABOS Y LIMPIEZAS	PZA	1.00

EL PROCESO DE LA VALORACIÓN SE LLEVA A CABO MEDIANTE UN "LISTADO DE VERIFICACIÓN", DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA APOYO AL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, A FIN DE APRECIAR EL RESULTADO DE LOS ALCANCES INCLUIDOS DENTRO DEL CONTRATO ORIGINAL Y DEMÁS DOCUMENTOS QUE LO CONFORMAN Y ASÍ SE CONSTATE EL CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES PAGADAS Y PENDIENTES DE PAGO (ÚNICO SERVICIO)

ESTIMACIÓN	IMPORTE EN PESOS I.V.A. INCLUIDO	ESTADO
ÚNICA	\$ 114,039.22	PENDIENTE DE PAGO

* LOS IMPORTES REFLEJADOS EN ESTA TABLA INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

ESTADO FINANCIERO (ÚNICO SERVICIO)

CONCEPTO	IMPORTE EN PESOS I.V.A. INCLUIDO
MONTO DEL CONTRATO	\$ 114,039.22
MONTO POR COBRAR SEGUN CONTRATO	\$ 114,039.22

* LOS IMPORTES REFLEJADOS EN ESTA TABLA INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

CONCLUSIÓN

LOS TRABAJOS MOTIVO DEL CONTRATO SIMPLIFICADO POR ADJUDICACIÓN DIRECTA NO. 70250121, RELATIVO A LOS TRABAJOS DEL "MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL AREA DE JUBILADOS PARA LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN VERACRUZ" FUERON CONCLUIDOS EN FECHA DE TÉRMINO COMPROMETIDA, DE ACUERDO CON LOS ALCANCES Y ESPECIFICACIONES DE LOS CONCEPTOS DEL CATÁLOGO, PROPORCIONADO POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.

VERACRUZ, VERACRUZ, 19 DE FEBRERO DE 2022



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA
DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA
CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN VERACRUZ, VERACRUZ

COMO PARTE DE LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN SE ANEXAN LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

	SI	NO	NO APLICA
PLANOS Ó CROQUIS CORRESPONDIENTES ACTUALIZADOS (PLANOS AS BUILT):	()	()	(X)
MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES:	()	()	(X)
CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS INSTALADOS:	()	()	(X)

EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS SE INTEGRA EN EL REPOSITORIO DEL SISTEMA ESTABLECIDO PARA TAL EFECTO.

NO HABIENDO MÁS QUE ASENTAR SE CIERRA LA PRESENTE ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN POR QUIENES PARTICIPAN, MANIFESTANDO SU CONFORMIDAD EN EL CONTENIDO DE LA PRESENTE Y RESERVÁNDOSE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN LA APLICACIÓN DE LA GARANTÍA OTORGADA, POR FALLAS QUE PRESENTEN LOS TRABAJOS MOTIVO DE ESTE CONTRATO, ASÍ COMO EL DERECHO DE HACER CUALQUIER RECLAMACIÓN POR VICIOS OCULTOS Y/U OBSERVACIONES QUE SURJAN DE UNA FUTURA REVISIÓN POR PARTE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN SIENDO LAS 15:00 HORAS DEL 4 DE AGOSTO DE 2025.

POR PARTE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.
CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN VERACRUZ, VERACRUZ

DRA. RENATA AYRÁN NOGUERA GONZÁLEZ
DIRECTORA

MTRA. ELIZABETH RAMÍREZ SÁNCHEZ
ENLACE ADMINISTRATIVA




61VQHk8S6919019+9E1600W69Z2A1E1A1AV8JrjzYA=



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA
DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA
CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN VERACRUZ, VERACRUZ**

**POR PARTE DEL PRESTADOR DE SERVICIOS
MUFIR CONSTRUCTION, S.A. DE C.V.**



**LIC. RAFAEL MURILLO FIGUEROA
REPRESENTANTE LEGAL**

61M9HKS8919019+9Ei6c0WigpZ2AizLA1Av8JtZYA=
ZIUqB6Z0cFIeIpg7C+7zoSS983FEIEpSIQV8u7D4=