

**Versión pública de documentación vinculada a contrataciones de
bienes y/o servicios**

En términos de lo previsto en los artículos 3 fracción XXI, 111 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción I y el Capítulo IV del Título Cuarto de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; artículo 3, fracción IX de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, así como en el punto trigésimo octavo del Acuerdo del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, por el que se aprueban los lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas se suprimen en esta versión pública los datos siguientes: firmas y rúbricas de la persona representante legal de MUFIR Construction, S.A. de C.V., considerados legalmente como confidenciales y que encuadran en esos supuestos normativos, y conforme a las resoluciones emitidas los días 3 de julio de 2023, 28 de febrero y 6 de marzo de 2024, por el Comité de Transparencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificadas con el número: CT-CI/A-20-2023, CT-VT/A-3-2024 y CT-CI/A-5-2024 disponibles en los links <https://www.supremacorte.gob.mx/sites/default/files/resoluciones/2023-08/CT-CI-A-20-2023.pdf>, https://www.supremacorte.gob.mx/sites/default/files/estrado_electronico_notificaciones/documento/2024-03/UT-A-0030-2024-Resolucion.pdf y <https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/resoluciones/2024-03/CT-CI-A-5-2024.pdf> en las que se analizó y validó la confidencialidad de esos datos. Este documento consta de cinco páginas y es parte integrante de la versión pública del Acta de finiquito relacionado con el contrato 70250121, relativo al Mantenimiento correctivo del área de jubilados, por el periodo del 2 de julio al 31 de julio de 2025 para la Casa de la Cultura Jurídica en Veracruz, adscrita a la Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Mtro. José Luis Bielma Martínez

Director de la Casa de la Cultura Jurídica en Veracruz, Veracruz



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA
DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA
CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN (CIUDAD), (ESTADO)

ACTA DE FINIQUITO
Contrato Simplificado No 70250121

ACTA DE FINIQUITO DE LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN "MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL AREA DE JUBILADOS PARA LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN VERACRUZ" CON CONTRATO SIMPLIFICADO NO. 70250121, CLASIFICACIÓN MÍNIMA, POR ADJUDICACIÓN DIRECTA, TAREAS QUE FUERON ADJUDICADAS AL PRESTADOR DE SERVICIOS MUFIR CONSTRUCTION, S.A. DE C.V. Y SU REPRESENTANTE LEGAL, LIC. RAFAEL MURILLO FIGUEROA.

VERACRUZ, VERACRUZ, SIENDO LAS 14:00 HORAS DEL 4 DE AGOSTO DE 2025, SE PROCEDIÓ A LA ELABORACIÓN DEL ACTA DE FINIQUITO ELABORADO POR LA DRA. RENATA AYRÁN NOGUERA GONZÁLEZ, DIRECTORA DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN VERACRUZ, VERACRUZ Y LA MTRA. ELIZABETH RAMÍREZ SÁNCHEZ, ENLACE ADMINISTRATIVA DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN VERACRUZ ADSCRITAS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA. QUIENES CERTIFICARON LAS CIFRAS FINALES DEL FINIQUITO RELATIVO "MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL ÁREA DE JUBILADOS PARA LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN VERACRUZ".

ANTECEDENTES

CON FECHA 02 DE JULIO DE 2025 SE FIRMÓ CONTRATO SIMPLIFICADO, NIVEL DE AUTORIZACIÓN MÍNIMA, POR ADJUDICACIÓN DIRECTA, NO. 70250121 PARA "MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL AREA DE JUBILADOS PARA LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN VERACRUZ" CON UN MONTO A EJERCER POR UN IMPORTE DE \$114,039.22 (CIENTO CATORCE MIL TREINTA Y NUEVE PESOS 22/100 M.N.) IVA INCLUIDO, HABIÉNDOSE PACTADO EL PAGO HASTA EL TÉRMINO Y ACEPTACIÓN DEL 100 % DEL SERVICIO.

CABE MENCIONAR QUE NO SE ELABORA CONVENIO MODIFICATORIO POR LA NATURALEZA DE LOS TRABAJOS.

SE ESTABLECIÓ UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE TREINTA DÍAS (30) ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO **SIMPLIFICADO NÚMERO 70250121**, DEL 2 DE JULIO DE 2025 Y HASTA EL 31 DE JULIO DE 2025, TRABAJOS QUE FUERON EFECTUADOS DEL 2 DE JULIO DE 2025 Y HASTA EL 31 DE JULIO DE 2025.

HECHOS

CON BASE EN EL **CONTRATO SIMPLIFICADO NÚMERO 70250121**, POR ADJUDICACIÓN DIRECTA, RELATIVO A LOS TRABAJOS DEL "MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL ÁREA DE JUBILADOS PARA LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN VERACRUZ" DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, SE PROCEDIÓ A LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACIÓN SE DESCRIBEN, SEGÚN CATÁLOGO DE CONCEPTOS, ESPECIFICACIONES PARTICULARES, NÚMEROS GENERADORES, RESUMEN DE GENERADORES, ESTIMACIÓN, CARATULA DE ESTIMACIÓN, RESUMEN DE PARTIDAS, LISTADO DE VERIFICACIÓN DE LA DGIF Y CERTIFICACIÓN DE CIFRAS.

DE LA DOCUMENTACIÓN ENTREGADA Y DE LA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SE CONSTATAN LOS ALCANCES DESCRITOS A CONTINUACIÓN:

SE CERTIFICA QUE EL ACTA DE FINIQUITO ELABORADO POR LA DRA. RENATA AYRÁN NOGUERA GONZÁLEZ, DIRECTORA DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN VERACRUZ, VERACRUZ Y LA MTRA. ELIZABETH RAMÍREZ SÁNCHEZ, ENLACE ADMINISTRATIVA DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN VERACRUZ ADSCRITAS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA, QUIENES CERTIFICARON LAS CIFRAS FINALES DEL FINIQUITO RELATIVO "MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL ÁREA DE JUBILADOS PARA LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN VERACRUZ".

[Firma]





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA
DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA
CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN (CIUDAD), (ESTADO)

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
RDI	MANTENIMIENTO CORRECTIVO AREA DE JUBILADOS		
RDF 81	PLANTA BAJA DEMOLICIÓN Y RETIRO DE RECUBRIMIENTO DE CONCRETO EN LECHO BAJO DE LOSA HASTA 10 CM DE ESPESOR Y HASTA 6.00 M DE ALTURA. CONSIDERAR DESBASTE DEL CONCRETO POR MEDIOS MANUALES. CEPILLADO DE ACERO DE REFUERZO CORROÍDO CON CEPILLO DE CERCAS METÁLICAS. RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN ENTASADO EN SACOS. INCLUIR MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PROTECCIONES, ANDAMIOS, ESCALERAS, ACARREOS Y LIMPIEZAS P.U.O.C.T.	M2	4.00
RDF 82	RESANES DE CONCRETO EN LECHO BAJO DE LOSA CON ACERO DE REFUERZO EXPUESTO, A BASE DE MORTERO DE ALTA RESISTENCIA SKATOP-122. HASTA 10 CM DE ESPESOR DE RESANE Y HASTA 6.00 M DE ALTURA. CONSIDERAR: LIMPIEZA DE PARTICULAS SUELTAS, POLVO, ÓXIDO Y ORASAS POR MEDIOS MANUALES. IMPRIMACIÓN CON SKATOP-122. APLICAR RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO Y PUNTEO DE ADHERENCIA SKATOP ARMATECTO EPOCEN. INCLUIR MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PROTECCIONES, ANDAMIOS, ESCALERAS, ACARREOS Y LIMPIEZAS P.U.O.C.T.	M2	4.00
RDF 83	APLICACIÓN DE PINTURA VINIL ACILACIA "VINIMEX CLÁSICA" MARCA COME EN RECUBRIMIENTO DE LECHO BAJO DE LOSA (PLAFÓN) CON BOQUELLO Y BROCHA. HASTA 6.00 M DE ALTURA. A DOS MANOS. COMO MÍNIMO Y HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE EN COLORES EXISTENTES. INCLUIR MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, RESANADO DE FISURAS Y DESPOSTELLADURAS, PROTECCIONES, ANDAMIOS, ESCALERAS, ACARREOS Y LIMPIEZAS P.U.O.C.T.	M2	4.00
RDF 84	FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA A BASE DE MONTÓN DE 4" DOBLE EN TRES SECCIONES, CADA SECCIÓN ANCLADA A MUROS CON PLACA METÁLICA DE 6" X 6" X 1/4" (3 PLACAS POR CADA SECCIÓN) Y TACUETES MECÁNICOS MARCA HELIWOOD. LA RAZÓN DE 1 POR CADA PLACA. HASTA 6.00 M DE ALTURA. PREPARADO CON PRIMER ANTICORROSIVO Y APLICACIÓN DE ESMALTE ALQUILÁDICO MODIFICADO ANTICORROSIVO FLASH COAT NF MARCA COME EN COLOR BLANCO. CONSIDERAR REPOSICIÓN DE ACABADOS, PULIDO DE CORDONES DE SOLDADURA, RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE ESTRUCTURA EXISTENTE. INCLUIR CORTE, ESMERILADO, PUNCEO, RESANES, SOLDADURA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PROTECCIONES, ANDAMIOS, ESCALERAS, ACARREOS Y LIMPIEZAS P.U.O.C.T.	M	7.50

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
RDF 85	FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE PTR DE 2" X 2" HASTA 6.00 M DE ALTURA. PREPARADO CON PRIMER ANTICORROSIVO Y APLICACIÓN DE ESMALTE ALQUILÁDICO MODIFICADO ANTICORROSIVO FLASH COAT NF MARCA COME EN COLOR BLANCO. CONSIDERAR REPOSICIÓN DE ACABADOS, PULIDO DE CORDONES DE SOLDADURA, RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE PTR EXISTENTE. INCLUIR CORTE, ESMERILADO, PUNCEO, RESANES, SOLDADURA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PROTECCIONES, ANDAMIOS, ESCALERAS, ACARREOS Y LIMPIEZAS P.U.O.C.T.	M	3.00
RDF 86	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PÓLCARBOHATO CELULAR DE 6 MM CON MARCA MAVRONOL, GENSOLITE O LEVAPARA CUBIERTA SOBRE ESTRUCTURA METÁLICA. HASTA 6.00 M DE ALTURA. CONSIDERAR: BLENDING, ACCESORIOS DE PLACACIÓN, HERRAMIENTA, PÓLCARBOHATO UNIDADES (U) Y SU CONEXIÓN ESTRUCT. INCLUIR MATERIAL, CORTE, DESPERGIGOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS P.U.O.C.T.	M2	12.50
RDF 87	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VORNO CLARO DE 6 MM DE ESPESOR, CON MEDIDAS DE 2.00 X 0.85 CM. EN VENTANA DE ALUMINIO, CONSIDERAR: BELLADO CON PUNCIÓN. INCLUIR MATERIAL, CORTE, DESPERGIGOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS P.U.O.C.T. Sáb 84	PZA	1.00
RDF 88	MANTENIMIENTO DE PUERTA / VENTANA DE MADERA ACABADO CON LACA A BASE DE UN AGRIPIADO DE PINTURA EXISTENTE. CON LLA, BOTADO DE CLAVOS, RESANES, AJUSTE, LACAJERÍA, CAMBIO DE PIEZAS DE MADERA EN MAL ESTADO, ELIMINAR RESIDUOS DE POLVO, APLICACIÓN DE PRIMER DE PROXIMA Y ACABADO DE LACA AUTOMOTIVA AFRECCIONADOSE UN ACABADO FIN. INCLUIR LIMPIEZA DE HERRAJES, DESMONTAJE, COLOCACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZA P.U.O.C.T.	PZA	1.00
RDF 88.01	PUERTA ENTABLERADA 1.20 X 2.00 M., DOS HOJAS, TABLEROS DENTR. MARCO PERIESTRAL ACABADO EN COLOR BLANCO.	PZA	1.00
RDF 88.02	MARCO DE VENTANA PUA 1.51 X 1.10 M., ACABADO EN COLOR BLANCO.	PZA	2.00
RDF 88.03	MARCO DE VENTANA PUA 1.35 X 1.10 M., ACABADO EN COLOR BLANCO.	PZA	2.00
RDF 88.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE SOBREPONER TIPO MODELO OPORTO D. LEO. 50 W. LUZ DE DÍA, MARCA VEDULITE, CON TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIR MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PROTECCIONES, ANDAMIOS, ESCALERAS, ACARREOS Y LIMPIEZAS P.U.O.C.T. Sáb 84	PZA	4.00





SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA
DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA
CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN (CIUDAD), (ESTADO)

	RESUMEN DE IMPORTES DE FINIQUITO	
A	IMPORTE DEL CONTRATADO SIN IVA	\$ 98,309.67
RELACIÓN DE ESTIMACIONES		
B	NÚMERO DE ESTIMACIÓN	IMPORTE ESTIMADO SIN IVA
	ESTIMACIÓN UNO	\$ 98,309.67
C	SUMA DE ESTIMACIONES	\$ 98,309.67
D	ESTIMACIÓN DE FINIQUITO	\$ 98,309.67
F	TOTAL IMPORTE A CANCELAR (A-E)	\$ 000.00
G	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	\$ 15,729.55
H	RETENCIÓN DE IVA	\$ 000.00
I	RETENCIÓN IMPUESTOS LOCALES	\$ 000.00
J	DEDUCTIVAS Y/O SANCIONES*	\$ 000.00
K	NETO A PAGAR	\$ 114,039.22

EL SALDO NETO A PAGAR SE REALIZARÁ CONFORME AL ARTÍCULO 161 DEL ACUERDO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN VII/2024.

EL PRESTADOR DE SERVICIOS QUEDA OBLIGADO ANTE LA "SUPREMA CORTE" A RESPONDER DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS, ASÍ COMO DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, EN LOS TÉRMINOS DE LA LEGISLACIÓN APLICABLE CON VIGENCIA ESTABLECIDA EN LAS BASES DE LOS TRABAJOS REALIZADOS DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL ÁREA DE JUBILADOS PARA LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN VERACRUZ, GARANTÍA QUE SERÁ DETERMINANTE PARA EFECTUAR EL PAGO DEL IMPORTE PLASMADO EN EL PRESENTE FINIQUITO, AL RESPECTO, EL PRESTADOR DE SERVICIOS PRESENTÓ CARTA GARANTÍA EL 31 DE JULIO DE 2025 CON VIGENCIA AL 16 DE JULIO DE 2026.

POR OTRA PARTE, A LA FIRMA DEL PRESENTE, EL PRESTADOR DE SERVICIOS EXTIENDE EL MÁS AMPLIO FINIQUITO, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO OBJETO DEL PRESENTE.

LOS TRABAJOS MOTIVO DE ESTE CONTRATO FUERON CONCLUIDOS EN SU TOTALIDAD DE CONFORMIDAD CON LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, EN CUMPLIMIENTO CON LOS ALCANCES Y ESPECIFICACIONES DE LA MISMA, ASÍ COMO DE LOS ARTÍCULOS 181 Y 182 DEL ACUERDO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN VII/2024; HACIENDO CONSTAR LA EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS, SU CONFORMIDAD CON LA PRESENTE Y SE COMPROMETE A NO EXHIBIR RECLAMACIÓN ALGUNA QUE MODIFIQUE O INCREMENTE LAS CANTIDADES DESCRITAS, ACEPTANDO EN SU CASO DEVOLVER LOS IMPORTES PAGADOS EN EXCESO Y QUE SURJAN DE UNA REVISIÓN POSTERIOR A LA FIRMA DE ÉSTA, POR LO QUE DE ACUERDO CON LO ANTES ENUNCIADO Y NO

ESTA HOJA PERTENECE AL DICTAMEN DE FINIQUITO DEL CONTRATO SIMPLIFICADO No. 70250121, RELATIVO A "MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL AREA DE JUBILADOS PARA LA CASA DE LA CULTURA JURIDICA EN VERACRUZ".

[balleP3ub3UI2SJ5M8q6NbenusG6\\$N3NS19eqxfUEFW==](#)



**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA
DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA
CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN (CIUDAD), (ESTADO)**

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA DE FINIQUITO SIENDO LAS 15:00 HORAS, DE ESTE MISMO DÍA, MES Y AÑO.

**POR PARTE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.
CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN VERACRUZ, VERACRUZ**

**DRA. RENATA AYRÁN NOGUERA GONZÁLEZ
DIRECTORA**

**MTRA. ELIZABETH RAMÍREZ SÁNCHEZ
ENLACE ADMINISTRATIVA**

**POR PARTE DEL PRESTADOR DE SERVICIOS
MUFIR CONSTRUCTION, S.A. DE C.V.**

**LIC. RAFAEL MURILLO FIGUEROA
REPRESENTANTE LEGAL**

==30ZAEbJf6QW0a99N0S0699uZ9N0N0b9P9S9Z9JfAE9fAE93f6p9d