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OFICIO DADE/ 111 /2022 

 

FECHA 
8 de marzo de 2022 

Día          Mes         Año 

 
 

CONTRATACIÓN:  Adjudicación Directa AD/MIN/DGRM/068/2022 

IMPORTE TOTAL: 
$74,820.00 (Setenta y cuatro mil ochocientos veinte pesos 00/100 
M.N.)  

EMPRESA: Ateb Servicios, S.A. de C.V. 

 
 

PARTIDA(S) ADJUDICADA(S): 

 

Partida Concepto Cantidad 
Precio 

unitario 
Subtotal 

1 

Servicio para la implementación de actualizaciones en interfaces y 
productos conforme a la especificación CFDI 4.0 en el sistema 
ATEB COFIDI.  
Deberán considerarse al menos las siguientes actividades:  

• Desarrollo e implementación  

• Pruebas y transferencia de conocimientos  

• Estabilización para el periodo de operación productivo 

1 $64,500.00 $64,500.00 

Vigencia de los servicios: Los servicios de implementación deberán ser proporcionados en un 
periodo máximo de 9 semanas activas de proyecto, hasta 6 semanas en la implementación y 3 
semanas de estabilización, dicho tiempo corresponde a la suma de tiempos máximos para la 
presentación de entregables y deberán iniciarse a más tardar a los 7 días naturales posteriores a 
la notificación de adjudicación. La fecha de liberación del ambiente productivo deberá realizarse a 
más tardar el 30 de abril de 2022, siendo facultad de la SCJN la liberación en fecha previa si las 
actividades del proyecto son concluidas antes de dicha fecha o de los periodos máximos y esto 
resulta conveniente para la operación de la SCJN. 
Forma de Pago: se realizará en una sola exhibición a la conclusión total de los servicios, a los 15 
días hábiles contados a partir del día hábil siguiente de la presentación del Comprobante Fiscal 
Digital por Internet (CFDI) correspondiente. 
Las penas convencionales serán determinadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
debido al incumplimiento en que haya incurrido el participante adjudicado, conforme a lo siguiente: 
En caso de que el prestador de servicios adjudicado no realice la entrega de los documentos 
correspondientes denominados como entregables en los tiempos máximos de ejecución 
establecidos para cada fase, se le aplicará una penalización del 1% del importe total del servicio, 
por cada día natural de retraso, hasta por el 30% del total del valor total de la fase que corresponda. 
Lugar de entrega de los bienes: Los servicios de implementación deberán ser proporcionados 
en un periodo máximo de 9 semanas activas de proyecto, hasta 6 semanas en la implementación 
y 3 semanas de estabilización, dicho tiempo corresponde a la suma de tiempos máximos para la 
presentación de entregables y deberán iniciarse a más tardar a los 7 días naturales posteriores a 
la notificación de adjudicación. La fecha de liberación del ambiente productivo deberá realizarse a 
más tardar el 30 de abril de 2022, siendo facultad de la SCJN la liberación en fecha previa si las 
actividades del proyecto son concluidas antes de dicha fecha o de los periodos máximos y esto 
resulta conveniente para la operación de la SCJN. 

I.V.A. $10,320.00 

TOTAL $74,820.00 

 
 
 
 

Las especificaciones técnicas del(los) bien(es) está(n) detallada(s) conforme a la propuesta técnica 
del 24 de febrero de 2022. 

 
 
 

s5
G

Ls
7P

3E
6t

ud
hC

8K
E

y4
G

U
h4

O
zS

m
ed

hA
ca

V
M

A
lrT

83
Q

=



 
 

OFICIALÍA MAYOR 
 

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES 
DIRECCIÓN DE ADJUDICACIONES DIRECTAS Y EXCEPCIONES 

NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN 

 

MRCHA/SPPA/BRR/YAG*.                   
 

F
-D

G
R

M
-3

4
 V

1
.0

 

2 de 2 
 

 
En relación con su participación en el procedimiento de contratación señalado, en términos de lo 
dispuesto en el Acuerdo General de Administración XIV/2019 del 7 de noviembre de 2019, del Comité 
de Gobierno y Administración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se regulan los 
procedimientos para la adquisición, administración y desincorporación de bienes y la contratación de 
obras, usos y servicios requeridos por este Tribunal; deberá presentarse en un plazo no mayor de 15 
días hábiles a partir de la fecha de notificación para la formalización del contrato simplificado, 
en el domicilio que ocupa la Dirección General de Recursos Materiales sito en Calle Bolívar número 
30, cuarto piso, Colonia Centro de la Ciudad de México, Alcaldía Cuauhtémoc,  Ciudad de México, de 
lunes a viernes, en horario de 9:00 a 17:00 horas. 
 

 
 
 
 
 
 

_____________________________ 

Lic. Mario Rene Chávez Álvarez 
Director de Adjudicaciones Directas y Excepciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C.c.p. Lic. Luis Fernando Castro Vieyra. – Subdirector General de Contrataciones. Para su conocimiento. (Copia electrónica). 
 
El Aviso de Privacidad Integral se puede consultar en: https://www.scjn.gob.mx/transparencia/avisos-privacidad-integral 
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