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                 A C T A     D E     F I N I Q U I T O 
                  Contrato No. 70220190 

 
 
ACTA DE FINIQUITO DE LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES 
HIDROSANITARIAS, DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES CON 
CONTRATO SIMPLIFICADO, CLASIFICACIÓN NIVEL DE AUTORIZACIÓN MÍNIMA POR ADJUDICACIÓN DIRECTA, 
No. 70220190 TAREAS QUE FUERON ADJUDICADAS AL PRESTADOR DE SERVICIOS GRUPO AZTECA 
CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. Y DE SU REPRESENTANTE LEGAL EL ING. FERNANDO GARCIA ESPERICUETA. 
 
AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, SIENDO LAS CATORCE HORAS DEL DÍA 21 DE JUNIO DE 2022, SE 
PROCEDIÓ A LA ELABORACIÓN DEL ACTA DE FINIQUITO ELABORADO POR LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA 
AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, EL CUAL FUE REVISADO POR EL ING. ARQ. LUIS ARTURO GARCÍA 
PERALTA ADSCRITO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA; QUIEN REVISÓ LAS CIFRAS 
FINALES DEL FINIQUITO RELATIVO A “MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS DE LA CASA DE 
LA CULTURA JURÍDICA EN AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES”. 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
EL DÍA 12 DE MAYO DE 2022 SE FIRMÓ CONTRATO SIMPLIFICADO, NIVEL DE AUTORIZACIÓN MÍNIMA POR 
ADJUDICACIÓN DIRECTA, No. 70220190 PARA EL “MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS DE 
LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES” CON UN MONTO A EJERCER 
EN UN EVENTO CON UN IMPORTE DE $62,359.51 (SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 
PESOS 51/100 M.N.) IVA INCLUIDO, HABIÉNDOSE PACTADO EL PAGO HASTA EL TÉRMINO Y ACEPTACIÓN DEL 
100 % DE LOS TRABAJOS  
 
 
CABE MENCIONAR QUE NO SE ELABORA CONVENIO MODIFICATORIO POR LA NATURALEZA DE LOS TRABAJOS. 
 
PARA ELLO SE ESTABLECIÓ UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 30 (TREINTA) DÍAS, CALENDARIO CON INICIO 12 DE 
MAYO DE 2022 Y HASTA EL 12 DE JUNIO DE 2022  DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO 
SIMPLIFICADO, PLAZO QUE SE CUMPLIÓ SE CONCLUYÓ EL 24 DE MAYO DE 2022.  
 
 

H  E  C  H  O  S 
 

  
EN VIRTUD DE LAS DETERMINACIONES TOMADAS POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EN 
ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR LA PANDEMIA DEL VIRUS SARS-
COV2 (COVID-19), LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA SE ENCUENTRA ATENDIENDO LA 
ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS MANTENIMIENTOS DE MANERA REMOTA, CON APOYO DEL PERSONAL DE LAS 
CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA. 
 
CON BASE EN EL CONTRATO SIMPLIFICADO CLASIFICACIÓN NIVEL DE AUTORIZACIÓN MÍNIMA POR 
ADJUDICACIÓN DIRECTA, No. 70220190, PARA LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN AGUASCALIENTES, 
AGUASCALIENTES DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, SE PROCEDIÓ A LA REVISIÓN DE LOS 
TRABAJOS. EL PROCESO DE LA VALORACIÓN SE LLEVÓ A CABO POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN INTERNA DE 
LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE MANERA REMOTA MEDIANTE UN “LISTADO DE 
VERIFICACIÓN”, QUE AUXILIÓ A INTEGRAR EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO; PARA LA VALORACIÓN SE 
INCLUYERON LOS ALCANCES DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, ESPECIFICACIONES PARTICULARES, NOTAS 
EN GENERAL Y SEÑALAMIENTOS DEL ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES Y/O REUNIONES DE TRABAJO, ASÍ 
COMO REVISIÓN Y VISTO BUENO DE LOS GENERADORES, ESTIMACIÓN, (CARÁTULA DE ESTIMACIÓN, RESUMEN 
DE PARTIDAS Y VERIFICACIÓN DE CIFRAS), ENTRE OTROS.  
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DE LA DOCUMENTACIÓN ENTREGADA Y DE LA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SE CONSTATAN LOS ALCANCES 
DESCRITOS A CONTINUACIÓN: 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 

     

IHS.01 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE W.C. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, 

HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T.       

IHS.01.01 CON TANQUE PZA 7.00 

    

IHS.02 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAVABO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, 

HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T.       

IHS.02.01 CON LLAVE ECONOMIZADORA PZA 6.00 

    

IHS.03 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MINGITORIO SECO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, 

HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T.     PZA 2.00 

    

IHS.04 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UNA TARJA DE ACERO INOXIDABLE. INCLUYE: MATERIALES, MANO 

DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T.     PZA 1.00 

    

IHS.05 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CISTERNAS Y TINACOS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, 

EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T.       

IHS.05.01 TINACO 1100 LTS. PZA 1.00 

IHS.05.02 CISTERNA HASTA 5000 LTS. PZA 1.00 

    

IHS.06 DESASOLVE DE BAJADAS DE AGUAS PLUVIALES MEDIANTE PROCESOS ELECTROMECÁNICOS Y 

EQUIPO DE PRESIÓN DE AGUA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, 

PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T.     ML 50.00 

   

IHS.07 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE ANTICORROSIVO COMEX 100 TOTAL BRILLANTE 

MARCA COMEX EN TAPA CISTERNA 0.50 X 0.50 M.  PERFILES METÁLICOS Y LÁMINA (AMBAS CARAS) EN COLOR 

EXISTENTE, A DOS MANOS APLICADA CON BROCHA Y HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE, 

CONSIDERAR: LIMPIEZA, PREPARACIÓN, ASÍ COMO APLICACIÓN DE PRIMARIO ANTICORROSIVO EN PIEZAS Y 

ÁREAS QUE LO REQUIERAN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, 

PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T. PZA 1.00 

    

IHS.08 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINIL ACRÍLICA EN TUBO DE ALIMENTACIÓN HIDRAÚLICA DE 

1” DE DIÁMETRO EN AZOTEA, CON BROCHA MARCA COMEX LÍNEA REALFLEX, A DOS MANOS MÍNIMO Y HASTA 

CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE, EN COLORES AZUL. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, 

EQUIPO, HERRAMIENTA, PROTECCIONES, ACARREOS Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T. ML 35.00 

    

IHS.09 SUMINISTRO DE LLAVE DE NARIZO PARA MANGUERA DE 1/2" MARCA URREA. CONSIDERAR: RETIRO 

SIN RECUPERACIÓN DE EXISTENTE, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. P.U.O.C.T. PZA 1.00 

    

IHS.10 SUMINISTRO DE FILTRO DE SEDIMIENTOS ESTANDÁR MARCA ROTOPLAS PARA TINACO. CONSIDERAR: 

RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE EXISTENTE, CARTUCHO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. 

P.U.O.C.T. PZA 1.00 

    

IHS.11 SUMINISTRO DE FILTRO DE SEDIMIENTOS ESTANDÁR MARCA ROTOPLAS PARA CUADRO DE MEDIDOR. 

CONSIDERAR: FILTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. P.U.O.C.T. PZA 1.00 

    



 

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 

OFICIALÍA MAYOR 

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS 

 

Página 3 de 4 
 

IHS.12 BAJADA DE AGUAS PLUVIALES A BASE DE TUBO DE P.V.C. SANITARIO REFORZADO DE 100 MM. Ø, 

TRABAJOS SIN RESTRICCIÓN DE ALTURA, DESARROLLO DE HASTA 6.00 M. CONSIDERAR: 3 CODOS 45°, COPLES 

Y CONEXIONES NECESARIAS DEMOLICIONES DE PISO, FIRME Y EXCAVACIÓN HASTA 0.30 M. DE ANCHO X 1.00 

DE LARGO, RESANES, RELLENO, FIRME Y LOSARA CERÁMICA EN MODELO SIMILAR AL EXISTENTE Y 

ELEMENTOS DE FIJACIÓN NECESARIOS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, 

PROTECCIONES, ACARREOS Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T. PZA 1.00 

   

IHS.13 LIMPIEZA Y DESASOLVE DE REGISTROS Y LINEAS DE SALIDAS DE AGUA PLUVIAL MEDIANTE 

PROCESOS ELECTROMECÁNICOS Y EQUIPO DE PRESIÓN DE AGUA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, 

EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T.     ML 80.00 

 

 
CONFORME A LA REVISIÓN POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN INTERNA, DE LOS GENERADORES REQUISITADOS 
POR EL PRESTADOR DE SERVICIOS, SE ESTABLECEN LAS CANTIDADES DE FINIQUITO DE ACUERDO CON EL 
SIGUIENTE CUADRO: 
 

 

E S T A D O     F I N A N C I E R O 
 

 
 RESUMEN DE IMPORTES DE FINIQUITO 

A IMPORTE DEL CONTRATADO SIN IVA $   53,758.20 

RELACIÓN DE ESTIMACIONES 

B NÚMERO DE ESTIMACIÓN IMPORTE ESTIMADO SIN IVA 

 ESTIMACIÓN UNO $   53,758.20 

 ESTIMACIÓN DOS $   000.00 

 ESTIMACIÓN N $   000.00 

C SUMA DE ESTIMACIONES  $   53,758.20 

D ESTIMACIÓN DE FINIQUITO $   000.00 

E SUBTOTAL (C+D) $   53,758.20 

F TOTAL IMPORTE A CANCELAR (A-E) $   000.00 

G IMPUESTO AL VALOR AGREGADO $   8,601.31 

H RETENCIÓN DE IVA $   000.00 

I RETENCIÓN IMPUESTOS LOCALES $   537.58 

J DEDUCTIVAS Y/O SANCIONES* $   000.00 

K NETO A PAGAR $   61,821.93 

 
 

EL SALDO NETO A PAGAR SE REALIZARÁ CONFORME A LOS ARTÍCULOS 104 Y 105 DEL AGA II/2019. 
 
 

C O N C L U S I O N E S 
 
 

EL PRESTADOR DE SERVICIOS CONFORME AL ARTÍCULO 169 FRACCIÓN V DEL AGA XIV/2019 DEBERÁ 
GARANTIZAR LOS VICIOS OCULTOS QUE PUDIERAN SURGIR EN UN FUTURO CON VIGENCIA ESTABLECIDA EN 
LAS BASES DE LOS TRABAJOS REALIZADOS DEL MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS DE 
LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, GARANTÍA QUE SERÁ 
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DETERMINANTE PARA EFECTUAR EL PAGO DEL IMPORTE PLASMADO EN EL PRESENTE FINIQUITO. AL 
RESPECTO , EL PRESTADOR DE SERVICIOS PRESENTÓ CARTA GARANTÍA LA GARANTÍA OTORGADA A PARTIR 
DEL 25 DE MAYO DEL 2022 POR UN PERIODO DE 12 MESES. 

 
POR OTRA PARTE, A LA FIRMA DEL PRESENTE, EL PRESTADOR DE SERVICIOS EXTIENDE EL MÁS AMPLIO 
FINIQUITO, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER 
PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO OBJETO DEL PRESENTE. 
 
LOS TRABAJOS MOTIVO DE ESTE CONTRATO FUERON CONCLUIDOS EN SU TOTALIDAD DE CONFORMIDAD 
CON LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, EN CUMPLIMIENTO CON LOS ALCANCES Y 
ESPECIFICACIONES DE LA MISMA, ASÍ COMO DE LOS ARTÍCULOS 179 Y 180 DEL ACUERDO GENERAL DE 
ADMINISTRACIÓN XIV/2019; HACIENDO CONSTAR LA EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS, SU 
CONFORMIDAD CON LA PRESENTE Y SE COMPROMETE A NO EXHIBIR RECLAMACIÓN ALGUNA QUE MODIFIQUE 
O INCREMENTE LAS CANTIDADES DESCRITAS, ACEPTANDO EN SU CASO DEVOLVER LOS IMPORTES PAGADOS 
EN EXCESO Y QUE SURJAN DE UNA REVISIÓN POSTERIOR A LA FIRMA DE ÉSTA, POR LO QUE DE ACUERDO 
CON LO ANTES ENUNCIADO Y NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA 
PRESENTE ACTA DE FINIQUITO SIENDO LAS CATORCE HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS, DE ESTE 
MISMO DÍA, MES Y AÑO. 
 

 

POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 
 

 
 

CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN 
AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES 

 
 
 

 
 
 
 
 

 DIRECCIÓN GENERAL DE 
INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS  

 
MTRO. BENJAMÍN OROZCO GUTIÉRREZ 

DIRECTOR DE ÁREA 
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO 

 

  
ING. ARQ. LUIS ARTURO GARCÍA PERALTA  

PROFESIONAL OPERATIVO 
SUPERVISOR ASIGNADO 

 

 
 

POR LA EMPRESA CONTRATADA O DEL PRESTADOR DE SERVICIOS 

 
 

GRUPO AZTECA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 
 
 
 

 
 

____________________________________ 
ING. FERNANDO GARCIA ESPERICUETA 

REPRESENTANTE LEGAL 
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