
Suprema Corte 
de Justicia de la Nación 

Casa de la Cultura Jurídica 
La Paz, Baja California Sur 

Versión pública de documentación vinculada a 
contrataciones de bienes y/o servicios 

En términos de lo previsto en los artículos 3 fracción XXI, 111 y 116 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción I y el Capítulo IV del Título 

Cuarto de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; artículo 3, 

fracción IX de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados, así como en el punto trigésimo octavo del Acuerdo del Consejo Nacional del 

Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales, por el que se aprueban los lineamientos generales en materia de clasificación y 

desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas se 

suprimen en esta versión pública los datos siguientes: firmas y rúbricas de la persona física 

contratista, considerados legalmente como confidenciales y que encuadran en esos supuestos 

normativos, y conforme a la resolución emitida el 26 de febrero de 2020, por el Comité de 

Transparencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificada con el número: CT

CUM/A-54-2019-11, disponible en el link: 

https://www.supremacorte.gob.mx/sites/default/files/resoluciones/2020-03/CT-CUM-A-54-

2019-11.pdf en la que se analizó y validó la confidencialidad de esos datos. Este documento 

consta de cinco páginas y es parte integrante de la versión pública del dictamen de finiquito 

relacionado con el contrato 70220214, relativo a los trabajos de mantenimiento preventivo de 

herrería, para la Casa de la Cultura Jurídica en La Paz, Baja California Sur, adscrita a la 

Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación. 

Rosa María Macias Macias 

Directora de la Casa de la Cultura Jurídica en La Paz, Baja California Sur 
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ACTA DE FINIQUITO 
Contrato 70220214 

ACTA DE FINIQUITO DE LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE HERRERÍA PARA 
LA CASA DE LA CULTURA JURIDICA EN LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR, CON CONTRATO SIMPLIFICADO. CON 
NIVEL DE AUTORIZACION MINIMA Y DE ADJUDICACIÓN DIRECTA NO. 70220214 TAREAS QUE FUERON 
ADJUDICADAS A LA PERSONA FISICA RICARDO ELISEO ALVIDREZ ARMENDARIZ REPRESENTADO POR EL 
MISMO. 

EN LA CASA DE LA CULTURA JURIDICA EN LA PAZ, BAJA CALIFORNIA, SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL 07 DE 
JULIO DE 2022, SE PROCEDIÓ A LA ELABORACIÓN DEL ACTA DE FINIQUITO ELABORADO POR LA CASA DE LA 
CULTURA JURÍDICA EN LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR, EL CUAL FUE REVISADO POR EL ING. LUIS ARTUR~ 
GARCIA PERALTA ADSCRITO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA; QUIEN REVISÓ LA 
CIFRAS FINALES DEL FINIQUITO RELATIVO AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE HERRERÍA PARA LA CASAD 
LA CULTURA JURIDICA EN LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR. 

ANTECEDENTES 

EL DIA 31 DE MAYO DE 2022 SE FIRMÓ CONTRATO SIMPLIFICADO CON NIVEL DE AUTORIZACION MINIMA Y D 
ADJUDICACIÓN DIRECTA NO. 70220214 PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE HERRERIA DE LA CASAD 
LA CULTURA JURIDICA EN LA PAZ. BAJA CALIFORNIA SUR CON UN MONTO A EJERCER EN UN EVENTO COl'{ll 
UN IMPORTE DE $60,828.49 (SESENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 49/100 M.N.) IVA INCLUIDO~ 
HABIÉNDOSE PACTADO EL PAGO HASTA EL TÉRMINO Y ACEPTACIÓN DEL 100 % DE LOS TRABAJOS ~ 

CABE MENCIONAR QUE NO SE ELABORA CONVENIO MODIFICATORIO POR LA NATURALEZA DE LOS TRABAJOS 

PARA ELLO SE ESTABLECIÓ UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE TREINTA DIAS CALENDARIO CON INICIO 03 DE JUNI 
DE 2022 Y HASTA EL 02 DE JULIO DE 2022 DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO SIMPLIFICADO, 
PLAZO QUE SE CUMPLIÓ ANTES DE LA FECHA ESTABLECIDA 

HECHOS ~ 
EN VIRTUD DE LAS DETERMINACIONES TOMADAS POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN E 
ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR LA PANDEMIA DEL VIRUS SARS
COV2 (COVID-19), LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FiSICA SE ENCUENTRA ATENDIENDO LA 
ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS MANTENIMIENTOS DE MANERA REMOTA, CON APOYO DEL PERSONAL DE LAS 
CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA. 

CON BASE EN EL CONTRA TO SIMPLIFICADO CLASIFICACIÓN CON NIVEL DE AUTORIZACION MINIMA Y DE 
ADJUDICACIÓN DIRECTA NO. 70220214, DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE HERRERÍA PARA LA CASA 
DE LA CULTURA JURIDICA EN LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR, DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA 
NACIÓN, SE PROCEDIÓ A LA REVISIÓN DE LOS TRABAJOS. EL PROCESO DE LA VALORACIÓN SE LLEVÓ A CABO 
POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN INTERNA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE 
MANERA REMOTA MEDIANTE UN "LISTADO DE VERIFICACIÓN", QUE AUXILIÓ A INTEGRAR EL ADMINISTRADOR 
DEL CONTRATO; PARA LA VALORACIÓN SE INCLUYERON LOS ALCANCES DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, 
ESPECIFICACIONES PARTICULARES, NOTAS EN GENERAL Y SEÑALAMIENTOS DEL ACTA DE LA JUNTA DE 
ACLARACIONES Y/O REUNIONES DE TRABAJO, ASÍ COMO REVISIÓN Y VISTO BUENO DE LOS GENERADORES, 
ESTIMACIÓN, (CARÁTULA DE ESTIMACIÓN, RESUMEN DE PARTIDAS Y VERIFICACIÓN DE CIFRAS), ENTRE 
OTROS. 

DE LA DOCUMENTACIÓN ENTREGADA Y DE LA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SE CONSTATAN LOS ALCANCES 
DESCRITOS A CONTINUACIÓN: 

PARTIDA CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD 

HER.01 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE ANTICORROSIVO 
COMEX 100 TOTAL BRILLANTE MARCA COMEX EN ELEMENTOS DE 
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HER.01.01 

HER.01.02 

HER.01.03 

HER.01.04 

HER.01.05 

HER.01.06 

HER.01.07 

HER.01.08 

HER.01.09 

HER.01.10 

HER.01.12 

HER.01.13 

HER.01.14 

HER.01.15 

HER.01.16 

HER.01.17 

HER.01.18 

HER.01.19 

HER.01.20 

HER.01.21 

HERRERÍA EN COLOR EXISTENTE, A DOS MANOS APLICADA CON BROCHA 
O EQUIPO DE ASPERSIÓN HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE LA 
SUPERFICIE, CONSIDERAR: LIMPIEZA, PREPARACIÓN ASÍ COMO 
APLICACIÓN DE PRIMARIO ANTICORROSIVO EN PIEZAS Y ÁREAS QUE LO 
REQUIERAN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ESCALERAS, 
ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y 
LIMPIEZAS. P.U.O.C.T. 
ESCALÓN 1.17 x 0.30 M. A BASE FORJADOS CON ANGULO DE FIERRO DE 1 
1/2" Y LÁMINA ANTIDERRAPANTE TIPO ZARPA. 
DESCANSO 2.34 x 0.87 M. A BASE DE BASTIDOR DE CANAL "U" DE 4" x 2" Y 
LÁMINA ANTIDERRAPANTE TIPO ZARPA. 
ALFARDA DE ESCALERA METÁLICA A BASE DE VIGA IPR DE 8" x 5 1/4". 
HASTA 7.20 ML. DESARROLLO. 
BARANDAL PERIMETRAL PARA PROTECCIÓN EN ESCALERA PRINCIPAL DE 
0.90 M. DE AL TO, EN TRES SECCIONES: ARRANQUE Y LLEGADA (CENTRAL) 
DE 3.65 M., ARRANQUE Y LLEGADA (LATERAL) DE 2.30 M. Y LATERALES DE 
1.00 M, A BASE DE TUBO NEGRO CEDULA 30 DE 3"@ 1.00 M, E INTERMEDIOS 
DE 1 1/2". 
BARANDAL EN PASILLOS PLANTA AL TA DE 0.60 M DE AL TURA A BASE DE 
TUBO CEDULA 30 DE 3" E INTERMEDIOS DE 1 1/2" 
BARANDAL EN PASILLOS PLANTA AL TA DE 0.90 M DE AL TURA A BASE DE 
TUBO CEDULA 30 DE 3" E INTERMEDIOS DE 1 1/2". 
COBERTIZO CON BARANDAL EN PASO DE ACCESO A OFICINA DE LA 
JUDICATURA, DE 2.08 x 2.10 M., A BASE DE TUBO CEDULA 30 DE 3" E 
INTERMEDIOS DE 1 1/2" PARA FORMAR BARANDAL, PLACA DE 1/8" PARA 
RECIBIR TECHUMBRE DE POLICARBONATO DE 8 MM. 
TUBOS CE DULA 30 DE 3" DE DIAMETRO Y 1. 75 M. DE LARGO EN PROMEDIO, 
COLOCADOS A CADA 12 CM. DE DISTANCIA, CON UN CORTE A 45º EN LA 
PARTE SUPERIOR. Acceso Principal. 

PZA 

PZA 

PZA 

ML 

ML 

ML 

PZA 

PZA 

PORTÓN PARA ACCESO PRINCIPAL DE 2.43x2.30 M., CON DOS HOJAS 
ABATIBLES, A BASE DE TUBOS DE CEDULA 30 DE 3" DE DIÁMETRO 
COLOCADOS A CADA 12 CM. DE DISTANCIA, CON UN CORTE A 45º EN LA 
PARTE SUPERIOR, PERFIL TUBULAR (1 1/2" x 3" ), PLACA DE 1/4" DE 15 x 20 PZA 
CM, OREJERA DE PLACA DE 1/4" Y PERNOS DE ACERO DE Y," CON MARCO 
EN ACCESO PRINCIPAL PARA RECIBIR PORTÓN DE 2.83 x 2.51 M 
APROXIMADO, A BASE DE VIGAS IPR DE 8" x 5 1/4". 
PERGOLADO DE 1.73 M. DE LARGO EN PÓRTICO DE ACCESO PRINCIPAL, A 
BASE DE DOS VIGAS DE CANAL MONTEN 7MT14, DE 7" x 2 3/4" EN CAJA Y 
MARQUESINA METÁLICA DE 4.50 M. DE LARGO CON LAMINA DE 1.25 M. DE 
ANCHO, SOPORTADA POR UNA VIGA IPR DE 8"x4". 
ESCALERA METÁLICA TIPO CARACOL A BASE DE ANGULO DE FIERRO DE 1 
1/2", SOLERA DE 11/2", 0 3.00 M Y AL TURA DE 4.54 M. HASTA 21 ESCALONES. 
PUERTA ABATIBLE 0.95 X 2.74 M. UNA HOJA, A BASE DE PERFILES 
TUBULARES METÁLICOS Y LAMINA ENTABLERADA. Almacén. 
PUERTA ABATIBLE 1.02 X 2.61 M. UNA HOJA, A BASE DE PERFILES 
TUBULARES METÁLICOS Y LAMINA ENTABLERADA. Archivo. 
PUERTA ABATIBLE 0.90 X 2.10 M. UNA HOJA, A BASE DE PERFILES 
TUBULARES METÁLICOS Y LAMINA ENTABLERADA. Acceso Azotea. 
PROTECCIÓN VENTANA 3.20 X 1.80 M. A BASE DE CUADRADOS Y 
ORNAMENTOS DE SOLERA. Fachada. 
PROTECCIÓN VENTANA 0.76 X 1.59 M. A BASE DE CUADRADOS Y 
ORNAMENTOS DE SOLERA. Site. 
PROTECCIÓN VENTANA 1.66 X 1.36 M. A BASE DE CUADRADOS Y 
ORNAMENTOS DE SOLERA. Site. 
REJA ABATIBLE 0.90 X 2.1 O M. UNA HOJA, A BASE DE CUADRADOS Y 
ORNAMENTOS DE SOLERA. Cuarto Eléctrico. 
BARANDAL A BASE DE TUBO DE 2" DE DIAMETRO, ALTURA DE 0.90 M Y 
DESARROLLO DE HASTA 4.58 ML. CON DOBLE PASAMANOS Y TRES 
POSTES. Acceso Principal. 
BARANDAL A BASE DE TUBO DE 2" DE DIAMETRO, ALTURA DE 0.90 M Y 
DESARROLLO DE HASTA 2.60 ML. CON DOBLE PASAMANOS Y TRES 
POSTES. Acceso Princioal. 
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BARANDAL A BASE DE TUBO DE 2" DE DIAMETRO, ALTURA DE 0.90 M Y 
HER.01.22 DESARROLLO DE HASTA 2. 77 ML. CON DOBLE PASAMANOS Y DOS POSTES. PZA 2.00 

Acceso Interior. 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERRADURA DE SOBREPONER DE BARRA 
EN PORTÓN DE ACCESO PRINCIPAL MODELOS AS-800 FIJA MARCA 

HER.02 PHILLIPS o SIMILAR. INCLUYE: DESMONTAJE SIN RECUPERACIÓN, PZA 1.00 
COLOCACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, 
PROTECCIONES Y LIMPIEZA. P.U.O.C.T. 

CONFORME A LA REVISIÓN POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN INTERNA, DE LOS GENERADORES REQUISITADOS 
POR EL PRESTADOR DE SERVICIOS, SE ESTABLECEN LAS CANTIDADES DE FINIQUITO DE ACUERDO CON EL 
SIGUIENTE CUADRO: 

ESTADO FINANCIERO 

RESUMEN DE IMPORTES 

A IMPORTE DEL CONTRATADO SIN IVA $52,438.35 

RELACIÓN DE ESTIMACIONES 
B NÚMERO DE ESTIMACIÓN IMPORTE ESTIMADO SIN IVA 

ESTIMACIÓN UNO $ 000.00 

* ESTIMACIÓN DOS $ 000.00 

ESTIMACIÓN N $ 000.00 

c SUMA DE ESTIMACIONES $ 000.00 

D ESTIMACIÓN DE FINIQUITO $52,132.35 

E SUBTOTAL (C+D) $52,132.35 

F TOTAL IMPORTE A CANCELAR (A-E) $ 354.96 

G IMPU ESTO AL VALOR AGREGADO $8,341.18 

H RETENCIÓN DE IVA $ 000.00 

1 RETENCIÓN IMPUESTOS LOCALES $ 000.00 

J DEDUCTIVAS Y/O SANCIONES* $ 000.00 

K NETO A PAGAR $60,473.53 

SE DESCONTÓ LA CANTIDAD DE $354.96 (IVA INCLUIDO) CORRESPONDIENTE A LA PARTIDA HER.01.05 (VER 
ESTIMACIÓN). 

EL SALDO NETO A PAGAR SE REALIZARÁ CONFORME A LOS ARTÍCULOS 104 Y 105 DEL AGA 11/2019. 

CONCLUSIONES 

EL PRESTADOR DE SERVICIOS CONFORME AL ARTÍCULO 169 FRACCIÓN V DEL AGA XIV/2019 DEBERÁ 
GARANTIZAR LOS VICIOS OCULTOS QUE PUDIERAN SURGIR EN UN FUTURO CON VIGENCIA ESTABLECIDA EN 
LAS BASES DE LOS TRABAJOS REALIZADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE HERRERIA, GARANTÍA QUE 
SERÁ DETERMINANTE PARA EFECTUAR EL PAGO DEL IMPORTE PLASMADO EN EL PRESENTE FINIQUITO. AL 
RESPECTO , EL PRESTADOR DE SERVICIOS PRESENTÓ CARTA GARANTÍA DE FECHA 25 DE JUNIO DE 2022 CON 
UNA VIGENCIA DE UN AÑO. 
POR OTRA PARTE, A LA FIRMA DEL PRESENTE, EL PRESTADOR DE SERVICIOS EXTIENDE EL MÁS AMPLIO 
FINIQUITO, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER 
PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO OBJETO DEL PRESENTE. 
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LOS TRABAJOS MOTIVO DE ESTE CONTRATO FUERON CONCLUIDOS EN SU TOTALIDAD DE CONFORMIDAD 
CON LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, EN CUMPLIMIENTO CON LOS ALCANCES Y 
ESPECIFICACIONES DE LA MISMA, ASÍ COMO DE LOS ARTÍCULOS 179 Y 180 DEL ACUERDO GENERAL DE 
ADMINISTRACIÓN XIV/2019; HACIENDO CONSTAR LA EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS, SU 
CONFORMIDAD CON LA PRESENTE Y SE COMPROMETE A NO EXHIBIR RECLAMACIÓN ALGUNA QUE MODIFIQUE 
O INCREMENTE LAS CANTIDADES DESCRITAS, ACEPTANDO EN SU CASO DEVOLVER LOS IMPORTES PAGADOS 
EN EXCESO Y QUE SURJAN DE UNA REVISIÓN POSTERIOR A LA FIRMA DE ÉSTA, POR LO QUE DE ACUERDO 
CON LO ANTES ENUNCIADO Y NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA 
PRESENTE ACTA DE FINIQUITO SIENDO LAS 14:00 HORAS, DE ESTE MISMO DÍA, MES Y AÑO. 

POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 

CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN LA 
PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR 

LIC. ROSA M IA MACIAS MACIAS 
DIREC ORA DE AREA 

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 
FÍSICA 

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS 

ING. LUIS ARTURO GARCIA PERALTA 
PROFESIONAL OPERATIVO 

POR LA EMPRESA RICARDO ELISEO ALVIDREZ ARMENDARIZ 
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