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PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA I<ACION 

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 

OFICIALÍA MAYOR 

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS 

ACTA DE FINIQUITO 
Contrato 70220308 

ACTA DE FINIQUITO DE LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN "MANTENIMIENTO AL SISTEMA ELÉCTRICO DE LA 
CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN VILLAHERMOSA. TABASCO" CON CONTRATO SIMPLIFICADO. 
CLASIFICACIÓN MÍNIMA POR ADJUDICACIÓN DIRECTA. No. 70220308 TAREAS QUE FUERON ADJUDICADAS AL 
PRESTADOR DE SERVICIOS FERRETERIA MORETOOLS S DE RL DE CV Y SU REPRESENTANTE LEGAL ARQ. 
CARLOS DE LOS SANTOS FALCÓN. 

VILLAHERMOSA, TABASCO, SIENDO LAS QUINCE HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL DÍA 23 DE NOVIEMBRE DE 
2022, SE PROCEDIÓ A LA ELABORACIÓN DEL ACTA DE FINIQUITO ELABORADO POR LA CASA DE LA CULTURA 
JURÍDICAEN VILLAHERMOSA, TABASCO, EL CUAL FUE REVISADO POR EL ING. JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ 
VALENCIA ADSCRITO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA; QUIEN REVISÓ LAS CIFRAS 
FINALES DEL FINIQUITO RELATIVO A "MANTENIMIENTO AL SISTEMA ELÉCTRICO DE LA CASA DE LA CULTURA 
JURÍDICA EN VILLAHERMOSA. TABASCO. 

ANTECEDENTES 

EL DÍA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2022 SE FIRMÓ CONTRATO SIMPLIFICADO. NIVEL DE AUTORIZACIÓN MÍNIMA POR 
ADJUDICACIÓN DIRECTA. No. 70220308 PARA "MANTENIMIENTO AL SISTEMA ELÉCTRICO DE LA CASA DE LA 
CULTURA JURÍDICA EN VILLAHERMOSA. TABASCO" CON UN MONTO A EJERCER EN UN EVENTO CON UN 
IMPORTE DE $81,629.20 (OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 20/100 M.N. IVA INCLUIDO, 
HABIÉNDOSE PACTADO EL PAGO HASTA EL TÉRMINO Y ACEPTACIÓN DEL 100% DE LOS TRABAJOS 

CABE MENCIONAR QUE NO SE ELABORA CONVENIO MODIFICATORIO POR LA NATURALEZA DE LOS TRABAJOS. 

PARA ELLO SE ESTABLECIÓ UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 30 (TREINTA) CALENDARIO CON INICIO EL DÍA 29 DE 
SEPTIEMBRE DE 2022 Y HASTA EL 28 DE OCTUBRE DE 2022 DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO 
SIMPLIFICADO, PLAZO QUE SE CUMPLIÓ DE MANER'YEXACTA. 

HECHOS 

EN VIRTUD DE LAS DETERMINACIONES TOMADAS POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EN 
ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR LA PANDEMIA DEL VIRUS SARS
COV2 (COVID-19), LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA SE ENCUENTRA ATENDIENDO LA 
ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS MANTENIMIENTOS DE MANERA REMOTA, CON APOYO DEL PERSONAL DE LAS 
CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA. 

CON BASE EN EL CONTRATO SIMPLIFICADO CLASIFICACIÓN NIVEL DE AUTORIZACIÓN MÍNIMA POR 
ADJUDICACIÓN DIRECTA. No. 70220308, DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN VILLAHERMOSA, TABASCO 
DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, SE PROCEDIÓ A LA REVISIÓN DE LOS TRABAJOS. EL 
PROCESO DE LA VALORACIÓN SE LLEVÓ A CABO POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN INTERNA DE LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE MANERA REMOTA MEDIANTE UN "LISTADO DE VERIFICACIÓN", 
QUE AUXILIÓ A INTEGRAR EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO; PARA LA VALORACIÓN SE INCLUYERON LOS 
ALCANCES DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, ESPECIFICACIONES PARTICULARES, NOTAS EN GENERAL Y 
SEÑALAMIENTOS DEL ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES Y/0 REUNIONES DE TRABAJO, ASÍ COMO 
REVISIÓN Y VISTO BUENO DE LOS GENERADORES, ESTIMACIÓN, (CARÁTULA DE ESTIMACIÓN, RESUMEN DE 
PARTIDAS Y VERIFICACIÓN li> , CIFRAS), ENTRE OTROS. 
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PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA '"ACION 

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 

OFICIALÍA MAYOR 

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS 

DE LA DOCUMENTACIÓN ENTREGADA Y DE LA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SE CONSTATAN LOS ALCANCES 
DESCRITOS A CONTINUACIÓN: 

IE.001 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TABLEROS E INTERRUPTORES ELÉCTRICOS TANTO GENERALES 
COMO DE DISTRIBUCIÓN,CON INTERVENCION DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCION. PIEZA 6.00 

IE.002 PRUEBAS DE VOLTAJE Y CONDUCTIBILIDAD DE CADA UNO DE LOS CIRCUITOS CON INTERVENCION DE 
TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.INTERRUPTOR 66.00 

IE.003 PRUEBAS DE VOLTAJE, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES, DE LUMINARIA MODELO BL PLUS 80 
FLUORESCENTE MARCA MAGGCON INTERVENCION DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCION. GTE 63.00 

IE.004 PRUEBAS DE VOL TAJE, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES DE LAMPARA KROMOS 11 LEO DE 60X 60 
PARA EMPOTRAR MARCA MAGG CON INTERVENCION DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCION. GTE 26.00 

IE.005 PRUEBAS DE VOLTAJE, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES DE FOCO LEO MARCA TECNOLITE A19D
LED/001/30 TITANIUM 1 CON INTERVENCION DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCION. PIEZA 38.00 

IE.006 PRUEBAS DE VOLTAJE, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES DE LAMPARA MODELO PTLLED-R/20W/40/B 
MARCA TECNOLITE CON INTERVENCION DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCION. PIEZA 8.00 

IE.007 PRUEBAS DE VOL TAJE, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES DE LAMPARA INDUSTRIAL MODELO LFC-
120POMPEYA 1 10511000 CON INTERVENCION DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCION. PIEZA 3.00 

IE.008 PRUEBAS DE VOLTAJE, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES DE REFLECTOR HLED790/16W/40/CF 
BRANSON 20132002 MARCA TECNOLITECON INTERVENCION DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCION. PIEZA 20.00 

IE.009 PRUEBAS DE VOLTAJE, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES DE LAMPARA MODELO HLED670/3W/30 
MARCA TECNOLITE ;CON INTERVENCION DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCION. PIEZA 16.00 ( 

IE.010 REVISIÓN, AJUSTE DE CONEXIONES, APRIETE DE TORNILLERIA Y LIMPIEZA DE APAGADOR SENCILLO, 
CON INTERVENCION DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. PIEZA 31.00 

IE.011 REVISIÓN, AJUSTE DE CONEXIONES, APRIETE DE TORNILLERIA Y LIMPIEZA DE APAGADOR DOBLE,CON 
INTERVENCION DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. PIEZA 9.00 

IE.012 REVISIÓN, AJUSTE DE CONEXIONES, APRIETE DE TORNILLERIA Y LIMPIEZA DE APAGADOR TRIPLE;CON 
INTERVENCION DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. PIEZA 3.00 

IE.013 REVIS IÓN, AJUSTE, DE CONEXIONES, APRIETE DE TORNILLERIA Y LIMPIEZA DE CONTACTO 
MONOFASICO DUPLEX POLARIZADO COLOR MARFIL; CON INTERVENCION DE TODO LO SUFICIENTE Y 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. PIEZA 80.00 

IE.014 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EXTRACTORES DE AIRE QUE SE 
ENCUENTRAN EN UNO DE LOS SANITARIOS;CON INTERVENCION DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA 
SU CORRECTA EJECUCION. PZA 1.00 

IE.015 MANTENIMIENTO PREVENTIVO ELÉCTRICO Y MECÁNICO A BOMBA DE AGUA Dj::..-1 H.P A 127/220 VOL TS; 
CON INTERVENCION DE ' O LO SUFIC 'E Y NECESARIO PARA SU CORRECTA 'ECUCION. PZA 2.00 
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DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
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IE.016 SUSTITUCIÓN DE BOMBA EXISTENTE INSTALADA EN LA FUENTE, CON INTERVENCION DE TODO LO 
SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. PZA 1.00 

IE.017 PRUEBAS DE VOLTAJE, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES A ARBOTANTE DE JARDIN CON FOCO 
AHORRADOR, INSTALADO AFUERA DEL SALON DE VIDEOCONFERENCIAS,CON INTERVENCION DE TODO LO 
SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. PZA 1.00 

IE.018 PRUEBAS DE VOLTAJE, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES A LAMPARA EMPOTRADA EN PISO CON 
INTERVENCION DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. PZA 11 .00 

IE.019 PRUEBAS DE VOLTAJE, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES A DE LAMPARA DE EMERGENCIA MARCA 
SOLA LEO MODELO MAXILAMP DE 200 LUMENS PARA REEMPLAZAR LAMPARA DE EMERGENCIA, UBICADAS EN 
DIFERENTES LUGARES DE LA CCJ CON INTERVENCION DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCION. REEMPLAZANDO TODA LÁMPARA DE EMERGENCIA QUE NO QUEDE FUNCIONANDO 
DESPUÉS DE DARLE MANTENIMIENTO PZA 17.00 

IE.020 REALIZAR UN LISTADO DE TODA LA ILUMINACIÓN (FUERA O DENTRO DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS) 
DEL TIPO DE LUMINARIAS Y/0 LÁMPARAS (CARACTERÍSTICAS, MARCA, MODELO Y TIPO; FLUORESCENTE O 
LEO) ASÍ MISMO REALIZAR LA LISTA DE LOS APAGADORES, CONTACTOS O RECEPTÁCULOS LOS CUALES 
DEBEN SER DEL TIPO CONTACTO POLARIZADO DÚPLEX CON PUESTA A TIERRA, EN CADA UNA DE LAS ÁREAS 
DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN VILLAHERMOSA. ESTE LISTADO DEBE DE COINCIDIR CON EL PLANO 
DE UBICACIÓN (EN PLANO ARQUITECTÓNICO) DE LOS DIFERENTES CONCEPTOS. CON INTERVENCION DE 
TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. JGO. 1.00 

IE.021 REVISIÓN PRUEBAS DE VOLTAJE, LIMPIEZA, FIJACIÓN AJUSTE DE BASE DE GABINETE DE ACRÍLICO CON 
LÁMPARA DOBLE UBICADOS EN LAS ÁREAS DE SANITARIOS PÚBLICOS Y SU PASILLO PZA 5.00 

CONFORME A LA REVISIÓN POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN INTERNA, DE LOS GENERADORES REQUISITADOS 
POR EL PRESTADOR DE SERVICIOS, SE ESTABLECEN LAS CANTIDADES DE FINIQUITO DE ACUERDO CON EL 
SIGUIENTE CUADRO: 

ESTADO FINANCIERO 

RESUMEN DE IMPORTES DE FINIQUITO 

A IMPORTE DEL CONTRATADO SIN IVA $ 70,370.00 

RELACION DE ESTIMACIONES 
8 NÚMERO DE ESTIMACIÓN IMPORTE ESTIMADO SIN IVA 

ESTIMACIÓN UNO $ 000.00 

ESTIMACIÓN DOS $ 000.00 

ESTIMACIÓN N $ 000.00 

e SUMA DE ESTIMACIONES $ 000.00 

D ESTIMACIÓN DE FINIQUITO $ 70,370.00 

E SUBTOTAL (C+D) $ 70,370.00 

F TOTAL IMPORTE A CANCELAR (A-E) $ 000.00 

G IMPUESTO AL VALOR AGREGADO $ 11,259.20 

H RETENCIÓN DE IVA $ 000.00 

1 RETENCIÓN IMPUESTOS LOCALES $ 000.00 

J DEDUCTIVAS Y / 0 SANCIONES* $ 000.00 / 
K NETO A PAGAR (\ $ 81,6~0 
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OFICIAlÍA MAYOR 

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS 

EL SALDO NETO A PAGAR SE REALIZARÁ CONFORME A LOS ARTÍCULOS 104 Y 105 DEL AGA 11/2019. 

CONCLUSIONES 

EL PRESTADOR DE SERVICIOS CONFORME AL ARTÍCULO 169 FRACCIÓN V DEL AGA XIV/2019 DEBERÁ 
GARANTIZAR LOS VICIOS OCULTOS QUE PUDIERAN SURGIR EN UN FUTURO CON VIGENCIA ESTABLECIDA EN 
LAS BASES DE LOS TRABAJOS REALIZADOS DEL "MANTENIMIENTO AL SISTEMA ELÉCTRICO DE LA CASA DE LA 
CULTURA JURÍDICA EN VILLAHERMOSA. TABASCO" GARANTÍA QUE SERÁ DETERMINANTE PARA EFECTUAR EL 
PAGO DEL IMPORTE PLASMADO EN EL PRESENTE FINIQUITO. AL RESPECTO, EL PRESTADOR DE SERVICIOS 
PRESENTÓ CARTA GARANTÍA CON FECHA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 POR NUEVE MESES. 

POR OTRA PARTE, A LA FIRMA DEL PRESENTE, EL PRESTADOR DE SERVICIOS EXTIENDE EL MÁS AMPLIO 
FINIQUITO, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER 
PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO OBJETO DEL PRESENTE. 

LOS TRABAJOS MOTIVO DE ESTE CONTRATO FUERON CONCLUIDOS EN SU TOTALIDAD DE CONFORMIDAD 
CON LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, EN CUMPLIMIENTO CON LOS ALCANCES Y 
ESPECIFICACIONES DE LA MISMA, ASÍ COMO DE LOS ARTÍCULOS 179 Y 180 DEL ACUERDO GENERAL DE 
ADMINISTRACIÓN XIV/2019; HACIENDO CONSTAR LA EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS, SU 
CONFORMIDAD CON LA PRESENTE Y SE COMPROMETE A NO EXHIBIR RECLAMACIÓN ALGUNA QUE MODIFIQUE 
O INCREMENTE LAS CANTIDADES DESCRITAS, ACEPTANDO EN SU CASO DEVOLVER LOS IMPORTES PAGADOS 
EN EXCESO Y QUE SURJAN DE UNA REVISIÓN POSTERIOR A LA FIRMA DE ÉSTA, POR LO QUE DE ACUERDO 
CON LO ANTES ENUNCIADO Y NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA 
PRESENTE ACTA DE FINIQUITO SIENDO LAS QUINCE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DE ESTE MISMO DÍA, 
MES Y AÑO. 

POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 

CASA DE LA CULTURA 
JURÍDICA "MINISTRO MANUEL 

BARTLETT BAUTISTA" EN 
VILLAHERMOSA, TABASCO 
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DIRECCIÓN GENERAL DE 
INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE 
SERVICIOS 

lng. Julio César Hernández Valencia 
Supervisor 
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POR LA EMPRESA CONTRATADA 

FERRETERIA MORE TOOLS S DE RL DE CV 

Arq. Carlos de los Santos Falcón 
Representa· te Legal 
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