Casa de la Cultura Juridica
TIJUANA

Suprema Corte
de Justicia de 1a Nacion

Version publica de documentacion vinculada a
contrataciones de bienes y/o servicios

En términos de lo previsto en los articulos 3 fraccion XXI, 111 y 116 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica; 113, fraccidon |y el Capitulo 1V del Titulo
Cuarto de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Puablica; articulo 3,
fraccion 1X de la Ley General de Proteccion de Datos Personales en Posesién de Sujetos
Obligados, asi como en el punto trigésimo octavo del Acuerdo del Consejo Nacional del
Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacion Puablica y Proteccion de Datos
Personales, por el que se aprueban los lineamientos generales en materia de clasificacion y
desclasificacion de la informacion, asi como para la elaboracion de versiones publicas se
suprimen en esta version publica los datos siguientes: firmas y rabricas de la persona fisica
contratista, considerados legalmente como confidenciales y que encuadran en esos supuestos
normativos, y conforme a la resolucion emitida el 26 de febrero de 2020, por el Comité de
Transparencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nacion, identificada con el numero: CT-
CUM/A-54-2019-11, disponible en el link:

https://www.supremacorte.gob.mx/sites/default/files/resoluciones/2020-03/CT-CUM-A-54-

2019-1l.pdf en la que se analizé y valid6 la confidencialidad de esos datos. Este documento
consta de 4 de paginas y es parte integrante de la version publica del Dictamen de Finiquito
relacionado con el contrato 70230171, relativo al servicio del Mantenimiento correctivo del
sistema hidroneumaético, por el periodo de 30 dias naturales para la Casa de la Cultura Juridica
en Tijuana, Baja California, adscrita a la Direccion General de Casas de la Cultura Juridica de

la Suprema Corte de Justicia de la Nacion.

José Cristian Salinas Medina

Director de la Casa de la Cultura Juridica en Tijuana, Baja California

JOkr/I0HoXIG7/nZmgcN6dXbtbAwb9UXXUDM/B564Lg


https://www.supremacorte.gob.mx/sites/default/files/resoluciones/2020-03/CT-CUM-A-54-2019-II.pdf
https://www.supremacorte.gob.mx/sites/default/files/resoluciones/2020-03/CT-CUM-A-54-2019-II.pdf
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ACTA DE FINIQUITO
Contrato No 70230171

ACTA DE FINIQUITO DE LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN “MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA
HIDRONEUMATICO DE LA CASA DE LA CULTURA JURIDICA EN TIJUANA, BAJA CALIFORNIA" CON CONTRATO
SIMPLIFICADO, CLASIFICACION MINIMA POR ADJUDICACION DIRECTA, No. 70210171 TAREAS QUE FUERON
ADJUDICADAS AL PRESTADOR DE SERVICIOS ING. APOLINAR ALONZO GIJON

EN LA CIUDAD DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, SIENDO LAS TRECE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL TRES
DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRES, SE PROCEDIO A LA ELABORACION DEL ACTA DE FINIQUITO ELABORADO
POR LA CASA DE LA CULTURA JURIDICA EN TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, EL CUAL FUE REVISADO POR EL ING,
ARQ. LUIS ARTURO GARCIA PERALTA ADSCRITO A LA DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FiSICA
QUIEN REVISO LAS CIFRAS FINALES DEL FINIQUITO RELATIVO AL “MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEM&

HIDRONEUMATICO DE LA CASA DE LA CULTURA JURIDICA EN TIJUANA, BAJA CALIFORNIA”. &

ANTECEDENTES

A EJERCER EN UN EVENTO CON UN IMPORTE DE $24,815.70 (VEIN
70/100 M. N.) IVA INCLUIDO, HABIENDOSE PACTADO EI. PAGO HASTA EL T RMINO Y ACEPTACIN DEL 100 % Df
LOS TRABAJOS £

CABE MENCIONAR QUE NO SE ELABORA CONVENIO MODIFICATORIO POR LA NATURALEZA DE LOS TRABAJO

PARA ELLO SE ESTABLECIO UN PLAZO DE EJECUCION DE 30 (TREINTA) DIAS, CALENDARIO CON !NICIE
CATORCE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRES Y HASTA EL TRECE DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRES %
O

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO SIMPLIFICADO, PLAZO QUE SE CUMPLIO EL VEINTIDOS
JUNIO DE DOS MIL VEINTITRES.

HECHOS

EN VIRTUD DE LAS DETERMINACIONES TOMADAS POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION EN
ATENCION AL DESARROLLO DE LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR LA PANDEMIA DEL VIRUS SARS-
COV2 (COVID-19), LA DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA SE ENCUENTRA ATENDIENDO LA
ENTREGA RECEPCION DE LOS MANTENIMIENTOS DE MANERA REMOTA, CON APOYO DEL PERSONAL DE LAS
CASAS DE LA CULTURA JURIDICA.

CON BASE EN EL CONTRATO SIMPLIFICADO, CLASIFICACION MINIMA POR AQJQDICAC!GN DIRECTA, No.

70210171 PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA HIDRONEUMATICO DE LA CASA DE LA
CULTURA JURIDICA EN TIJUANA, BAJA CALIFORNIA”, DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION, SE
PROCEDIO A LA REVISION DE LOS TRABAJOS. EL PROCESO DE LA VALORACION SE LLEVO A CABO POR PARTE
DE LA SUPERVISION INTERNA DE LA DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE MANERA REMOTA
MEDIANTE UN “LISTADO DE VERIFICACION", QUE AUXILIO A INTEGRAR EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:
PARA LA VALORACION SE INCLUYERON LOS ALCANCES DEL CATALOGO DE CONCEPTOS, ESPECIFICACIONES
PARTICULARES, NOTAS EN GENERAL Y SENALAMIENTOS DEL ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES Y/O
REUNIONES DE TRABAJO, ASI COMO REVISION Y VISTO BUENO DE LOS GENERADORES, ESTIMACION,
(CARATULA DE ESTIMACION, RESUMEN DE PARTIDAS Y VERIFICACION DE CIFRAS), ENTRE OTROS.

DE LA DOCUMENTACION ENTREGADA Y DE LA EVIDENCIA FOTOGRAFICA SE CONSTATAN LOS ALCANCES
DESCRITOS A CONTINUACION:
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CONCEPTO SIN LV.A.

UNIDAD CANTIDAD IMPORTE SIN LV.A,

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

IHS.01 SUMINISTRO DE TANQUE HIDRONEUMATICO VERTICAL| PZA 1.00
CON DIAFRAGMA, CAP. 450 LTS, MODELO PDF 450,|
MARCA PEDROLLO. INCLUYE: MATERIALES, |
ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. PU.O.C.T. |

IHS.02 COLOCACION E INSTALACION DE TANQUE PZA 1.00
HIDRONEUMATICO VERTICAL CON DIAFRAGMA, CAP.
450 LTS, MODELO PDF 450, MARCA PEDROLLO.
CONSIDERAR: RETIRO SIN RECUPERACION DE
EXISTENTE, MANOMETRO, ELEMENTOS DE FIJACION Y
CONEXION NECESARIOS, CONEXIONES MECANICAS,
PRUEBAS HIDROSTATICAS Y DE FUNCIONAMIENTO
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y b3
LIMPIEZAS. PU.O.C.T @

CONFORME A LA REVISION POR PARTE DE LA SUPERVISION INTERNA, DE LOS GENERADORES REQUISITADO
POR EL PRESTADOR DE SERVICIOS, SE ESTABLECEN LAS CANTIDADES DE FINIQUITO DE ACUERDO CON Efg
SIGUIENTE CUADRO: =

ESTADO FINANCIERO

RESUMEN DE IMPORTES ,
A | IMPORTE DEL CONTRATADO SIN IVA $ 22977.50
RELACION DE ESTIMACIONES

B | NUMERO DE ESTIMACION IMPORTE ESTIMADO SIN IVA g’

ESTIMACION UNO $ 2297750 2
C | SUMA DE ESTIMACIONES $ 22,977.50 5
D | ESTIMACION DE FINIQUITO $ 000.00 %
E | SUBTOTAL (C+D) $ 22,977.50 g
F | TOTAL IMPORTE A CANCELAR (A-E) $ 000.00 2
G | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO $ 183820
H | RETENCION DE IVA $ 000.00
I | RETENCION IMPUESTOS LOCALES $ 000.00
J | DEDUCTIVAS Y/0 SANCIONES® $ 000,00
K [ NETO A PAGAR $ 24,816.70

EL SALDO NETO A PAGAR SE REALIZARA CONFORME A LOS ARTICULOS 104 Y 105 DEL AGA 11/2019.

CONCLUSIONES

EL PRESTADOR DE SERVICIOS CONFORME AL ARTICULO 169 FRACCION V DEL AGA XIV/2019 DEBERA
GARANTIZAR LOS VICIOS OCULTOS QUE PUDIERAN SURGIR EN UN FUTURO CON VIGENCIA ESTABLECIDA EN
LAS BASES DE LOS TRABAJOS REALIZADOS DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA
HIDRONEUMATICO DE LA CASA DE LA CULTURA JURIDICA EN TIJUANA, BAJA CALIFORNIA", GARANTIA QUE
SERA DETERMINANTE PARA EFECTUAR EL PAGO DEL IMPORTE PLASMADO EN EL PRESENTE FINIQUITO. AL
RESPECTO , EL PRESTADOR DE SERVICIOS PRESENTO CARTA GARANTIA EL VEINTIDOS DE JUNIO DE DOS MIL
VEINTITRES, CON UNA VIGENCIA DE DOCE MESES.
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POR OTRA PARTE, A LA FIRMA DEL PRESENTE, EL PRESTADOR DE SERVICIOS EXTIENDE EL MAS AMPLIO
FINIQUITO, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCION LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER
PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO OBJETO DEL PRESENTE.

LOS TRABAJOS MOTIVO DE ESTE CONTRATO FUERON CONCLUIDOS EN SU TOTALIDAD DE CONFORMIDAD
CON LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION, EN CUMPLIMIENTO CON LOS ALCANCES Y
ESPECIFICACIONES DE LA MISMA, ASi COMO DE LOS ARTICULOS 179 Y 180 DEL ACUERDO GENERAL DE
ADMINISTRACION XIV/2019; HACIENDO CONSTAR LA EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS, SU
CONFORMIDAD CON LA PRESENTE Y SE COMPROMETE A NO EXHIBIR RECLAMACION ALGUNA QUE MODIFIQUE
O INCREMENTE LAS CANTIDADES DESCRITAS, ACEPTANDO EN SU CASO DEVOLVER LOS IMPORTES PAGADOS
EN EXCESO Y QUE SURJAN DE UNA REVISION POSTERIOR A LA FIRMA DE ESTA, POR LO QUE DE ACUERDO
CON LO ANTES ENUNCIADO Y NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA
PRESENTE ACTA DE FINIQUITO SIENDO LAS CATORCE HORAS CON TREINTA MINUTOS, DE ESTE MISMO DlA
MES Y ANO.

POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION

CASA DE LA CULTURA DIRECCION GENERAL DE
JURIDICA EN TIJUANA, BAJA INFRAESTRUCTURA FiSICA
CALIFORNIA SUBDIRECCION GENERAL DE
SERVICIOS

%5 I M

Lic. José Cristian Salinas Medina Ing. Arq. Luis Arturo Garcia Peralta
Director Supervisor

O L0Kp/POHGRG T dRFaNBAXHH

POR EL PRESTADOR DE SERVICIOS

ING. APOLINAR ALONZO GIJON

Ing. Apolinar Alonzo Gijén

Pagina 3 de 3

Firmado por: 10SEACRISRIAN SRCINASEMED
No. serie: 6417797 41797661081699293628535495697155501805153
Fecha: 14/02/2023 10:30:19.3980000 a. m.



		2023-12-14T10:40:19-0800
	Consejo de la Judicatura Federal
	Validación de Documentos.




