B & Casa de la Cultura Juridica

-
Suprema Corte La Paz, Baja California Sur
de Justicia de la Nacion

Version publica de documentacion vinculada a contrataciones de
bienes y/o servicios

En términos de lo previsto en los articulos 3 fraccion XXI, 111 y 116 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica; 113, fraccion | 'y el Capitulo IV del Titulo
Cuarto de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica; articulo 3,
fraccion IX de la Ley General de Proteccion de Datos Personales en Posesion de Sujetos
Obligados, asi como en el punto trigésimo octavo del Acuerdo del Consejo Nacional del
Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacion Publica y Proteccion de Datos
Personales, por el que se aprueban los lineamientos generales en materia de clasificacion y
desclasificacion de la informacion, asi como para la elaboracion de versiones publicas se
suprimen en esta version publica los datos siguientes: numeros telefonicos, firmas y rubricas
de la persona fisica Karina Adally Miranda Arce considerados legalmente como confidenciales
y que encuadran en esos supuestos normativos, y conforme a las resoluciones emitidas los
dias 3 de julio de 2023, 28 de febrero y 6 de marzo de 2024, por el Comité de Transparencia
de la Suprema Corte de Justicia de la Nacion, identificadas con el numero: CT-CIl/A-20-2023,

CT-VT/A-3-2024 y CT-CI/A-5-2024 disponibles en los links
https://www.supremacorte.gob.mx/sites/default/files/resoluciones/2023-08/CT-CI-A-20-
2023.pdf,

https://www.supremacorte.gob.mx/sites/default/files/estrado_electronico notificaciones/docu
mento/2024-03/UT-A-0030-2024-Resolucion.pdf y

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/resoluciones/2024-03/CT-CI-A-5-2024.pdf en las que se

analizé y valido la confidencialidad de esos datos. Este documento consta de cinco paginas y
es parte integrante de la version publica del acta de entrega recepcion relacionado con el
contrato 70240124, relativo al servicio de mantenimiento preventivo a subestacion eléctrica a
realizarse del 01 al 30 de junio de 2024 para la Casa de la Cultura Juridica en La Paz, Baja
California Sur, adscrita a la Direccion General de Casas de la Cultura Juridica de la Suprema

Corte de Justicia de la Nacion.

Lic. Rosa Maria Macias Macias

Directora de la Casa de la Cultura Juridica en La Paz,
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ACTA DE ENTREGA-RECEPCION
Contrato Simplificado 70240124

Siendo las 11:00 horas del 28 de junio de 2024, con fundamento en el articulo 177 del Acuerdo
General de Administracion XIV/2019, del siete de noviembre de dos mil diecinueve, del Comité
de Gobierno y Administracién por el que se regulan los procedimientos para la adquisicién,
administracion y desincorporacion de bienes y la contratacion de obras, usos y servicios
requeridos por este Alto Tribunal , asi como en el articulo 35 fracciéon XXIIl del Reglamento
Organico en Materia de Administracion, ambos de la Suprema Corte de Justicia de la
Nacién, se congregan en convocatoria de trabajo para realizar el acta de entrega-recepcion
del contrato simplificado 70240124, del mantenimiento preventivo a subestacion eléctrica de
la Casa de la Cultura Juridica en La Paz, Baja California Sur, se retinen para efecto de dar
cumplimiento a esta gestién: en representacion de la Suprema Corte de Justicia de la Nacion,
el Ing. Marcelo Julio Galindo Gonzalez, Profesional Operativo adscrito a la Direccion General
de Infraestructura Fisica; y la Lic. Rosa Maria Macias Macias, y la persona fisica Karina Adally
Miranda Arce representada por ella misma.

Lo anterior a efecto de realizar el acto de Entrega-Recepcién de los trabajos objeto de este
contrato de servicios 70240124, relativo al mantenimiento preventivo a la subestacion eléctrica
de la Casa de la Cultura Juridica en La Paz, Baja California Sur

ANTECEDENTES

Con fecha 28 de mayo de 2024, se firmo el contrato simplificado 70240124 de los servicios
relativos al mantenimiento preventivo a la subestacién eléctrica de la Casa de la Cultura
Juridica en La Paz, Baja California Sur, con un monto original de contrato de $60,000.00
(sesenta mil pesos 00/100 M.N.) mas el 16% del impuesto al valor agregado equivalente a la
cantidad de $9,600.00 (nueve mil seiscientos pesos 00/100 M.N.). Resultando un monto neto
de $69,600.00 (noventa y seis mil pesos 00/100 M.N.).

La Suprema Corte de Justicia de la Nacion establece en este contrato, no otorgar anticipo
alguno y hacer un dnico pago para el término y aceptacién de los trabajos por parte de la
supervisién interna de la Direccion General de Infraestructura Fisica, llevado a cabo de manera
remota a través de un Listado de Verificacion.

Es decir, cubrir si asi procede $60,000.00 (sesenta mil pesos 00/100 M.N.) mas el 16% del
impuesto al valor agregado equivalente a la cantidad de $9,600.00 (nueve mil seiscientos
pesos 00/100 M.N.) para pagarse en una sola exhibicién al cierre administrativo del contrato.

Cabe mencionar que no se elabora convenio modificatorio por la naturaleza de los trabajos.
En lo casos de reduccion o ampliacion de trabajos, los mismo se indicaran en el finiquito.
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El plazo de ejecucion del “contrato original” fue de treinta dias naturales comprendido del dia
01 de junio al 30 de junio de 2024 de acuerdo con los registros y a los plazos de término del
contrato

HECHOS

De conformidad con lo sefialado en el articulo 177, parrafo séptimo del citado Acuerdo General
de Administracion XIV/2019, el prestador de servicios dio aviso de la finalizacion de los
trabajos por medio de la carta de terminacién, el pasado 10 de junio de 2024 sefalando fecha
de finalizacién el 20 de junio de 2024, a fin de que el area técnica se encuentre en condiciones
de solicitar la documentacién necesaria para llevar a cabo las acciones de verificaciéon para
que la Suprema Corte de Justicia de la Nacion realice la debida conclusion de los trabajos.

En virtud de las determinaciones tomadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nacién en
atencion al desarrollo de la emergencia sanitaria generada por la epidemia del virus SARS-
CoV2 (COVID-19), la Direccion General de Infraestructura Fisica se encuentra atendiendo la
entrega recepcidén de los mantenimientos de manera remota, con apoyo del personal de las
Casas de la Cultura Juridica, por lo que el mecanismo se detallara a continuacion:

En principio constatandose los alcances descritos a continuacion:

Partida Concepto Unidad Cantidad

Mantenimiento preventivo a subestacion eléctrica compacta
ambar dry pak, con un transformador tipo seco de 150 kva
incluye: tablero general con interruptor principal, libranza,
pruebas eléctricas, revision y medicion de sistema de tierras,
verificacion y limpieza, ademas mano de obra, herramienta, servicio 1
material, equipo y todo lo necesaric para su correcta
ejecucion. P.U.O.C.T.
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El proceso de la valoracion se llevo a cabo por parte del apoyo técnico de la Direccién General
de Infraestructura Fisica de manera remota mediante un “Listado de Verificacion”, que auxilié
a integrar el administrador del contrato, a fin de que se apreciara el resultado de los alcances
incluidos dentro del contrato original y demas documentos que lo conforman, y asi se constate
el cumplimiento contractual.

L . O
CONCLUSION '

Los trabajos motivo del contrato simplificado con nivel de autorizaciéon minima y adjudicacion
directa No. 70240124, relativo a los trabajos del mantenimiento preventivo a subestacién
eléctrica de la Casa de la Cultura Juridica en La Paz, Baja California Sur fueron concluidos en
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fecha de término comprometida, de acuerdo con los alcances y especificaciones de los
conceptos del catalogo, proporcionado por la Suprema Corte de Justicia de la Nacién.

RESUMEN DE IMPORTES
A | IMPORTE DEL CONTRATADO SIN IVA —r $60,000.00
RELACION DE ESTIMACIONES
B | NOMERO DE ESTIMACION IMPORTE ESTIMADO SIN IVA
ESTIMACION UNO $ 000.00 g
ESTIMAGION DOS $ 000.00 5
ESTIMACION N $ 000.00
C | SUMA DE ESTIMACIONES $ 000.00 g
D | ESTIMACION DE FINIQUITO $ 60,000.00 G
E | SUBTOTAL (C+D) $60,000.00 g
F | TOTAL IMPORTE A CANCELAR (A-E) $ 000.00 §
G | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO $ 9,600.00
H | RETENCION DE IVA $ 000.00 3
I | RETENCION IMPUESTOS LOCALES $ 000.00 é
J | DEDUCTIVAS Y/O SANCIONES* $ 000.00
K | NETO A PAGAR $69,600.00 %
Como parte de la presente Acta de Entrega-Recepcién se anexan los siguientes documentos: é
]| NO NOAPLICA %
Planos 6 croquis correspondientes actualizados (Planos As
built): () () (X)
Manuales e instructivos de operacién y mantenimiento () () (X)

correspondientes:

Certificados de Garantia de calidad y funcionamiento de los () () (X)

equipos instalados: 1__{5?_ D

El archivo de documentos derivados de la realizacion de los trabajos se integra en el
repositorio del sistema establecido para tal efecto por el que se notifica al apoyo técnico.

El prestador de servicios hace entrega de la estimacién, caratula de estimacion, resumen de
partidas e informe por escrito con soporte fotografico.
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No habiendo mas que asentar se cierra la presente acta entrega-recepcion, firmando al calce
y al margen por quienes participan, manifestando su conformidad en el contenido de la
presente y reservandose la Suprema Corte de Justicia de la Nacion la aplicaciéon de la garantia
otorgada, por fallas que presenten los trabajos motivo de este contrato, asi como el derecho
de hacer cualquier reclamacion por vicios ocultos y/u observaciones que surjan de una futura
revision por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nacion siendo las 11:50 horas del 28
de junio de 2024.

POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION

CASA DE LA CULTURA JURIDICA EN LA DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR FisICA
SUBDIRECCION GENERAL DE SERVICIOS
>
Lic. Rosa Maria’Macias Macias Ing. Marcelo Julio Galindo Gonzélez
Directoré de Area Profesional Operativo

POR LA EMPRESA KARINA ADALLY MIRANDA ARCE
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