o Casa de la Cultura Juridica
Suprema Corte LEON

de Justicia de la Nacion

Version publica de documentacion vinculada a contrataciones de
bienes y/o servicios

En términos de lo previsto en los articulos 3 fraccion XXI, 111 y 116 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Informacién Publica; 113, fraccidon | y el Capitulo 1V del Titulo
Cuarto de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica; articulo 3,
fraccion IX de la Ley General de Proteccion de Datos Personales en Posesion de Sujetos
Obligados, asi como en el punto trigésimo octavo del Acuerdo del Consejo Nacional del
Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacién Publica y Proteccion de Datos
Personales, por el que se aprueban los lineamientos generales en materia de clasificacion y
desclasificacién de la informacion, asi como para la elaboracién de versiones publicas se
suprimen en esta version publica los datos siguientesentes: nombre de pufio y letray firmas
autégrafas del representante legal del contratista M&l Storage Solutions S.A. de C.V.,
considerados legalmente como confidenciales y que encuadran en esos supuestos
normativos, y conforme a las resoluciones emitidas los dias 16 de octubre de 2020, 6 de
octubre de 2022 y 28 de febrero de 2024, por el Comité de Transparencia de la Suprema Corte
de Justicia de la Nacion, identificadas con el numero: CT-CUM/A-10-2020-IIl, CT-VT-A-13-
2022 y CT-VT/A-3-2024 disponibles en los links:
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/resoluciones/2022-11/CT-CUM-A-10-2020-111_1.pdf y

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/resoluciones/2023-05/CT-VT-A-13-2022.pdf en las que se

analiz6 y validé la confidencialidad de esos datos. Este documento consta de 05 (CINCO)
paginas y es parte integrante de la version publica del finiquito relacionado con el contrato
70240260, relativo al mantenimiento de sistema de estanteria compacta de la Casa de la
Cultura Juridica en Ledn, Guanajuato, adscrita a la Direccion General de Casas de la Cultura
Juridica de la Suprema Corte de Justicia de la Nacion.

Lic. Libia Zulema Gonzalez Martinez

Directora de la Casa de la Cultura Juridica en Leon, Guanajuato.
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ACTA DE FINIQUITO

Contrato Simplificado No 70240260

Acta de finiquito de los trabajos consistentes en “Mantenimiento de Sistema de Estanteria
Compacta de la Casa de la Cultura Juridica en Ledn, Guanajuato, ubicada en Calle Chiapas
namero 309, C.P. 37360, colonia Bellavista, en Ledn, Guanajuato” con contrato simplificado
No. 70240260, clasificacién nivel de autorizacién minima, por adjudicacién directa tareas que
fueron adjudicadas al prestador de servicios M& STORAGE SOLUTIONS, S A.DEC.V,,yde
su representante legal, el Ing. Isidoro Rojas Rodriguez.

En ledn, Guanajuato, siendo las 11:45 horas del dia 24 de septiembre de 2024, se procedié a
la elaboracién del Acta de Finiquito relativo a “Mantenimiento de Sistema de Estanteria
Compacta de la Casa de la Cultura Juridica en Ledn, Guanajuato”, elaborado por la Casa de
la Cultura Juridica Ministro Euquerio Guerrero Lopez, en Ledn, Guanajuato, y revisado por el
Arg. Bernardo Cervantes Garcia, Profesional Operativo adscrito a la Direccion General de
Infraestructura Fisica.

ANTECEDENTES

El dia 28 de agosto de 2024 se firmd contrato simplificado, nivel de autorizacion minima por
adjudicacion directa, No. 70240260 para “Mantenimiento de Sistema de Estanteria Compacta
de la Casa de la Cultura Juridica en Ledn, Guanajuato, ubicada en Calle Chiapas numero 309,
C.P. 37360, colonia Bellavista, en Ledn, Guanajuato” con un monto a ejercer por un importe
de $29,899.99 (Veintinueve mil ochocientos noventa y nueve pesos 99/100 M.N.) IVA incluido,
habiéndose pactado el pago hasta el término y aceptacion del 100 % del servicio.

XU SO UTBY HRNVXITWE AR CIMAJORUIB BT Y

Cabe mencionar que no se elabora convenio modificatorio por la naturaleza de los trabajos.

Para ello se establecié un plazo de ejecucion de 30 (ireinta) dias naturales, calendario con
inicio el 29 de agosto de 2024 y hasta el dia 27 de septiembre de 2024 de acuerdo con lo
estipulado en el contrato simplificado, plazo que se cumplié el 06 de septiembre de 2024.

Esta hoja pertenece al Acta de Finiquito relativo al “Mantenimiento de Sistema de Estanteria Compacta de la
Casa de la Cultura Juridica en Le6n, Guanajuato”
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HECHOS

En seguimiento de las medidas de racionalidad, austeridad, disciplina presupuestal y
modernizacion de la gestion del PJF para el ejercicio fiscal, y privilegiando el uso de las
herramientas tecnoldgicas que ofrece la Suprema Corte de Justicia de la Nacion, la Direccion
General de Infraestructura Fisica acompafa técnicamente la entrega recepcion de los
mantenimientos de manera remota, con apoyo del personal de las Casas de la Cultura Juridica
y la Sede Historica en Ario de Rosales.

Con base en el Contrato Simplificado No. 70240260 por adjudicacion directa, relativo a los
trabajos del “Mantenimiento de Sistema de Estanteria Compacta de la Casa de la Cultura
Juridica en Ledn, Guanajuato” de la Suprema Corte de Justicia de la Nacion, se procedio a
la revision de los trabajos. El proceso de la valoracion se llevé a cabo por parte del Apoyo
Técnico de la Direccion General de Infraestructura Fisica de manera remota mediante un
“listado de verificacion”, que auxili6 a integrar el administrador del contrato; para la valoracion
se incluyeron los alcances del catdlogo de conceptos, especificaciones particulares, notas en
general y senalamientos del acta de la junta de aclaraciones y/o reuniones de trabajo, asi
como revision y visto bueno de los generadores, estimacion, (caratula de estimacion, resumen
de partidas y verificacion de cifras), entre otros.

De la documentacion entregada y de la evidencia fotografica se constatan los alcances
descritos a continuacion:

CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD

SEC SISTEMA DE ESTANTERIA COMPACTA

SEC.01 |MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA DE ALMACENAJE DE ALTA DENSIDAD, LINEA|SISTEMA| 1.00
MOBILEX DE MONTEL INC. FORMADO POR CARRUAJES MOVILES DOBLES, CUENTA CON
ESTANTERIAS DOBLES Y SENCILLAS, BASES MOVILES Y FIJAS, PANELES FRONTALES, RUEDAS
Y MANIVELAS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO,
PROTECCIONES, ACARRECS Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T.
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- 10 BASES MOVILES DOS CARAS, 4 SECCIONES POR CARA, 0.63 M. DE FRENTE, 4.42 M. DE
LARGO, 2.29 M. DE ALTURA, 5 ENTREPAROS POR SECCION.

- 01 BASE MOVIL DOS CARAS, 3 SECCIONES POR CARA, 0.63 M. DE FRENTE, 3.21 M. DE LARGO,
2.29 M. DE ALTURA, 5 ENTREPAROS POR SECCION.

- 01 BASE FIJA UNA CARA, 3 SECCIONES POR CARA, 0.32 M. DE FRENTE, 3.21 M. DE LARGO, 2.29
M. DE ALTURA, 5 ENTREPANOS POR SECCION.

Conforme a la revision por parte de la supervision interna, de los generadores requisitados por
el prestador de servicios, se establecen las cantidades de finiquito de acuerdo con el siguiente
cuadro:

Esta hoja pertenece al Acta de Finiquito relativo al “Mantenimiento de Sistema de Estanteria Compacta de la
Casa de la Cultura Juridica en Leén, Guanajuato”
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ESTADO FINANCIERO

RESUMEN DE IMPORTES DE FINIQUITO
A | IMPORTE DEL CONTRATADO SIN IVA | $ 25,775.85
RELACION DE ESTIMACIONES
B | NUMERO DE ESTIMACION IMPORTE ESTIMADO SIN IVA
ESTIMACION UNO $ 000.00
ESTIMACION DOS $ 000.00
ESTIMACION N $ 000.00 %
C | SUMA DE ESTIMACIONES $ 000.00 ,5
D | ESTIMACION DE FINIQUITO $25,775.85 E
E | SUBTOTAL (C+D) $25,775.85
F | TOTAL IMPORTE A CANCELAR (A-E) $ 000.00 g
G | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO $4,124.14 %
H RETENCION DE IVA $ 000.00
| | RETENCION IMPUESTOS LOCALES $ 000.00 §
DEDUCTIVAS Y/O SANCIONES* $ 000.00 £
NETO A PAGAR $20,899.99 %
g
*En su caso, desglosar los motivos y razones por los que se aplicaron deductivas y/o X
sanciones. g

El saldo neto a pagar se realizara conforme a los articulos 104 y 105 del AGA 11/201

CONCLUSIONES

El prestador de servicios conforme al articulo 169 Fraccion V del AGA XIV/2019 debera
garantizar los vicios ocultos que pudieran surgir en un futuro con vigencia establecida en las
bases de los trabajos realizados del Mantenimiento de Sistema de Estanteria Compacta de la
Casa de la Cultura Juridica en Ledn, Guanajuato, garantia que sera determinante para
efectuar el pago del importe plasmado en el presente finiquito, al respecto, el prestador de
servicios presentd carta garantia por el periodo de un afo a partir de este dia.

Por ofra parte, a la firma del presente, el prestador de servicios extiende el mas amplio
finiquito, renunciando a cualquier accion legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago
relacionado con el contrato objeto del presente.

Esta hoja pertenece al Acta de Finiquito relativo al “Mantenimiento de Sistema de Estanteria Compacta de la
Casa de la Cultura Juridica en Leén, Guanajuato”
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Los trabajos motivo de este contrato fueron concluidos en su totalidad de conformidad con la
suprema corte de justicia de la nacion, en cumplimiento con los alcances y especificaciones
de la misma, asi como de los articulos 179 y 180 del Acuerdo General de Administracion
XIV/2019; haciendo constar la empresa prestadora de servicios, su conformidad con la
presente y se compromete a no exhibir reclamacion alguna que modifique o incremente las
cantidades descritas, aceptando en su caso devolver los importes pagados en exceso y que
surjan de una revision posterior a la firma de ésta, por lo que de acuerdo con lo antes
enunciado y no habiendo otro asunto que tratar, se da por concluida la presente acta de
finiquito siendo las 12:20 horas, de este mismo dia, mes y afio.

POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION

CASA DE LA CULTURA JURIDICA DIRECCION GENERAL DE
EN LEON, GUANAJUATO INFRAESTRUCTURA FISICA
SUBDIRECCION GENERAL DE SERVICIOS

Lic. Libia Zulema Gonzalez Martinez, Arq. Bernardo Cervantes Garcia,
Directora de la Casa de la Cultura Juridica Profesional Operativo
en Ledn, Guanajuato

POR EL PRESTADOR DE SERVICIOS
M&| STORAGE SOLUTIONS, S.A. DE C.V.

Ing. Isidoro Rojas Rodriguez
Representante legal

Esta hoja pertenece al Acta de Finiquito relativo al “Mantenimiento de Sistema de Estanteria Compacta de la
Casa de la Cultura Juridica en Leén, Guanajuato”
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