
 Casa de la Cultura Jurídica 
“Ministro Mariano Azuela Rivera” 

en Guadalajara, Jalisco 
 

Versión pública de documentación vinculada a contrataciones de 
bienes y/o servicios  

En términos de lo previsto en los artículos 3 fracción XXI, 111 y 116 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción I y el Capítulo IV del Título 

Cuarto de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; artículo 3, 

fracción IX de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados, así como en el punto trigésimo octavo del Acuerdo del Consejo Nacional del 

Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales, por el que se aprueban los lineamientos generales en materia de clasificación y 

desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas se 

suprimen en esta versión pública los datos siguientes: firmas de la persona física contratista, 

considerados legalmente como confidenciales y que encuadran en esos supuestos 

normativos, y conforme a las resoluciones emitidas los días 3 de julio de 2023, 28 de febrero 

y 6 de marzo de 2024, por el Comité de Transparencia de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, identificadas con el número: CT-CI/A-20-2023, CT-VT/A-3-2024 y CT-CI/A-5-2024 

disponibles en los links: 

 https://www.supremacorte.gob.mx/sites/default/files/resoluciones/2023-08/CT-CI-A-20-

2023.pdf, 

https://www.supremacorte.gob.mx/sites/default/files/estrado_electronico_notificaciones/docu

mento/2024-03/UT-A-0030-2024-Resolucion.pdf  

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/resoluciones/2024-03/CT-CI-A-5-2024.pdf en las 

que se analizó y validó la confidencialidad de esos datos. Este documento consta de ocho 

páginas y es parte integrante de la versión pública del acta de finiquito del contrato simplificado 

número 70240107, relativo al servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos 

de aire acondicionado, por el periodo del 18 de abril al 31 de agosto de 2024, para la Casa de 

la Cultura Jurídica en Guadalajara, Jalisco adscrita a la Dirección General de Casas de la 

Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

 

Mtra. Bugambilia Puente Morales 
Encargada del Despacho de la Casa de la Cultura Jurídica 

 en Guadalajara, Jalisco 
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                 A C T A     D E     F I N I Q U I T O 
                  Contrato No. 70240107

ACTA DE FINIQUITO DE LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 
LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN GUADALAJARA, 
JALISCO”, UBICADA EN CALLE FRANCISCO JAVIER GAMBOA #98, ESQUINA MANUEL LÓPEZ COTILLA, COLONIA 
AMERICANA, C.P. 44160, GUADALAJARA, JALISCO CON CONTRATO SIMPLIFICADO NÚMERO 70240107, 
CLASIFICACIÓN MÍNIMA POR ADJUDICACIÓN DIRECTA TAREAS QUE FUERON ADJUDICADAS AL PRESTADOR 
DE SERVICIOS ING. MARIO HINOJOSA NAVARRO.

EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, SIENDO LAS 12:40 DEL DÍA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024, SE 
PROCEDIÓ A LA ELABORACIÓN DEL ACTA DE FINIQUITO ELABORADO POR LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA
MINISTRO “MARIANO AZUELA RIVERA”, EL CUAL FUE REVISADO POR EL ING. JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ 
VALENCIA, TÉCNICO OPERATIVO ADSCRITO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA; QUIEN 
REVISÓ LAS CIFRAS FINALES DEL FINIQUITO RELATIVO AL “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 
LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN GUADALAJARA, JALISCO”

A N T E C E D E N T E S

EL DÍA 17 DE ABRIL DEL 2024 SE FIRMÓ CONTRATO SIMPLIFICADO NÚMERO 70240107, CLASIFICACIÓN MÍNIMA
POR ADJUDICACIÓN DIRECTA PARA EL “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE 
AIRE ACONDICIONADO DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN GUADALAJARA, JALISCO”, CON UN MONTO 
A EJERCER EN TRES SERVICIOS POR EL IMPORTE TOTAL DE $98,594.20 IVA INCLUIDO, DIVIDIDO EN TRES 
SERVICIOS: EL PRIMER SERVICIO EN EL MES DE ABRIL POR EL IMPORTE DE $33,900.00 (TREINTA Y TRES MIL
NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.) MÁS EL 16% DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EQUIVALENTE A LA 
CANTIDAD DE $5,424.00 (CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.), EL SEGUNDO 
SERVICIO EN EL MES DE JUNIO POR EL IMPORTE DE $13,300.00 (TRECE MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) 
MÁS EL 16% DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EQUIVALENTE A LA CANTIDAD DE $2,128.00 (DOS MIL CIENTO 
VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.) Y EL TERCER SERVICIO EN EL MES DE AGOSTO POR EL IMPORTE DE 
$37,795.00 (TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.) MÁS EL 16% DEL 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EQUIVALENTE A LA CANTIDAD DE $6,047.20 (SEIS MIL CUARENTA Y SIETE 
PESOS 20/100 M.N.). HABIÉNDOSE PACTADO EL PAGO EN TRES SERVICIOS AL TÉRMINO DE CADA UNO Y 
ACEPTACIÓN DEL 100% DE LOS TRABAJOS.

PARA ELLO SE ESTABLECIÓ EL MES DE EJECUCIÓN DE LOS TRES SERVICIOS: EL PRIMERO EN EL MES DE 
ABRIL, EL SEGUNDO EN EL MES DE JUNIO Y EL TERCERO EN EL MES DE AGOSTO CON INICIO (18 DE ABRIL
DEL 2024) Y HASTA EL (31 DE AGOSTO DEL 2024), DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO 
SIMPLIFICADO, PLAZO QUE SE CUMPLIÓ DENTRO DEL TIEMPO SEÑALADO, PUES LOS TRABAJOS 
CONCLUYERON EL DÍA 31 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO. PARA CADA UNO DE LOS SERVICIOS SE OTORGÓ 
DENTRO DE SU MES DE EJECUCIÓN (15 DÍAS NATURALES), TIEMPO QUE EL PRESTADOR DE SERVICIOS NO 
EXCEDIÓ. 

H  E  C  H  O  S

EN VIRTUD DE LAS DETERMINACIONES TOMADAS POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EN 
ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR LA PANDEMIA DEL VIRUS SARS-
COV2 (COVID-19), LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA SE ENCUENTRA ATENDIENDO LA 
ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS MANTENIMIENTOS DE MANERA REMOTA, CON APOYO DEL PERSONAL DE LAS 
CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA.
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CON BASE EN EL CONTRATO SIMPLIFICADO NÚMERO 70240107, CLASIFICACIÓN MÍNIMA, POR ADJUDICACIÓN 
DIRECTA DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN GUADALAJARA, JALISCO DE LA SUPREMA CORTE DE 
JUSTICIA DE LA NACIÓN, SE PROCEDIÓ A LA REVISIÓN DE LOS TRABAJOS. EL PROCESO DE LA VALORACIÓN 
SE LLEVÓ A CABO POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN INTERNA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE MANERA REMOTA MEDIANTE UN “LISTADO DE VERIFICACIÓN”, QUE AUXILIÓ A 
INTEGRAR EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO; PARA LA VALORACIÓN SE INCLUYERON LOS ALCANCES DEL
CATÁLOGO DE CONCEPTOS, ESPECIFICACIONES PARTICULARES, NOTAS EN GENERAL Y SEÑALAMIENTOS DEL
ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES Y/O REUNIONES DE TRABAJO, ASÍ COMO REVISIÓN Y VISTO BUENO DE
LOS GENERADORES, ESTIMACIÓN, CARÁTULA DE ESTIMACIÓN, RESUMEN DE PARTIDAS Y VERIFICACIÓN DE 
CIFRAS, ENTRE OTROS. 

DE LA DOCUMENTACIÓN ENTREGADA Y DE LA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SE CONSTATAN LOS ALCANCES 
DESCRITOS A CONTINUACIÓN:

CATÁLOGO DE CONCEPTOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRE 
ACONDICIONADO
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CONFORME A LA REVISIÓN POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN INTERNA, DE LOS GENERADORES REQUISITADOS 
POR EL PRESTADOR DE SERVICIOS, SE ESTABLECEN LAS CANTIDADES DE FINIQUITO DE ACUERDO CON EL 
SIGUIENTE CUADRO: 

E S T A D O     F I N A N C I E R O

RESUMEN DE IMPORTES DE FINIQUITO
A IMPORTE DEL CONTRATADO SIN IVA $  84,995.00

RELACIÓN DE ESTIMACIONES
B NÚMERO DE ESTIMACIÓN IMPORTE ESTIMADO SIN IVA

ESTIMACIÓN UNO $ 33,900.00

ESTIMACIÓN DOS  $    13,300.00

ESTIMACIÓN TRES Y FINIQUITO $   37,795.00

C SUBTOTAL  $   84,995.00

D TOTAL IMPORTE A CANCELAR (A-C) $            0.00

E $  13,599.20
F $        0.00

G $        0.00

H $         0.00

I $  98,594.20

EL SALDO NETO A PAGAR SE REALIZARÁ CONFORME A LOS ARTÍCULOS 104 Y 105 DEL AGA II/2019.

C O N C L U S I O N E S

EL PRESTADOR DE SERVICIOS CONFORME AL ARTÍCULO 169 FRACCIÓN V DEL AGA XIV/2019 DEBERÁ 
GARANTIZAR LOS VICIOS OCULTOS QUE PUDIERAN SURGIR EN UN FUTURO CON VIGENCIA ESTABLECIDA EN 
LAS BASES DE LOS TRABAJOS REALIZADOS DEL “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS 
EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN GUADALAJARA, JALISCO”, 
GARANTÍA QUE SERÁ DETERMINANTE PARA EFECTUAR EL PAGO DEL IMPORTE PLASMADO EN EL PRESENTE 
FINIQUITO. AL RESPECTO , EL PRESTADOR DE SERVICIOS PRESENTÓ CARTA GARANTÍA (DE FECHA 31 DE 
AGOSTO DEL 2024 Y VIGENCIA HASTA EL 31 DE MARZO DEL 2025) 

POR OTRA PARTE, A LA FIRMA DEL PRESENTE, EL PRESTADOR DE SERVICIOS EXTIENDE EL MÁS AMPLIO 
FINIQUITO, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER 
PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO OBJETO DEL PRESENTE.

LOS TRABAJOS MOTIVO DE ESTE CONTRATO FUERON CONCLUIDOS EN SU TOTALIDAD DE CONFORMIDAD 
CON LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, EN CUMPLIMIENTO CON LOS ALCANCES Y 
ESPECIFICACIONES DE LA MISMA, ASÍ COMO DE LOS ARTÍCULOS 179 Y 180 DEL ACUERDO GENERAL DE 
ADMINISTRACIÓN XIV/2019; HACIENDO CONSTAR LA EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS, SU 
CONFORMIDAD CON LA PRESENTE Y SE COMPROMETE A NO EXHIBIR RECLAMACIÓN ALGUNA QUE MODIFIQUE 
O INCREMENTE LAS CANTIDADES DESCRITAS, ACEPTANDO EN SU CASO DEVOLVER LOS IMPORTES PAGADOS 
EN EXCESO Y QUE SURJAN DE UNA REVISIÓN POSTERIOR A LA FIRMA DE ÉSTA, POR LO QUE DE ACUERDO 
CON LO ANTES ENUNCIADO Y NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA
PRESENTE ACTA DE FINIQUITO SIENDO LAS 13:40 HORAS, DE ESTE MISMO DÍA, MES Y AÑO. 
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POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

CASA DE LA CULTURA JURÍDICA 
MINISTRO “MARIANO AZUELA 
RIVERA” EN GUADALAJARA, 

JALISCO

DIRECCIÓN GENERAL DE 
INFRAESTRUCTURA FÍSICA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE 
SERVICIOS 

Mtro. Rubén Medina Estrada
Director de la Casa de la Cultura 

Jurídica Ministro “ Mariano Azuela 
Rivera”

Ing. Julio César Hernández Valencia
Técnico Operativo

POR LA EMPRESA CONTRATADA O DEL PRESTADOR DE SERVICIOS

______ __________
Ing. Mario Hinojosa Navarro

                                 
Marioo HHHHHHHHHHHin
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Firmado por: JULIO CESAR HERNANDEZ VALENCIA
No. serie: 641779741797661081599202748245712497442704941778
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