
 Casa de la Cultura Jurídica 
Querétaro 

 
Versión pública de documentación vinculada a contrataciones de bienes y/o 

servicios  
En términos de lo previsto en los artículos 3 fracción XXI, 111 y 116 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción I y el Capítulo IV del Título 

Cuarto de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; artículo 3, 

fracción IX de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados, así como en el punto trigésimo octavo del Acuerdo del Consejo Nacional del 

Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales, por el que se aprueban los lineamientos generales en materia de clasificación y 

desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas se 

suprimen en esta versión pública los datos siguientes: firmas y rúbricas del representante legal 

de la persona moral Orpa Electromecánica, S.A.S. de C.V., considerados legalmente como 

confidenciales y que encuadran en esos supuestos normativos, y conforme a las resoluciones 

emitidas los días 3 de julio de 2023, 28 de febrero y 6 de marzo de 2024, por el Comité de 

Transparencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificadas con el número: CT-

CI/A-20-2023, CT-VT/A-3-2024 y CT-CI/A-5-2024 disponibles en los links 

https://www.supremacorte.gob.mx/sites/default/files/resoluciones/2023-08/CT-CI-A-20-2023.pdf, 

https://www.supremacorte.gob.mx/sites/default/files/estrado electronico notificaciones/documento/20

24-03/UT-A-0030-2024-Resolucion.pdf  y 

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/resoluciones/2024-03/CT-CI-A-5-2024.pdf en las que se 

analizó y validó la confidencialidad de esos datos. Este documento consta de 4 páginas y es 

parte integrante de la versión pública del Acta de Finiquito del contrato simplificado 70240288, 

relativo al servicio de mantenimiento del sistema de pararrayos por el periodo del 6 de 

septiembre al 5 de octubre de 2024, para la Casa de la Cultura Jurídica en Querétaro, 

Querétaro, adscrita a la Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación. 

L.C. Julieta de la Torre Herrera 

Nombre  

Director de la Casa de la Cultura Jurídica en Querétaro, Querétaro 
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ACTA DE FINIQUITO 
Contrato Simplificado 70240288 

 
Acta de finiquito de los trabajos consistentes en el mantenimiento al sistema de pararrayos de 
la Casa de la Cultura Jurídica en Querétaro, Querétaro con contrato simplificado 70240288, 
clasificación mínima por adjudicación directa, tareas que fueron adjudicadas al prestador de 
servicios Orpa Electromecánica S.A.S. de C.V. . 
 
Santiago de Querétaro, Querétaro, siendo las 17:00 horas del 27 de noviembre de 2024, se 
procedió a la elaboración del Acta de Finiquito relativo al mantenimiento al sistema de 
pararrayos de la Casa de la Cultura Jurídica en Querétaro, Querétaro,  elaborado por la Casa 
de la Cultura Jurídica �Ministro Agapito Pozo Balbás�, y revisado por el Ing. Marcelo Julio 
Galindo González, adscrito a la Dirección General de Infraestructura Física. 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
El día 5 de septiembre de 2024 se firmó contrato simplificado, clasificación mínima por 
adjudicación directa número 70240288, para el mantenimiento al sistema de pararrayos de la 
Casa de la Cultura Jurídica en Querétaro, Querétaro, con un monto a ejercer por un importe 
de $11,600.00 (Once mil seiscientos pesos 00/100 M.N.) IVA incluido, habiéndose pactado el 
pago hasta el término y aceptación del 100 % del servicio. 
 
Cabe mencionar que no se elabora convenio modificatorio por la naturaleza de los trabajos. 
 
Para ello se estableció un plazo de ejecución de 30 (treinta) días calendario con inicio del 6 
de septiembre de 2024 y hasta el 5 de octubre de 2024, de acuerdo con lo estipulado en el 
contrato simplificado, plazo que se cumplió el 4 de octubre de 2024.  
 
 

H  E  C  H  O  S 
  

En seguimiento de las medidas de racionalidad, austeridad, disciplina presupuestal y 
modernización de la gestión del Poder Judicial de la Federación para el ejercicio fiscal, y 
privilegiando el uso de las herramientas tecnológicas que ofrece la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, la Dirección General de Infraestructura Física acompaña técnicamente la entrega 
recepción de los mantenimientos de manera remota, con apoyo del personal de las Casas de 
la Cultura Jurídica y la Sede Histórica en Ario de Rosales. 
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PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DC LA NACIÓN 

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 
OFICIALÍA MAYOR 

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS 

Con base en el Contrato Simplificado 70240288, clasificación m1mma por adjudicación 
directa, relativo a los trabajos del mantenimiento al sistema de pararrayos de la Casa de la 
Cultura Jurídica en Querétaro, Querétaro, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se 
procedió a la revisión de los trabajos. El proceso de la valoración se llevó a cabo por parte del 
Apoyo Técnico de la Dirección General de Infraestructura Física de manera remota mediante 
un "listado de verificación", que auxilió a integrar el administrador del contrato; para la 
valoración se incluyeron los alcances del catá logo de conceptos, especificaciones particulares, 
notas en general y señalamientos del acta de la j unta de aclaraciones y/o reun iones de trabajo, 
así como revisión y visto bueno de los generadores, estimación, (carátula de estimación, 
resumen de partidas y verificación de cifras), entre otros. 

De la documentación entregada y de la evidencia fotográfica se constatan los alcances ~ 
descritos a continuación: ig_ 

CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PUNTA PROTECTOR ELECTROADMOSFERICO PDCE-CMCE HOME DE 

SEERTEC, PARARRAYOS MARCA SEERTEC, INCLUYE: DESMONTAR LA PUNTA Y El MASTIL PARA LA 

REVISIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAM IENTO DE LOS COMPONENTES}, REALIZAR LA MEDICIÓN DE LA 

SP.01 CORRIENTE DE DRENADO DE LA PUNTA, PARA LA PUNTA COMPENSADOR MÚ LTIPLE DE CAMPO PZA 1.00 

ELÉCTRICO, DEBERÁ DE CONSIDERAR Y REALIZAR DENTRO DEL REPORTE TÉCNICO El LLENADO Y 

ELABORACIÓN DEL PROTOCOLO Y El INFORM E DE ACUERDO A l MANUA L DE MANTENIMIENTO DEL 

FABRICANTE, CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU COMPLETA Y 

CORRECTA EJECUCIÓN, P.U .O.C.T. 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DEL PARARRAYOS, MEDICIONES, 

LECTURAS Y PARÁMETROS TOMADOS DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA, ASÍ COMO LOS DEMAS 

SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA (TRANSFORMADOR Y TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN}, INDICANDO LOS 

SP.02 
HOMS PARA CADA SISTEMA DE TIERRAS EXISTENTE, ASÍ M ISMO ASEGURAR QUE El SISTEMA ESTE 

SERV 1.00 
COMPLETO Y EN CONDICIONES OPTIMAS DE FUNCIONAMIENTO, MEDICIÓN DE LA RESISTENCIA A 

TIERRA DE LA RED DE PUESTA A TIERRA EN CONFORMIDAD DE LA NOM-022-STPS-2015 V IGENTE y/o 
ACTUALIZA DA, CON UNIÓN EQU !POTENCIAL Y OTRA SIN UNIÓN EQUIPOTENCIAL, INCLUYE. MEDICIÓN 

CON EQUIPO CON CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN VIGENTE Y TOLO LO NECESARIO PA RA SU CORRECTA 

MEDICIÓN. P.U.O.C.T. 

Conforme a la revisión por parte de la supervisión interna, de los generadores requisitados por 
el prestador de servicios, se establecen las cantidades de finiquito de acuerdo con el siguiente 
cuadro: 

ESTADO FINANCIERO 
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SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 
OFICIALÍA MAYOR 

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS 

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DC LA NACIÓN 

RESUMEN DE IMPORTES 

A IMPORTE DEL CONTRATADO SIN IVA $10,000.00 

RELACIÓN DE ESTIMACIONES 
B NÚMERO DE ESTIMACIÓN IMPORTE ESTIMADO SIN IVA 

ESTIMACIÓN UNO $0.00 

ESTIMACIÓN DOS $0.00 

ESTIMACIÓN N $0.00 

c SUMA DE ESTIMACIONES $0.00 

D ESTIMACIÓN DE FINIQUITO $10,000.00 

E SUBTOTAL (C+D) $10,000.00 

F TOTAL IMPORTE A CANCELAR (A-E) $0.00 

G IMPUESTO AL VALOR AGREGADO $1,600.00 

H RETENCIÓN DE IVA $0.00 

1 RETENCIÓN IMPUESTOS LOCALES $0.00 

J DEDUCTIVAS Y/O SANCIONES• $0.00 

K NETO APAGAR $11 ,600.00 

El saldo neto a pagar se real izará conforme a los artículos 104 y 105 del AGA 11/2019. 

CONCLUSIONES 
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El prestador de servicios conforme al artículo 169 Fracción V del AGA XIV/2019 deberá ~ 
.:.:. 

garantizar los vicios ocultos que pudieran surgir en un futuro con vigencia establecida en las u 
bases de los trabajos realizados del mantenimiento al sistema de pararrayos de la Casa de la ~ 
Cultura Juríd ica en Querétaro, Querétaro, garantía que será determinante para efectuar el ~ 
pago del importe plasmado en el presente finiquito, al respecto, el prestador de servicios ~ 
presentó carta garantía con vigencia a partir del 5 de octubre de 2024 y hasta el 31 de agosto 
de 2025. 

Por otra parte, a la fi rma del presente, el prestador de servicios extiende el más amplio 
fin iquito, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago 
relacionado con el contrato objeto del presente. 

Los trabajos motivo de este contrato fueron concluidos en su totalidad de conformidad con la 
suprema corte de justicia de la nación , en cumplimiento con los alcances y especificaciones 
de la misma, así como de los artículos 179 y 180 del Acuerdo General de Administración 
XIV/2019; haciendo constar la empresa prestadora de servicios, su conformidad con la 
presente y se compromete a no exhibir reclamación alguna que modifique o incremente las 
cantidades descritas, aceptando en su caso devolver los importes pagados en exceso y que 
surjan de una revisión posterior a la firma de ésta, por lo que de acuerdo con lo antes 
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enunciado y no habiendo otro asunto que tratar, se da por concluida la presente acta de 
finiquito siendo las 17:45 horas, de este mismo día, mes y año. 

                                  
                                   
        
      POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 
 

NOMBRE DE LA CASA DE LA CULTURA 
JURÍDICA 

 
 
 
 

_________________________________ 
L.C. JULIETA DE LA TORRE HERRERA 

DIRECTORA DE LA CASA DE LA CULTURA 
JURÍDICA EN QUERÉTARO, QUERÉTARO 

 
 

 DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 
FÍSICA 

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS 
 

 
 

____________________________ 
ING. MARCELO JULIO GALINDO GONZÁLEZ 

PROFESIONAL OPERATIVO 
 
 

POR EL PR DE SERVICIOS 

___________ _______________ 
ING. IVÁN ORTIZ DÍAZ 

ORPA ELECTROMECÁNICA S.A.S. DE C.V.   
 REPRESENTANTE LEGAL 
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