
 Casa de la Cultura Jurídica 
TEPIC, NAYARIT 

 
Versión pública de documentación vinculada a contrataciones de 

bienes y/o servicios  
 

En términos de lo previsto en los artículos 3 fracción XXI, 111 y 116 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción I y el Capítulo IV del Título 

Cuarto de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; artículo 3, 

fracción IX de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados, así como en el punto trigésimo octavo del Acuerdo del Consejo Nacional del 

Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales, por el que se aprueban los lineamientos generales en materia de clasificación y 

desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas se 

suprimen en esta versión pública los datos siguientes: firmas y rúbricas de la persona física, 

Manuel Airada Frausto considerados legalmente como confidenciales y que encuadran en 

esos supuestos normativos, y conforme a las resoluciones emitidas los días 16 de octubre de 

2020, 6 de octubre de 2022 y 28 de febrero de 2024, por el Comité de Transparencia de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificadas con el número: CT-CUM/A-10-2020-III, 

CT-VT-A-13-2022 y CT-VT/A-3-2024 disponibles en los links: 

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/resoluciones/2022-11/CT-CUM-A-10-2020-III 1.pdf y 

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/resoluciones/2023-05/CT-VT-A-13-2022.pdf  en las que se 

analizó y validó la confidencialidad de esos datos. Este documento consta de 4 páginas y es 

parte integrante de la versión pública del Acta de Finiquito relacionado con el contrato 

70240347, relativo al Mantenimiento de Herrería, por el periodo del 23 de Septiembre al 06 de 

Noviembre de 2024 para la Casa de la Cultura Jurídica en Tepic, Nayarit, adscrita a la Dirección 

General de Casas de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

Mtra. Gabriela Iliana Ulloa Ponce de León 

Directora de la Casa de la Cultura Jurídica en Tepic, Nayarit 

Suprema Corte 
de Justicia de la ación 
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DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS 

ACTA DE FINIQUITO 
Contrato Simplificado No 70240347 

Acta de finiquito de los trabajos consistentes en "Mantenimiento de Herrería de la Casa de la 
Cultura Jurídica en Tepic, Nayarit" con contrato simplificado no. 70240347, clasificación, 
adjudicación directa, tareas que fueron adjudicadas al prestador de servicios lng. Manuel 
Airada Frausto. 

Tepic, Nayarit, siendo las 14:30 horas del 12 de Diciembre de 2024, se procedió a la 
elaboración del Acta de Finiquito relativo a "Mantenimiento de Herrería de la Casa de la Cultura 
Jurídica en Tepic, Nayarit", elaborado por la Casa de la Cultura Jurídica "Ministro Enrique ~ 
Martínez Ulloa", y revisado por el Arq. Bernardo Cervantes García, adscrito a la Dirección ~ 
General de Infraestructura Física. ~ 

ANTECEDENTES 

El día 23 de Septiembre del 2024 se firmó contrato simplificado, adjudicación directa No. 
70240347 para el "Mantenimiento de Herrería de la Casa de la Cultura Jurídica en Tepic, 
Nayarit" con un monto a ejercer por un importe de $99,639.36 (Noventa y nueve mil seiscientos 
treinta y nueve pesos 36/100) IVA incluido, habiéndose pactado el pago hasta el término y 
aceptación del 100 % del servicio. 

Cabe mencionar que no se elabora convenio modificatorio por la naturaleza de los trabajos. 

Para ello se estableció un plazo de ejecución de 45 cuarenta y cinco calendarios, con inicio 
23 de septiembre del 2024 y hasta el 06 de noviembre del 2024 de acuerdo con lo estipulado 
en el contrato simplificado, plazo que se cumplió 06 de noviembre del 2024. 

H E C H O S 

En seguimiento de las medidas de racionalidad, austeridad, disciplina presupuesta! y 
modernización de la gestión del PJF para el ejercicio fiscal, y privilegiando el uso de las 
herramientas tecnológicas que ofrece la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Dirección 
General de Infraestructura Física acompaña técnicamente la entrega recepción de los 
mantenimientos de manera remota, con apoyo del personal de las Casas de la Cultura Jurídica 
y la Sede Histórica en Ario de Rosales. 

Con base en el Contrato Simplificado No. 70240347, adjudicación directa, relativo a los 
trabajos del "Mantenimiento de Herrería de la Casa de la Cultura Jurídica en Tepic, Nayarit" 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se procedió a la revisión de los trabajos. El 

Esta hoja pertenece al Acta de Finiquito relativo al "Mantenimiento de Herrería de la Casa de la Cultura 
Jurídica en Tepic, Nayarit" 
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proceso de la valoración se llevó a cabo por parte del Apoyo Técnico de la Dirección General 
de Infraestructura Física de manera remota mediante un "listado de verificación", que auxilió 
a integrar el administrador del contrato; para la valoración se incluyeron los alcances del 
catálogo de conceptos, especificaciones particulares, notas en general y señalamientos del 
acta de la junta de aclaraciones y/o reuniones de trabajo, así como revisión y visto bueno de 
los generadores, estimación , (carátula de estimación, resumen de partidas y verificación de 
cifras), entre otros. 

De la documentación entregada y de la evidencia fotográfica se constatan los alcances 
descritos a continuación: 
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Conforme a la revisión por parte de la supervisión interna, de los generadores requisitados por 
el prestador de servicios, se establecen las cantidades de finiquito de acuerdo con el siguiente 
cuadro: 

ESTADO FINANCIERO 

RESUMEN DE IMPORTES DE FINIQUITO 

A IMPORTE DEL CONTRATADO SIN IVA $ 85,896.00 

RELACIÓN DE ESTIMACIONES 

B NÚMERO DE ESTIMACIÓN IMPORTE ESTIMADO SIN IVA 

ESTIMACIÓN UNO $ 000.00 

ESTIMACIÓN DOS $ 000.00 

ESTIMACIÓN N $ 000.00 

Esta hoja pertenece al Acta de Finiquito relativo al "Mantenimiento de Herrería de la Casa de la Cultura 
Jurídica en Tepic, Nayarit" 
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c SUMA DE ESTIMACIONES S 000.00 

D ESTIMACIÓN DE FINIQUITO $ 85,896.00 

E SUBTOTAL (C+D) S 85,896.00 

F TOTAL IMPORTE A CANCELAR (A-E) S 000.00 

G IMPUESTO AL VALOR AGREGADO $ 13,743.36 

H RETENCION DE IVA $ 000.00 

1 RETENCION IMPUESTOS LOCALES $ 000.00 

J DEDUCTIVAS Y/O SANCIONES" $ 000.00 

K NETO APAGAR S 99,639.36 

El saldo neto a pagar se realizará conforme a los artículos 104 y 105 del AGA 11/2019. 

CONCLUSIONES 
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El prestador de servicios conforme al artículo 169 Fracción V del AGA XIV/2019 deberá i 
garantizar los vicios ocultos que pudieran surgir en un futuro con vigencia establecida en las IB 

i!' bases de los trabajos realizados del "Mantenimiento de Herrería de la Casa de la Cultura u 
I 

Jurídica en Tepic, Nayarit", garantía que será determinante para efectuar el pago del importe r:5 
plasmado en el presente finiquito, al respecto, el prestador de servicios presentó carta garantía ~ 
con fecha 06 de Noviembre 2024 por 12 meses. ~ 

Por otra parte, a la firma del presente, el prestador de servicios extiende el más amplio 
finiquito, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago 
relacionado con el contrato objeto del presente. 

Los trabajos motivo de este contrato fueron concluidos en su totalidad de conformidad con la 
suprema corte de justicia de la nación, en cumplimiento con los alcances y especificaciones 
de la misma, así como de los artículos 179 y 180 del Acuerdo General de Administración 
XIV/2019; haciendo constar la empresa prestadora de servicios, su conformidad con la 
presente y se compromete a no exhibir reclamación alguna que modifique o incremente las 
cantidades descritas, aceptando en su caso devolver los importes pagados en exceso y que 
surjan de una revisión posterior a la firma de ésta, por lo que de acuerdo con lo antes 
enunciado y no habiendo otro asunto que tratar, se da por concluida la presente acta de 
finiquito siendo las 15:30, de este mismo día, mes y año. 

Esta hoja pertenece al Acta de Finiquito relativo al "Mantenimiento de Herrería de la Casa de la Cultura 
Jurídica en Tepic, Nayarit" 
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 POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 

CASA DE LA CULTURA JURÍDICA 
“MINISTRO ENRIQUE MARTINEZ ULLOA” EN 

TEPIC NAYARIT 

_________________________________ 
Maestra Gabriela Iliana Ulloa Ponce de 

León 
Directora CCJ Tepic, Nayarit 

DIRECCIÓN GENERAL DE 
INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS 

_______________________ 
Arq. Bernardo Cervantes García 

Técnico Operativo, 
Dirección General de Infraestructura Física 

POR EL PRESTADOR DE SERVICIOS 

Ing. Manuel Airada Frausto  
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